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1 Framkvæmdaáætlun 2026-2028 
Samkvæmt raforkulögum leggur Landsnet fram þriggja ára framkvæmdaáætlun með 

kerfisáætlun og nær hún að þessu sinni til áranna 2026 til og með 2028. Einnig er gerð grein 

fyrir framkvæmdum í flutningskerfinu sem eiga að hefjast á yfirstandandi ári, 2025. 

1.1 Valkostagreining skv. ákvæðum raforkulaga 

Framkvæmd er valkostagreining fyrir öll þau verkefni í framkvæmdaáætlun sem ekki hafa 

hlotið afgreiðslu áður. Við valkostagreininguna er horft til markmiða framkvæmdarinnar við 

skilgreiningu valkosta og þeir bornir saman m.t.t. þeirra markmiða sem lýst er í raforkulögum 

og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína, auk þess sem framkvæmt er umhverfismat á 

áætlanastigi, byggt á fyrirliggjandi gögnum. Á þann hátt er mögulegt að taka afstöðu til 

valkosta og leggja fram þann valkost sem best uppfyllir áðurnefnd markmið og er í samræmi 

við stefnu stjórnvalda. Þó er ljóst að slík valkostagreining mun alltaf verða háð þeim fyrirvara 

að umhverfismat framkvæmdarinnar geti skilað annarri niðurstöðu en valkostagreining sem 

byggir eingöngu á áðurnefndum markmiðum og stefnu. Í þeim tilvikum verður farin sú leið að 

annar valkostur verður lagður fram í næstu kerfisáætlun til afgreiðslu hjá Raforkueftirlitinu, 

eða þá að breytt umfang framkvæmdar verður tilkynnt til Raforkueftirlitsins. 

1.2 Tilurð verkefna á framkvæmdaáætlun 

Tilurð verkefna sem sett eru á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar er af mismunandi toga. Í 

grófum dráttum má skipta verkefnum í tvo megin flokka, þróunarverkefni og 

endurnýjunarverkefni. 
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Mynd 2.3.1-1 : Mismunandi  leiðir verkefna inn á framkvæmdaáætlun 

Mynd 2.3.1-1 sýnir hvernig verkefni koma á mismunandi hátt inn á framkvæmdaráætlun 

Landsnets. Þróunarverkefni eru öll þau verkefni sem ekki snúa beint að endurnýjun 

núverandi flutningsmannvirkja og koma þau inn á áætlun á þrenns konar hátt. Fyrir það fyrsta 

eru það verkefni sem verða til vegna nýrrar notkunar kerfisins eða breytingu á afhendingu til 

núverandi viðskiptavina. Í öðru lagi eru það verkefni í svæðisbundnu kerfunum sem hafa 

ýmist þann tilgang að bæta afhendingaröryggi með aukinni möskvun eða auka flutningsgetu 

á tiltekin svæði til að bregðast við aukinni þörf fyrir raforku og eins ef bæta á við nýjum 

afhendingarstað í flutningskerfinu. Í þriðja lagi eru það svo verkefni sem snúa að því að 

styrkja meginflutningskerfið, ýmist í þeim tilgangi að mæta vaxandi þörf fyrir aukna 

flutningsgetu eða til að auka stöðugleika kerfisins og tryggja þannig afhendingaröryggi 

notenda til framtíðar.  

Við forgangsröðun verkefna í endurnýjunarhlutanum er horft til heilsufarsstuðuls, aldurs og 

mikilvægis flutningsmannvirkja. Hvað varðar forgangsröðun verkefna er snúa að þróun 

flutningskerfisins er horft til þarfa og væntinga notenda. Er þar tekið tillit til markaðarins og 

þá hvernig framboð og eftirspurn eftir raforku muni þróast. Lögð er megináhersla á að tryggja 

aðgengi að raforku, en óviðunandi aðgengi að raforku hefur víða staðið uppbyggingu 

atvinnulífs fyrir þrifum. Einnig er horft til öryggis, en afhendingaröryggi er grunnkrafa 

notenda af raforku og í þeim efnum er unnið markvisst eftir stefnu stjórnvalda um 
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uppbyggingu flutningskerfis raforku, en þar er meðal annars kveðið á um tvítengingu allra 

afhendingarstaða Landsnets fyrir árið 2040 auk þess sem ákveðin forgangssvæði eru 

tilgreind. Orkuskipti spila einnig mikilvægt hlutverk í forgangsröðun þróunarverkefna, en 

orkuskipti í samgöngum og í hafsækinni starfsemi gera vaxandi kröfur til kerfisuppbyggingar. 
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2 Samantekt yfir verkefni á 

framkvæmdaáætlun 
Í þessum kafla má finna yfirlit yfir þau framkvæmdaverk sem eru á þriggja ára 

framkvæmdaáætlun Landsnets sem og stutta lýsingu á þeim framkvæmdaverkum sem eru 

komin til framkvæmda. Kaflinn byrjar á yfirliti yfir stöðu verkefna og því næst er hverju 

einstöku verkefni á framkvæmdaáætlun lýst í stuttu máli. Tilgangur kaflans er að lesendur 

geti á fljótlegan hátt glöggvað sig á þeim verkefnum sem eru á framkvæmdaáætlun og 

umfangi þeirra í grófum dráttum. Nánari lýsing á einstökum verkefnum má svo finna í kafla 3, 

þar sem ítarlega er gerð grein fyrir umfangi, útfærslum, legu og lýsingu á helsta rafbúnaði 

ásamt því sem valkostagreiningu nýrra verkefna er gerð skil.  

2.1 Verkefni í framkvæmd 

Hér má finna stuttan lista yfir þau framkvæmdaverk sem voru á framkvæmdaáætlun 2024-

2026 en hófust árið 2024 eða fyrr. Áhugasömum er bent að glöggva sig frekar á verkefnunum 

á síðustu kerfisáætlun og síðum framkvæmda. 

Verkefni/framkvæmd 
Framkvæmdir hófust Áætluð verklok 

Njarðvíkurheiði – nýtt tengivirki 2023 2025 

Vegamót – endurnýjun tengivirkis 2023 2025 

Korpa – endurnýjun tengivirkis 2023 2025 

Dalvíkurlína 2 2023 2026 

Rimakotslína 2  2023 2025 

Kolviðarhólslína 1 – styrking línu 2023 lokið 

Kópaskerslína – styrking línu 2023 lokið 

Suðurnesjalína 2  2024 2025 

Hamraneslínur 1 og 2 – strenglögn að hluta 2024 lokið 

Suðurfirðir Vestfjarða – styrkingar 2024 2026 

Mjólká – endurnýjun 66 kV tengivirkis 2024 2026 

Þorlákshöfn - tenging viðskiptavina 2024 2025 
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Vestmannaeyjalína 4 og 5 2025 2025 

Selfosslína 1 - hlutaendurnýjun 2025 2026 

Tafla 2.3.1-1 : Verkefni sem fara af áætlun 

Endurnýjun Mjólkár 66 kV tengivirkis er farið af framkvæmdaáætlun þar sem verkefnið er 

fært í verkefnastofninn Styrkingar á Suðurfjörðum Vestfjarða. Hluti af endurnýjun Selfosslínu 

1 hófst árið 2024 en hluti fer seinna í framkvæmd. 

2.2 Staða verkefna á framkvæmdaáætlun 

Umfang verkefna á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar er eins og því er lýst í framlögðum 

aðalvalkosti verkefnisins. Verði umtalsverðar breytingar á umfangi verkefnis frá þeim tíma er 

kerfisáætlun er afgreidd eru breytingar á umfangi kynntar í næstu útgáfu kerfisáætlunar og 

verkefnið þannig lagt til afgreiðslu að nýju eða þá að breyting á umfangi er lögð fyrir 

Raforkueftirlitið til sérstakrar afgreiðslu. Ef sú staða kemur upp að ný verkefni koma til vegna 

sérstakra ástæðna í kerfinu eða vegna nýrrar notkunar og þau er ekki að finna á 

framkvæmdaáætlun er mögulegt að sækja um sérstaka afgreiðslu vegna framkvæmdarinnar 

skv. 2. mgr. 9. gr. raforkulaga nr. 65/2003, sbr. 6. gr. laga nr. 26/2015. 

Verkefni/framkvæmd 
Framkvæmdir 
hefjast 

Staða á samþykkt 

Rangárvellir – uppsetning á spólu 2025 Samþykkt með sérleyfi 2024 

Sigalda – Endurnýjun og stækkun tengivirkis 2025 
Samþykkt með kerfisáætlun 2021-
2030 

Vaðalda (áður Búrfellslundur) – tenging vindorkuvers 2025 
Samþykkt  með kerfisáætlun 2023-
2032 

Klafastaðir – nýtt tengivirki 2025 
Samþykkt með kerfisáætlun 2020-
2029 

Tenging Verne á Reykjanesi 2025 Ósamþykkt - sótt um sérleyfi 

Ísallínur 3 og 4 2025 
Samþykkt  með kerfisáætlun 2023-
2032 

Blöndulína 3 2026 
Samþykkt með kerfisáætlun 2020-
2029 

Hvammur/Skarð – tenging vatnsaflsvirkjunar 2026 
Samþykkt  með kerfisáætlun 2023-
2032 

Hryggstekkur – þróun virkis 2026 
Samþykkt  með kerfisáætlun 2023-
2032 

Þorlákshafnarlína 2 2026 
Samþykkt  með kerfisáætlun 2023-
2032 

Laugarbakki – nýr afhendingarstaður 2027 
Samþykkt  með kerfisáætlun 2023-
2032 

Tvítenging í Hafnarfirði 2027 Ósamþykkt - nýtt á áætlun 

Holtavörðuheiðarlína 3 2027 
Samþykkt  með kerfisáætlun 2023-
2032 

Holtavörðuheiðarlína 1 2027 
Samþykkt með kerfisáætlun 
2021-2030 

Miðdalur – nýr afhendingarstaður við Ísafjarðardjúp 2027 
Samþykkt með kerfisáætlun 2019-
2028 
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Launaflsútjöfnun á Vestfjörðum 2027 Ósamþykkt – nýtt á áætlun 

Tenging Hvalárvirkjunar 2028 Ósamþykkt - nýtt á áætlun 

Írafoss – endurnýjun tengivirkis 2028 
Samþykkt  með kerfisáætlun 2023-
2032 

Tafla 2.3.1-1 : Verkefni á framkvæmdaáætlun 

2.3 Framkvæmdir á yfirstandandi ári 

Hér fer á eftir stutt lýsing á þeim verkefnum sem ætlunin er að hefja framkvæmdir við á 

yfirstandandi ári, 2025. 

2.3.1 Rangárvellir – uppsetning spólu 

Verkefnið felur í sér uppsetningu á spólu í tengivirki Landsnets á Rangárvöllum. Spólan kemur 

til vegna hárrar spennu á svæðinu vegna mikillar strenglagningar, þar má helst nefna 

Hólasandslínu 3. Spólan tengist á 132 kV spennustiginu og er með föstu 20 MVAr þrepi og 20 

MVAr sem er stýranlegt í þrepum.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjast 2025 og áætlað að þeim ljúki árið 2026. 

2.3.2 Sigalda – Endurnýjun og stækkun tengivirkis 

Verkefnið snýr að byggingu nýs 220/132/11 kV tengivirkis við hlið núverandi tengivirkis við 

Sigölduvirkjun. Elsti 220 kV rofabúnaður virkisins er farinn að láta á sjá og hefur verið að bila 

talsvert undanfarið auk þess sem að ekki er hægt að fá varahluti lengur í búnaðinn. Afar 

miklir hagsmunir eru í húfi ef stórvægileg bilun verður í tengivirkinu þar sem tvær aflstöðvar 

eru háðar virkinu ásamt því að byggðalínan hefur endapunkt í því. Sigölduvirkjun mun einnig 

stækka um eina vél og mun virkið því stækka til að taka tengja vélina um einn rofareit. 

Framkvæmdir hefjast árið 2025 og að þeim lýkur seint árið 2026. 

2.3.3 Vaðalda (áður Búrfellslundur) – tenging vindorkuvers 

Verkefnið felur í sér tengingu fyrsta vindorkugarð Íslands. Verkefnið snýr að byggingu nýs 

tengivirkis, sem mun bera heitið Ferjufit. Virkið verður yfirbyggt gaseinangrað tengivirki með 

þrjá 220 kV rofareiti. Þessir rofareitir munu tengja Sigöldulínu 3 (inn og út) og 220/33 kV 

spennir Landsvirkjunar fyrir vindlundinn. Yfirbygging tengivirkisins verður byggð þannig að 

hún sé auðstækkanleg um fjóra 220 kV rofareiti til viðbótar en það er til þess að gera ráð fyrir 

stækkunarmöguleika vindlundarins og tengingu Búðarhálslínu 1 þegar hún verður síðar 

framlengd um tæpa 7 km. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2025 og þeim ljúki í lok árs 2026.  

2.3.4 Klafastaðir – nýtt tengivirki 

Meginforsenda verkefnisins er að endurnýja 220 kV búnaðinn á svæðinu þar sem hann er 

kominn yfir sinn skilgreinda líftíma. Verkefnið felst í að draga úr vægi núverandi tengivirkis á 

Brennimel og færa hluta af 220 kV hluta virkisins að Klafastöðum. Klafastaðir, þar sem nú 

stendur launaflsvirki, var hugsað sem framtíðarstaður tengivirkis á svæðinu. Markmið 



  

 

12 

framkvæmdarinnar er að tryggja öryggi afhendingar og auka áreiðanleika stærsta 

afhendingarstaðar Landsnets ásamt endurnýjun á eldra virki. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2025 og þeim ljúki um mitt ár 2026. 

2.3.5 Tenging Verne á Reykjanesi 

Verkefnið snýr að byggingu tveggja nýrra rofareita fyrir tengingu viðskiptavinar í annars vegar 

nýju virki á Njarðvíkurheiði og hins vegar á Fitjum. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2025 og þeim ljúki árið 2026. 

2.3.6 Ísallínur 3 og 4 

Verkefnið felur í sér að reisa tvær nýjar línur sem verða nefndar Ísallínur 3 og 4, í stað 

núverandi Ísallína 1 og 2 sem verða fjarlægðar. Einnig verður hluti SN1 út frá Hamranesi 

endurnýjaður sem jarðstrengur. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2025 og ljúki 2027.  

2.4 Framkvæmdir 2026 

2.4.1 Blöndulína 3 

Verkefnið snýst um lagningu 220 kV línu á milli Rangárvalla og Blöndu, auk byggingu nýrra 

tengivirkja við Blöndustöð og í Skagafirði. Einnig er áætlað að leggja 132 kV jarðstreng frá 

nýju tengivirki í Skagafirði til Varmahlíðar. Í kjölfar verkefnisins stendur svo til að fjarlægja 

Rangárvallalínu 1. Uppruni verkefnisins er langtímaáætlun kerfisáætlunar en Blöndulína 3 er 

mikilvægur hluti af nýrri kynslóð byggðalínu, sem ætlað er að tryggja afhendingaröryggi á 

landinu og auka afhendingargetu á afhendingarstöðum Landsnets. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist árið 2026 og ljúki á árinu 2028.  

2.4.2 Hvammur – tenging vatnsaflsvirkjunar 

Verkefnið snýr að byggingu nýs 220/132 kV tengivirkis í meginflutningskerfinu á Suðurlandi, 

nánar tiltekið á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu. Ný vatnsaflsvirkjun, Hvammsvirkjun, mun 

samkvæmt áætlunum Landsvirkjunar verða tekin í rekstur um mitt ár 2029. Tengja þarf 

virkjunina við meginflutningskerfið og er áætlað að nýtt tengivirki við Hvammsvirkjun verði 

tengt inn á Búrfellslínu 1 á þeim stað þar sem línan þverar Þjórsá. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2026 og þeim ljúki um mitt ár 2028. Tímasetning 

verkefnisins er þó með fyrirvara um framgang framkvæmda við virkjunina. 

2.4.3 Hryggstekkur – nýtt tengivirki 

Verkefnið felur í sér tengingu Fljótsdalslína 3 og 4 með nýju 220 kV tengivirki við Hryggstekk. 

Þetta léttir á flutningstakmörkun Sniðs IIIb án nýrra línulagna og tilheyrandi rasks. Einnig er 

ráðgert að endurnýja núverandi 132 kV hluta virkisins en  verkefninu verður áfangaskipt og 
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eldra 132 kV tengivirkið endurnýjað á næsta tímabili framkvæmdaáætlunar í 

hagræðingarskyni.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2026 og þeim ljúki 2027. 

2.4.4 Þorlákshafnarlína 2 

Mikil uppbygging er fyrirhuguð í Þorlákshöfn þar sem þetta er mjög mikilvægt hafnarsvæði. 

Því er lagt til að leggja 132 kV jarðstreng til Þorlákshafnar. Framkvæmdin felur í sér að nota 

þann hluta Sogslínu 2 sem verður ekki rifinn og tengja inn á nýjan 132 kV streng til 

Þorlákshafnar.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2026 og þeim ljúki síðla árs 2027. 

2.5 Framkvæmdir 2027 

2.5.1 Laugarbakki – nýtt tengivirki 

Framkvæmdin er fólgin í byggingu nýs 132 kV afhendingarstaðar í meginflutningskerfinu sem 

mun tengjast inn á Laxárvatnslínu 1 við Laugarbakka. Tilgangur framkvæmdarinnar er að auka 

afhendingargetuna á svæðinu til að koma til móts við framtíðarálagsaukningu. Dreifikerfið í 

núverandi mynd getur ekki annað þessari þörf svo óhjákvæmilegt er að auka afhendingargetu 

þess. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2027 og þeim ljúki 2029. 

2.5.2 Tvítenging í Hafnafirði 

Framkvæmdin er fólgin í tvítengingu á afhendingarstaðnum Öldugötu í Hafnafirði. Tengivirkið 

er aðeins tengt í Hamranes í flutningskerfi Landsnets og tvítengt um streng HS Veitna sem 

annar ekki fyrirséðri álagsaukningu á svæðinu til 2035. Markmið framkvæmdarinnar er að 

tryggja afhendingaröryggi í svæðisbundna kerfinu í Hafnafirði og anna aukinni eftirspurn um 

flutning. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2027 og þeim ljúki 2029. 

2.5.3 Holtavörðuheiðarlína 1 

Verkefnið snýr að lagningu nýrrar 220 kV loftlínu, um 91 km, sem hlotið hefur heitið 

Holtavörðuheiðarlína 1. Línan mun liggja frá tengivirkinu á Klafastöðum að nýju tengivirki á 

Holtavörðuheiði. Verkefnið er mikilvægur hluti af nýrri kynslóð byggðalínu en meginmarkmið 

með byggingu hennar er að auka afhendingaröryggi og afhendingargetu á landinu og tryggja 

að flutningskerfið standi ekki í vegi fyrir atvinnuuppbyggingu og eðlilegri þróun byggða á 

landinu.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2027 og ljúki 2029. 
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2.5.4 Holtavörðuheiðarlína 3 

Framkvæmdin er fólgin í byggingu nýrrar raflínu í meginflutningskerfinu sem hlotið hefur 

heitið Holtavörðuheiðarlína 3 og mun liggja frá Blöndu í tengivirki á Holtavörðuheiði. Línan 

mun loka 220 kV tengingu frá Fljótsdal vestur í Klafastaði. Verkefnið er mikilvægur hluti af 

nýrri kynslóð byggðalínu en meginmarkmið með byggingu hennar er að auka 

afhendingaröryggi og afhendingargetu á landinu og tryggja að flutningskerfið standi ekki í 

vegi fyrir atvinnuuppbyggingu og eðlilegri þróun byggða á landinu 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2027 og þeim ljúki 2030. 

2.5.5 Miðdalur – nýr afhendingarstaður 

Verkefnið snýr að uppsetningu á nýjum afhendingarstað í meginflutningskerfinu við 

Ísafjarðardjúp. Afhendingarstaðurinn verður tengdur við núverandi meginflutningskerfi í 

Kollafirði inn á Mjólkárlínu 1, þar sem byggt verður nýtt tengivirki. Meginmarkmið 

framkvæmdarinnar er að auka afhendingaröryggi flutningskerfisins á Vestfjörðum. Verkefnið 

var samþykkt á framkvæmdaáætlun 2024-2026 undir nafninu Nýr afhendingarstaður í Djúpi.. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs 2027 og að þeim ljúki árið 2030. 

Tímasetning verkefnisins er þó með fyrirvara um framgang virkjanaáforma á svæðinu. 

2.5.6 Vestfirðir - Launaflsútjöfnun 

Framkvæmdin er fólgin í byggingu nýs launaflsvirkis við tengivirkið Mjólká. Aukin strenglögn í 

svæðisbundna flutningskerfinu á Vestfjörðum veldur áskorunum í að viðhalda spennugæðum 

á svæðinu. Markmið framkvæmdar er að stuðla að betra afhendingaröryggi og 

spennugæðum í svæðisbundna flutningskerfinu á Vestfjörðum. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2027 og þeim ljúki 2029. 

 

2.6 Framkvæmdir 2028 

2.6.1 Írafoss – endurnýjun tengivirkis 

Ástand 132 kV hluta tengivirkisins sem er elsti hluti virkisins hefur verið metið sem verulega 

lakt og því liggur fyrir að það þurfi að endurnýja þann hluta virkisins. Ekki hefur verið tekin 

ákvörðun um framtíð 220 kV í Soginu. Sá hluti tengivirkisins er yngri og er því vel hægt að 

nýta hann áfram óbreyttan í einhvern tíma.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2028 og að verkinu ljúki 2029. 

2.6.2 Tenging Hvalárvirkjunar 

Verkefnið snýr að tengingu Hvalárvirkjunar við meginflutningskerfið um nýjan 

afhendingarstað við Ísafjarðardjúp í Miðdal. Byggt verður nýtt tengivirki og lína sem tengist 

flutningskerfinu um  nýjan afhendingarstað í Miðdal, þar sem byggt verður við nýtt tengivirki. 

Vesturverk stefnir á að taka í rekstur nýja virkjun, Hvalárvirkjun árið 2030. Tengja þarf 
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virkjunina við meginflutningskerfi Landsnets og verður það gert í tveimur aðskildum 

framkvæmdum hér, annars vegar tengingu Hvalárvirkjunar og hins vegar með uppbyggingu 

nýs afhendingarstaðs í Miðdal. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs 2028 og að þeim ljúki árið 2030. 

Tímasetning verkefnisins er þó með fyrirvara um framgang framkvæmda við virkjunina. 

2.7 Verkefni tekin af framkvæmdaáætlun 

Einu verkefni hefur tímabundið verið slegið á frest frá gerð síðustu framkvæmdaáætlunar. 

Það er verkefnið endurnýjun Vatnshamra, sem hefur verið frestað til 2031. 
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3 Lýsing verkefna á framkvæmdaáætlun 
Í þessum kafla má finna ítarlegar lýsingar á verkefnum sem eru á framkvæmdaáætlun 

Landsnets. Umfang lýsinga er misjafnt eftir því á hvaða stigi verkefnið er í undirbúningi eða 

framkvæmd og eins hvort um nýtt verkefni er að ræða eða ekki.  

3.1 Mat á valkostum 

Við mat á uppfyllingu markmiða raforkulaga, samræmi við stefnu stjórnvalda um 

uppbyggingu flutningskerfis raforku og stefnu um lagningu raflína ásamt umhverfisáhrifum 

valkosta er notast við sama mælikvarða og notaður hefur verið undanfarin ár. Matið er sett 

fram með svokölluðu vægisgrafi á sama hátt og gert í umhverfisskýrslu. 

 

Mynd 2.6.2-1: Dæmi um framsetningu vægismats valkostagreiningar. 

Mynd 2.6.2-1Mynd 2.6.2-1: sýnir myndrænt mat á því hvaða áhrif framlagðir valkostir eru 

taldir hafa á uppfyllingu markmiða raforkulaga. Viðmið fyrir grunnástand og áhrif eru 

breytileg eftir matsþáttum. Þar sem áhrif framkvæmda á markmið raforkulaga eru í fæstum 

tilfellum neikvæð hefur grafið verið aðlagað þannig að einungis eru sýnd lítil eða jákvæð 

áhrif. 

Fyrir markmið raforkulaga hafa verið skilgreindir eftirfarandi matsþættir fyrir einstök verkefni 

á framkvæmdaáætlun: 
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Markmið  Skilgreindir matsþættir 

Öryggi Tvítenging afhendingarstaðar 

Stöðugleiki  

Náttúruvá 

Áreiðanleiki afhendingar Flöskuhálsar 

Ótiltæki 

Áreiðanleikastuðlar 

Gæði raforku Kerfisstyrkur 

Spennusveiflur/spennuþrep 

Afhendingarspenna/vikmörk 

Skilvirkni Flutningstöp 

Truflanir og skerðingar 

Nýting virkjana 

Hagkvæmni Hlutfallsleg afhendingargeta 

Losun gróðurhúsalofttegunda 

Tafla 2.6.2-1: Skilgreindir matsþættir fyrir markmið valkosta í Framkvæmdaáætlun 

Tafla 2.6.2-1 sýnirTafla 2.6.2-1 yfirlit yfir hvaða matsþættir hafa verið skilgreindir fyrir 

uppfyllingu markmiða raforkulaga. Nánari upplýsingar um aðferðafræðina og mat á 

grunnástandi matsþátta og áhrifum framkvæmda má finna í skýrslu á heimasíðu Landsnets. 

 

 Skilgreindir matsþættir Vægi 

Ö
ry

gg
i 

Tvítenging afhendingarstaðar 1,2 

Stöðugleiki flutningskerfis 0,9 

Náttúruvá 0,9 

Á
re

ið
an

le
ik

i 

afh
e

n
d

in
ga

r Flöskuhálsar 1,4 

Ótiltæki 0,8 

Áreiðanleikastuðlar 0,8 

G
æ

ð
i r

af
o

rk
u
 Kerfisstyrkur 1,2 

Spennusveiflur/spennuþrep 0,9 

Afhendingarspenna/vikmörk 0,9 
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Sk
ilv

ir
kn

i Flutningstöp 1,2 

Truflanir og skerðingar 0,9 

Nýting virkjana 0,9 

H
ag

-

kv
æ

m
n

i Hlutfallsleg afhendingargeta 1,2 

Losun gróðurhúsalofttegunda 0,8 

Tafla 2.6.2-2 : Vægi matsþátta fyrir markmið raforkulaga 

Matsþættir sem skilgreina hvert og eitt markmið eru misvel mælanlegir og í sumum tilfellum 

þarf að grípa til huglægari nálgunar til þess að meta þá. Sem dæmi má nefna að 

matsþátturinn „Tvítenging afhendingarstaðar“ er afar skýrt mælanlegur en aftur á móti er 

matsþáttur eins og „Áreiðanleikastuðlar“ ekki jafn vel mælanlegur. Þess vegna hefur verið 

ákveðið að gefa matsþáttunum vægi, þ.a. mælanlegri matsþættir hafi aukið vægi á móti þess 

sem huglægu mati hefur verið gefið minna vægi. Í töflunni að neðan má sjá vægi einstakra 

matsþátta. 

3.2 Áhrif framkvæmda á tekjumörk og gjaldskrá 

Mat á gjaldskráráhrifum einstakra framkvæmda í framkvæmdaáætlun er vandasamt. 

Mikilvægar forsendur og fyrirvarar þurfa að fylgja slíku mati. Hér að neðan verður fjallað um 

hvernig mat á framkvæmdum, bæði einstakra framkvæmda og allra fyrirhugaðra 

framkvæmda, færi fram.  

Almennt séð reiknar Landsnet ekki arðsemi eða gjaldskráráhrif einstakra verkefna nema þau 

leiði beint til aukningar á raforkuflutningi, jafnvel þótt að þau geti leitt af sér auknar tekjur 

fyrir Landsnet vegna stækkunar á eignastofni. Slíkir útreikningar eru háðir mikilli óvissu og 

eru háðir utanaðkomandi þáttum, sérstaklega öðrum framkvæmdum.  

Flestum verkefnum í svæðisbundna kerfinu og meginflutningskerfinu er ætlað að uppfylla 

markmið um öryggi, skilvirkni og gæði raforku og hafa ekki í för með sér beina aukningu á 

raforkuflutningi. Þessi verkefni eru þó forsenda þess að hægt sé að mæta auknum 

raforkuflutningi til framtíðar líkt og Raforkuspá gerir ráð fyrir. Hefðbundnir 

arðsemisútreikningar hafa því ekki verið framkvæmdir fyrir verkefni sem falla undir þessa 

skilgreiningu en þess í stað hafa þau verið metin sem heild í langtímaáætlun. 

3.2.1 Áhrif fjárfestinga og tekjustofns á gjaldskrá 

Til þess að meta áhrif fjárfestinga á gjaldskrá þarf að huga að tveimur þáttum, annars vegar 

hvernig orkuflutningur kemur til með að þróast og hins vegar hvernig tekjumörk 

flutningsfyrirtækisins þróast. Tekjumörk eru eins og orðið gefur til kynna þær tekjur sem 

félaginu er heimilt að innheimta af viðskiptavinum sínum og er þessum mörkum skipt upp í 

tvennt, annars vegar tekjumörk til dreifiveitna og hins vegar tekjumörk til stórnotenda. 

Nánari umfjöllun um tekjumörk og gjaldskrá er að finna í kafla 6 í langtímaáætlun og á 
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heimasíðu Landsnets . Samkvæmt raforkulögum setur Raforkueftirlitið Landsneti tekjumörk 

sem byggjast á eftirfarandi þáttum: 

• Rekstrarkostnaður: Rekstrarkostnaði má skipta í tvennt. Annars vegar í almennan 

rekstrarkostnað sem reiknast sem meðaltal rekstrarkostnaðar hjá félaginu fyrir tiltekið 

tímabil og hins vegar viðbótar rekstrarkostnað sem verður til vegna nýrra 

flutningseininga sem teknar eru í notkun hjá félaginu. Í dag nemur viðbótar 

rekstrarkostnaður 2% af stofnvirði nýrra eininga. 

• Arður: Arði má líkt og rekstrarkostnaði skipta í tvennt, arð af eignastofni og arð af 

veltufjáreignum. Arður af eignastofni er reiknaður út frá arðsemi (WACC) sem er 

reiknuð og birt af Raforkueftirlitinu. Arður af veltufjáreignum er reiknaður sem arður 

af 20% af tekjumörkum seinasta árs á undan.  

• Afskriftir: Tengivirki eru afskrifuð á 40 árum en háspennulínur, þar með taldir 

jarðstrengir, eru afskrifaðar á 50 árum. Annar búnaður, svo sem stjórn- og 

varnarbúnaður, er afskrifaður á 20 árum. 

Allar fjárfestingar í flutningskerfinu hafa áhrif á tekjumörk og í framhaldinu á gjaldskrá. Að því 

gefnu að aðrar stærðir (arður, gengi krónu gangvart dollara og raforkuflutningur) haldist 

óbreyttar þá hefur Landsnet svigrúm til að fjárfesta árlega sem nemur afskriftum á 

eignastofni til að gjaldskrá haldist óbreytt. Í því tilviki sem fjárfestingar jafngilda afskriftum 

helst eignastofn óbreyttur milli ára. Fjárfestingar umfram afskriftir stækka því eignastofn 

félagsins og hækka þannig tekjumörk. Hærri tekjumörk leiða svo til gjaldskrárhækkana ef ekki 

kemur til aukinn raforkuflutningur.  

Stökum fjárfestingum getur fylgt aukinn raforkuflutningur sem getur vegið upp á móti 

stækkun eignastofnsins og komið í veg fyrir hækkun eða jafnvel lækkað gjaldskrá. Þetta á 

sérstaklega við þegar um nýja starfsemi á borð við stórnotanda er að ræða. Kostnaðarsamari 

útfærslur á fjárfestingum á borð við jarðstrengi, lengri línuleiðir o.s.frv. leiða til meiri 

hækkunar á tekjumörkum en ódýrari útfærslur. Kostnaðarsamari útfærslur hækka því 

gjaldskrá félagsins. 

3.2.2 Áhrif innbyrðis háðra þátta 

Í umfjöllun um fjárhagslegar upplýsingar um valkosti er dregið fram hvaða áhrif 

framkvæmdirnar hafa á tekjumörk Landsnets. Áhrif einstakra fjárfestinga á tekjumörk eru 

fyrirfram nokkuð ljós en það er ýmsum vandkvæðum háð að draga fram hver áhrif 

framkvæmdanna eru á gjaldskrá félagsins. Mat áhrifum einstakra framkvæmda á gjaldskrá er 

háð mörgum utanaðkomandi þáttum og takmörkunum sem er nauðsynlegt að hafa í huga. 

Hér að neðan er fjallað um nokkra áhrifaþætti.  

Breytingar á raforkuflutningi spila verulegan þátt í gjaldskrárútreikningum og um þróun þeirra 

er erfitt að spá af nákvæmni en forsendur raforkuflutnings eru fengnar úr sviðsmyndum sem 

gera ráð fyrir mishröðum orkuskiptum.  
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Í flestum tilvikum er ekki unnt að rekja breytingar á flutningsmagni í kerfi Landsnets til 

einstakra verkefna. Verkefni eru yfirleitt lengur en eitt ár í framkvæmd en fjárfestingin er þó 

ekki tekinn inn í tekjumörk og þar af leiðandi gjaldskrárútreikninga fyrr en hún er spennusett. 

Þetta hefur í för með sér stökk í tekjumörkum á móti jöfnum vexti í raforkuflutningi. Áhrif á 

gjaldskrá einstakra verkefna væru því einungis metinn með tillits til almennra breytinga á 

flutningsmagni í kerfinu í heild og þá einungis á spennusetningarárinu, en þetta væri þó 

yfirleitt ekki í samhengi við framkvæmdartíma verkefna sem getur spannað nokkur ár.  

Ekki er óalgengt að fleiri en eitt verkefni séu tekin í notkun á tilteknu ári. Þegar svo er gæfi 

það ranga mynd af gjaldskráráhrifum að skoða hverja framkvæmd eina og sér því vöxtur í 

raforkuflutningi er ekki beint háður hverri einstakri framkvæmd. Séu til dæmis teknar í 

notkun tvær einingar mætti ekki tvítelja almennu aukninguna í flutningsmagni sem kæmi á 

móti hækkun á tekjumörkum.  

Það er því nauðsynlegt að horfa á heildaráhrif breytinga á tekjumörkum í samhengi við aðrar 

fjárfestingar, breytingar á raforkuflutningi og eins yfir lengra tímabil til að meta 

gjaldskrárþróun.  

Í ljósi ofangreindra takmarkana hefur Landsnet ekki metið gjaldskráráhrif einstakra 

framkvæmda. Því er bent á umfjöllum um mögulega gjaldskrárþróun í kafla 15 í 

langtímaáætlun þar sem gjaldskrármálum eru gerð betri skil. 

3.2.3 Fyrirvari við mat á kerfisframlagi 

Aðferð við ákvörðun kerfisframlags er núvirðing sjóðsstreymis og fjárfestingar yfir samnings- 

eða afskriftartíma fjárfestingar og framkvæmdartímabil hjá viðkomandi viðskiptavin fyrir 

tilheyrandi fjárfestingu.  

      Kerfisframlag = -NV(Fjárfesting) + NV(Sjóðsstreymi) 

      NV(Sjóðsstreymi) = NV(Tekjur *·Hlutfall tekna (Ht) - rekstrarkostnaður) 

Sjá má nánari umfjöllun í netmála D3 á heimasíðu. 

Breyting á innmötunargjaldi hafði áhrif á tekjur og hlutfall tekna við útreikning á framtíðar 

sjóðstreymi. Fyrir virkjanir var áður gert ráð fyrir því að orkuflutningur skiptist á milli 

almennra notenda og stórnotenda, því var reiknað skv. dreifiveitu- og stórnotenda gjaldskrá 

og var skipt eftir innmötunarhlutfalli Landsnets hverju sinni. Eftir gjaldskrárbreytingar 1. apríl 

2022 þar sem innmötunargjaldi var bætt við voru tekjur Landsnets vegna virkjana reiknaðar 

skv. Innmötunargjaldskrá og eru tekjurnar 25% í íslenskum krónum og 75% í bandaríkjadollar. 

Hlutfall af tekjum er notað til útreikninga á framtíðar tekjum Landsnets vegna nýs aðila og er 

byggt á skiptingu eignastofns Landsnets sem er uppfært á fimm ára fresti. Eftir að 

innmötunargjald var sett á að þá jukust tekjur Landsnets frá virkjunum töluvert en gjaldskrá 

dreifiveitna og stórnotkunar lækkaði á móti. Þegar innmötunargjaldið var afnumið lækkuðu 

tekjur frá virkjunum aftur en netmáli Landsnets D3 um kerfisframlag gerir enn ráð fyrir 

https://landsnet.is/vidskipti/netmali/skilmalar-um-kerfisframlag-d3/
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innmötunargjaldskrá og töluverðu sjóðstreymi vegna virkjana. Eftir dóm hæstaréttar um 

innmötunargjald lækkaði framtíðar sjóðstreymi virkjana. Tekjur frá virkjunum eru reiknaðar á 

annan hátt en áður, það leiðir til þess að kostnaður virkjana vegna tenginga við 

flutningskerfið hækkar.  

Eftir dóm hæstaréttar þurfti ennfremur að endurgreiða þær tekjur sem fengust með 

innmötunargjaldinu. Gjaldskrá Landsnets hækkaði að því marki tímabundið fyrir 

stórnotendur frá 1. janúar 2025 til 1. janúar 2026 og tímabundið fyrir dreifiveitur og virkjanir 

frá 1. mars 2025 til 1. mars 2026. Því er settur fyrirvari við framsetningu á kerfisframlagi 

vegna tengingu Vaðölduvers, Stækkun Sigöldu, Hvammsvirkjunar, Hvalárvirkjunar og Verne 

sem sett erHu fram hér. Við útreikning á kerfisframlagi er miðað við gjaldskrá #54b, aðra 

útgáfu af gjaldskrá Landsnets #54 sem var í gildi frá 1. janúar 2025 til 1. mars 2025. Hún er 

alveg eins og gjaldskrá #54, nema að gjaldskrá stórnotenda er 16% lægri. Munurinn felst í því 

að ekki hefði þurft að endurgreiða innmötunargjald. Það hefur aðeins áhrif á útreikninga á 

kerfisframlagi stórnotenda. 

Í stað þess að tekjur Landsnets vegna virkjana séu skv. innmötunargjaldskrá er horft til 

afhendingargjalds sem verður 9.530.625 kr á ári. Þar með lækkar reiknaðar tekjur Landsnets 

af tengingu orkuvinnslu yfir líftíma virkjunar. Þá lækun verður kerfisframlag virkjana að bæta 

upp til að standa straum af fjárfestingu og rekstrarkostnaði Landsnets.. Skilmáli D3 er í 

endurskoðun og ef ný útgáfa verður samþykkt af Raforkueftirlitinu fyrir haustið breytist 

kerfisframlagið fyrir lokaútgáfu framkvæmdaáætlunar.



  

 

22 

3.3 Framkvæmdir sem hefjast á yfirstandandi ári 

3.3.1 Rangárvellir – uppsetning á spólu 

Í september 2022 var spennusett ný 220 kV háspennulína, Hólasandslína 3, frá Hólasandi að 

Rangárvöllum og voru síðustu 10 km að Rangárvöllum lagðir sem jarðstrengir um Eyjafjörð. 

Til að jafna flutningsgetu loftlínunnar var nauðsynlegt að leggja tvö sett af jarðstrengjum. 

Hólasandslínu 3 er ætlað að þjóna kerfinu í 50 til 70 ár og er áætlað að flutningur um hana 

muni aukast í skrefum yfir rekstrartíma hennar. Þannig er áætlað að eitt strengsett, sem 

hefur hitaflutningsmörk upp á 290 MVA, muni duga fyrir línuna fyrstu 10 til 15 ár hennar í 

rekstri. Þrátt fyrir þetta var ákveðið í samráði við bæjaryfirvöld á Akureyri að leggja bæði 

strengsettin og nota seinna settið tímabundið sem hluta af Kröflulínu 1, 132 kV flutningslínu 

sem liggur á milli Kröflu og Rangárvalla. Með því var hægt að rífa niður loftlínuhluta sem 

meðal annars lá í nágrenni flugvallarins og um tjaldsvæði og útivistarsvæði Akureyringa á 

Hömrum. Til útjöfnunar á 220 kV jarðstreng var sett upp 220 kV útjöfnunarspóla, þrepaskipt 

með tveimur þrepum fyrir sitt hvort jarðstrengjasettið og er einungis fyrra þrepið í notkun 

núna. Ekki er hægt að taka seinna þrepið af 220 kV spólunni í notkun fyrr en bæði 

strengsettin verða tengd inn á Hólasandslínu 3, þar sem ekki er óhætt að útjafna strenginn 

100% vegna hættu á zero-miss sem getur eyðilagt strenginn. (Zero-miss: jafnstraumsþáttur 

skammhlaupsstraums við útleysingu getur valdið því að truflanastraumurinn fari ekki í 

gegnum núll fyrr en að nokkrum tíma liðnum, (einhverjir tugir millisekúndna). Á meðan svo 

er getur aflrofi ekki rofið bilunarstrauminn). Ekki var sett upp 132 kV spóla til útjöfnunar á 

því strengsetti sem notað er sem hluti af Kröflulínu 1 og er það því óútjafnað. Þessi mikla 

jarðstrengsvæðing á 220 kV og 132 kV spennustigum hefur valdið talsverðum 

rekstrarvandræðum á Rangárvöllum og rýrt spennugæði.  

Greiningar á spennugæðum 

Frá spennusetningu jarðstrengja í Hólasandslínu 3 og Kröflulínu 1 hefur rekstrarspenna á 

Rangárvöllum verið há og yfir rekstrarviðmiðum sem flutningsfyrirtækið setur og á tíðum 

yfir þeim mörkum sem sett eru í reglugerð 1048/2004, sem eru 110% af málspennu. Búið er 

að ráðast í skammtímaaðgerðir í þá átt að laga ástandið sem fólst í því að breyta  

umsetningarhlutfalli 220/132 kV spennis og hækka rekstrarspennu á 132 kV. Við það 

lækkaði spenna á 220 kV teini en er þó ennþá yfir rekstrarviðmiðum Landsnets eins og sést 

á Mynd 1. Spennan er ennþá mjög viðkvæm og getur breyst hratt við álagsbreytingar eða 

aðrar truflanir. Því er mikilvægt fyrir Landsnet að ráðast í frekari aðgerðir til þess að geta 

lækkað spennuna í eðlilegum rekstri og til þess að geta haldið henni stöðugri í 

truflanatilfellum. 
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Mynd 3.3.1-1 RAN: Mælingar á spennu á 220 kV á Rangárvöllum tímabilið 5. maí 2023 til 31. mars 2024. 

Strengurinn í Hólasandslínu 3 er 50% útjafnaður en ekki strengurinn í Kröflulínu 1, eins og 

áður segir. Báðir strengir framleiða töluvert af launafli (samtals 31,5 MVAr með útjöfnun) sem 

ýtir spennunni upp. Einnig er einn 20 MVAr þéttir í rekstri á 132 kV teini á Rangárvöllum. 

Þessi þéttir er yfirtónasía sem hefur þurft að vera í rekstri til að tryggja spennugæði á 

Rangárvöllum.  

Leiðir til úrbóta sem voru skoðaðar af Landsneti eru meðal annars þær að hafa Kröflulínu 1 

úr rekstri í léttlestuðu kerfi (yfir sumartímann), setja útjöfnunarspólu á Kröflulínu 1, útjafna 

Hólasandslínu 3 til fulls og þar með fullnýta þá spólu og eins að endurhanna yfirtónasíu á 

Rangárvöllum. Sú vinna leiddi í ljós að fýsilegasta langtímalausnin er að setja upp 

þrepaskipta spólu á 132 kV teininn á Rangárvöllum. Samhliða styrkingu 220 kV kerfisins 

mun þéttir sem þjónar sem yfirtónasía á Rangárvöllum verða fjarlægður því að 

yfirtónabjögun í kerfinu mun heldur minnka á þeim yfirtónum sem hún er hönnuð fyrir.  

Greiningar á spóluþörf 

Spóluþörfin var metin fyrir kerfið eins og það er í dag og fyrir fjóra framtíðar tímapunkta. Eftir 

spennusetningu (a) Dalvíkurlínu 2, (b) Blöndulínu 3, Holtavörðuheiðarlínu 1&3, (c) þéttirinn 

fer á Rangárvöllum og (d) eftir að bæði strengsett í HS3 eru komin í notkun og búið verður að 

leggja nýjan 132 kV streng fyrir KR1. Spóluþörfin var metin í hverju tilfelli í óskertu og skertu 

kerfi og því fengust há- og lággildi spóluþarfar fyrir hvert tilfelli.  

Á Mynd 3.3.1-2 sést hámarksspóluþörfin á 132 kV spennustiginu á Rangárvöllum til þess að 

halda 132 kV spennunni stöðugri á Rangárvöllum. Spóluþörfin helst nokkuð stöðugt há fyrir 

alla framtíðartímapunkta. Lágmarksspóluþörfin fer niður í að vera nánast engin í ákveðnum 

truflana tilfellum þar sem Hólasandlína 3 er úti.  Í þessum greiningum er gert ráð fyrir 3 km 

jarðstreng við Rangárvelli í Blöndulínu 3 en það er enn óljóst hvenær sá strengur kæmi í stað 

loftlínu frá Rangárvöllum, enda samfelld 220 kV tenging á milli Hvalfjarðar og Rangárvalla 
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grunnforsenda slíkrar strenglagningar. Hver km í 220 kV streng skilar um það bil 3,5 MVAr inn 

í kerfið. Lágmarksspóluþörfin er undir 10 MVAr og hámarksspóluþörfin um 30-70 MVAr.   

 

Mynd 3.3.1-2 RAN: Líklega tímalínu fyrir breytingar á flutningskerfinu við Rangárvelli og hámarksspóluþörf á 

hverjum tímapunkti á Rangárvöllum. 

Út frá Mynd 3.3.1-2 sést að þörfin fyrir spólu verður áfram fyrir hendi, eftir að allar 

ofangreindar viðbætur við kerfið verða komnar í rekstur.  

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felur í sér uppsetningu á spólu í tengivirki Landsnets á Rangárvöllum. Spólan 

verður tengd inn á fyrirliggjandi rofa sem losnar vegna framkvæmda við spenni fyrir 

Atnorth. Spólan tengist á 132 kV spennustiginu og er með föstu 20 MVAr þrepi og 20 MVAr 

sem er stýranlegt í þrepum.  

Spóla á Rangárvöllum 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt 

Spennustig í tengivirki  132 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 0 – notast verður við rofa sem þegar er til staðar 

Teinafyrirkomulag Núverandi teinafyrirkomulag 

Spóla Útjöfnunarspóla föst og breytileg undir álagi 

Stærð spólu  40 MVAr 

Tappar spólu 20 MVAr föst spóla og 20 MVAr spóla sem er stýranleg að lágmarki 5 

MVAr þrep. 

Tafla 3.3.1-1 : RAN – lýsing framkvæmdar. 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 495 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra 0 mkr. 

Fjármagnskostnaður 27 mkr. 

Stofnkostnaður 522 mkr. 

Áhrif á flutningstöp Engin áhrif 

2024

55MVAr

DA2

70MVAr

Spóla

70MVAr

Þéttir fer

35MVAr

BL3&HH1&HH3

55MVAr

Nýr strengur 
KR1

40MVAr
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Áhrif á tekjumörk dreifiveitna  

Hækkun á rekstrarkostnaði 4,3 mkr. 

Aukning á afskriftum 3,4 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 7,8 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 15,5 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,2% 

Áhrif á tekjumörk stórnotenda  

Hækkun á rekstrarkostnaði 6,1 mkr. 

Aukning á afskriftum 9,7 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 20,5 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 36,3 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,3% 

Tafla 3.3.1-2 : RAN – fjárhagslegar upplýsingar. 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að uppsetning á spólu hefjist á síðari hluta ársins 2025 og ljúki árið 2026. 

 

Mynd 3.3.1-3 : RAN - Tímaáætlun fyrir uppsetningu spólu á Rangárvöllum. 

 

3.3.2 Sigalda – Endurnýjun og stækkun tengivirkis 

Tengivirkið við Sigölduvirkjun er frá árinu 1977. Þangað tengjast þrjár 220 kV línur og 132 kV 

byggðalínan um 100 MVA spenni. Þrjár vélar Sigölduvirkjunar tengjast virkinu með línum frá 

aflstöðinni. Þar sem tengivirkið er útivirki og staðsett uppi á hálendi þá er það mjög útsett 

fyrir slæmum veðrum og undanfarið hafa verið tíðar útleysingar vegna bilunar í 

háspennubúnaði virkisins. Landsvikjun er að bæta við fjórðu vélinni í Sigöldu árið 2026. 

Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Elsti 220 kV rofabúnaður virkisins er farinn að láta á sjá og hefur verið að bila talsvert 

undanfarið auk þess sem að ekki er hægt að fá varahluti lengur í búnaðinn. Afar miklir 

hagsmunir eru í húfi ef stórvægileg bilun verður í tengivirkinu þar sem tvær aflstöðvar eru 
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háðar virkinu ásamt því að byggðalínan hefur endapunkt í því. Einnig þarf að tengja nýja vél 

í Sigölduvirkjun. 

Markmið framkvæmdarinnar eru að tryggja öryggi afhendingar og auka áreiðanleika eins 

stærsta tengivirkis Landsnets ásamt endurnýjun eldra virkis. 

Rökstuðningur verkefnis 

Sá valkostur sem uppfyllir markmið framkvæmdarinnar ásamt því að uppfylla best markmið 

raforkulaga og stefnu stjórnvalda hefur verið valinn sem framlagður aðalvalkostur. 

 Lýsing 

Stofnkostnaður  

474 mkr. 

474 mkr. 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi. 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif á áreiðanleika afhendingar. 

Gæði raforku Hefur óveruleg áhrif á gæði. 

Skilvirkni Hefur óveruleg áhrif á skilvirkni. 

Hagkvæmni Hefur óveruleg áhrif á hagkvæmni. 

Samræmi við stefnu um línutegund Á ekki við. 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að 

leiðarljósi skv. stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi. 

Tafla 3.3.2-1 : SIG – rökstuðningur verkefnis 

Tafla 3.3.2-1 : SIG – rökstuðningur verkefnisTafla 3.3.2-1 sýnir samantekt á því hvernig 

aðalvalkostur er talinn uppfylla markmið raforkulaga og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 

flutningskerfis. Nánari lýsingu á matinu má finna í Mynd 3.3.2-3 og Tafla 3.3.2-4. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felur í sér byggingu nýs 220/132 kV tengivirkis við hlið núverandi tengivirkis við 

Sigölduvirkjun. Gert er ráð fyrir að í virkinu verði níu 220 kV rofareitir, einn 132 kV reitur 

ásamt 160 MVA aflspenni. Einnig er gert ráð fyrir 11kV úttaki á spenni fyrir Rarik. 

Sigöldulínur 2, 3 og 4 ásamt Vatnsfellslínu 1 verða sömuleiðis færðar inn í nýja virkið. 

Tengivirki 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt tengivirki 

Spennustig í tengivirki  220 kV og 132 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 9 x 220 kV og 1 x 132 kV 
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Teinafyrirkomulag Tvöfaldur teinn 

Aflspennir 1 

Flutningsgeta aflspennis  160 MVA 

Umsetning aflspennis 220/132 kV 

Tafla 3.3.2-2 : SIG – lýsing framkvæmdar 

Einlínumynd verkefnis 

 

Mynd 3.3.2-1 : Einlínumynd af tengivirkinu í Sigöldu. 

Fjárhagslegar upplýsingar um framkvæmd 

Verkefnið er hluti af meginflutningskerfinu. 

  Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 4.942 mkr. 

Kostnaður við nýtt tengivirki 4.344 mkr. 

Kostnaður við línubreytingar 598 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra 0 mkr. 

Útreiknað kerfisframlag* 309 mkr. 

Fjármagnskostnaður 474 mkr. 

Stofnkostnaður 5.416 mkr. 

Áhrif á flutningstöp (meginflutningskerfi) hækka lítillega 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna   

Hækkun á rekstrarkostnaði 0 mkr. 

Aukning á afskriftum 35 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 84 mkr. 
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Samtals hækkun tekjumarka 120 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 1,1% 

Áhrif á tekjumörk stórnotenda   

Hækkun á rekstrarkostnaði 0 mkr. 

Aukning á afskriftum 95 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 222 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 317 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 2,0% 

Tafla 3.3.2-3 : SIG – fjárhagslegar upplýsingar 

*Sjá fyrirvara á kerfisframlagi í kafla 3.2.3 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist um mitt ár 2025 og að þeim ljúki seint árið 2026. 

 

Mynd 3.3.2-2 : SIG - Tímaáætlun Framkvæmdar 
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Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

Framkvæmdin hefur heldur mikil áhrif á öryggi og áreiðanleika afhendingar. 

 

Mynd 3.3.2-3: SIG – Mat á því hvernig framkvæmdin uppfyllir markmið raforkulaga 

Samræmi við stefnu stjórnvalda 

 Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti þörfum raforkunotenda á hverjum tíma. 

(tl. 2) 

Styrking á meginflutningskerfinu ++ 

Tryggja afhendingaröryggi um land allt. Tengja betur lykilsvæði. 

Eyjafjarðarsvæðið, Vestfirðir og Suðurnes í forgang. (tl. 3) 

Nýtt tengivirki við virkjun bætir 

afhendingaröryggi á byggðalínunni, 

Höfuðborgarsvæðinu og Hvalfirði 

++ 

Skoða hvernig megi nýta jarðstrengi með hagkvæmum hætti. 

Ekki línulagnir yfir hálendið. (tl. 4) 

Á ekki við 0 

Gæta skal jafnvægis milli efnahagslegra, samfélagslegra og 

umhverfislegra áhrifa. (tl. 5) 

Í valkostagreiningu er litið til efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa.  

+ 

N-1 afhendingaröryggi á öllum afhendingarstöðum í 

svæðisbundnu flutningskerfum fyrir 2040. (tl. 7) 

Á ekki við 0 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. (tl. 8) Ný virkjun eykur orku í kerfi fyrir orkuskipti  ++ 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi þar sem 

hámarkslengd jarðstrengskafla er takmörkunum háð. (tl. 9) 

Á ekki við 0 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og svæðum sem njóta 

sérstakrar verndar  náttúruverndarlaga. (tl. 10) 

Valkostur er ekki á friðlýstu svæði, svæði sem 

njóta verndar skv. sérlögum eða raskar svæðum 

sem njóta verndar 61. gr. náttúruverndarlaga. 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. (tl. 11) Sjá umfjöllun í Tafla 3.3.2-3 ++ 
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Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með þróun nýrra 

flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu sem minnst. 

Raska ekki ósnortnum svæðum, ef aðrar lausnir í boði. (tl. 12) 

Yfirbyggt tengivirki 

 

++ 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram vegum. (tl. 

13) 

Á ekki við  0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef aðstæður 

leyfa. (tl. 14) 

Á ekki við 0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja það. (tl. 15) Sjá umfjöllun um matsþáttinn Áreiðanleiki 

afhendingar 

+ 

Tryggja raforkudreifingu og -öryggi m.t.t. náttúruhamfara. (tl. 

16) 

Mikilvægur þáttur í að tryggja orkuafhendingu 

óháð veðri og öðrum náttúruhamförum 

++ 

Tafla 3.3.2-4 : SIG – Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

Sjá má að framkvæmdin er í samræmi við stefnu stjórnvalda í þeim liðum sem við eiga. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Verkefnið fellur ekki undir lög um mat á umhverfisáhrifum og er ekki því ekki 

umhverfismetin. 

 

3.3.3 Vaðölduver – tenging vindorkuvers 

Landsvirkjun hefur nú í undirbúningi byggingu vindorkuvers á svæði við Vaðöldu, sunnan af 

Sultartangalóni, verkefni sem gjarnan hefur verið nefnt Búrfellslundur en ákveðið var að 

nefna Vaðölduver. Orkuverið verður fyrsti vindorkugarður á Íslandi en fyrir hefur 

Landsvirkjun rekið tvær 0,9 MW vindmyllur á Hafinu, nokkra kílómetra suðvestan af 

Sultartangastöð. Áætluð stærð nýja vindorkuversins er 120 MW og því um að ræða 

aflmestu virkjunarframkvæmd á landinu síðan Fljótsdalsstöð og Hellisheiðarvirkjun litu 

dagsins ljós fyrir rúmum hálfum öðrum áratug. 

Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Vaðölduver er í nýtingarflokki rammaáætlunar og Landsneti er skylt skv. lögum að tengja 

alla vinnslu sem telur 10 MW og meira við flutningskerfið. Eftir samningaviðræður um 

tengingu vindorkuversins var fallist á þann valkost sem hér er lagður fram. 

Framlagður aðalvalkostur 

Verkefnið snýr að tengingu nýs vindorkuvers við nýtt tengivirki Landsnets kallað Ferjufit.   

Tengivirkið verður 220 kV virki, búið 3 rofareitum sem tengt verður inn á Sigöldulínu 3 í 

nálægð við fyrirhugaða staðsetningu vindorkuversins.  

Breyting á umfangi 
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Síðasta kostnaðaráætlun fyrir verkefnið var unnin á verðlagi apríl 2023. Síðan hafa 

vísitöluhækkanir valdið kostnaðarhækkun. Við síðustu áætlunargerð voru ennfremur 

línubreytingar á Sigöldulínu 3 til að tengja nýja tengivirkið vanáætlaðar. Því hækkar 

kostnaður sem nemur 350 mkr. 

Rökstuðningur fyrir aðalvalkosti 

Sá valkostur sem uppfyllir markmið framkvæmdarinnar ásamt því að uppfylla best markmið 

raforkulaga og stefnu stjórnvalda hefur verið valinn sem framlagður valkostur. 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 2.510 mkr. 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi. 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif áreiðanleika afhendingar. 

Gæði raforku Hefur óveruleg áhrif á gæði. 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni. 

Hagkvæmni Hefur jákvæð áhrif á hagkvæmni. 

Samræmi við stefnu um línutegund Á ekki við. 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal 

að leiðarljósi skv. stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi. 

Tafla 3.3.3-1: Tenging Vaðöldu -– rökstuðningur verkefnis 

Tafla 3.3.2-1 : SIG – rökstuðningur verkefnisTafla 3.3.3-1 sýnir samantekt á því hvernig 

aðalvalkostur er talinn uppfylla markmið raforkulaga og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 

flutningskerfis. Nánari lýsingu á matinu má finna í Mynd 3.3.3-5, Mynd 3.3.3-6 og Tafla 

3.3.3-5. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felur í sér byggingu nýs 220 kV  tengivirkis við Ferjufit og tengingu inn á 

Sigöldulínu 3. Hún mun skiptast í tvær flutningslínur, annars vegar Sigöldulínu 3 að Sigöldu 

og hins vegar Ferjufitjalínu 1 að Vaðöldu 

Tengivirki  

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt tengivirki (GIS) 

Spennustig í tengivirki  220 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 3 

Teinafyrirkomulag Tvöfalt 

Aflspennir Á ekki við 

Flutningsgeta aflspennis  Á ekki við 
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Umsetning aflspennis Á ekki við 

Tafla 3.3.3-2 : Tenging Vaðöldu - Lýsing framkvæmdar. 

Línuframkvæmdir 

Atriði Lýsing 

Tegund 220 kV loftlína  

Fjöldi  2 

Lengd  Báðar um 1,5 km 

Nafnspenna  220 kV 

Flutningsgeta  610 MVA (220 kV)  

Tafla 3.3.3-3: Tenging Vaðöldu - Lýsing á línuframkvæmdum 

Einlínumynd verkefnis 

SI3

HRA

SIGBUR

SUL

VAF

BUD

BU2
BU1

BU3

HR1

SI2 VF1SU2

SU3

SU1

BH1

Búrfellslundur
FER

 

Mynd 3.3.3-1 : Tenging Vaðölduvers - Einlínumynd af flutningskerfinu á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu. 

 

Mynd 3.3.3-3 sýnir einlínumynd af meginflutningskerfinu á Þjórsár-Tungnaársvæðinu með 

Vaðölduver tengt inn á Ferjufit. 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

Verkefnið er hluti af meginflutningskerfinu. 

  Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 2.300 mkr. 

Kostnaður við nýtt tengivirki 1.765 mkr. 

Kostnaður við línufærslur 515 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra 20 mkr. 

Fjármagnskostnaður 210 mkr. 

Útreiknað kerfisframlag* 2.600 mkr. 

Stofnkostnaður 2.510 mkr. 

Áhrif á flutningstöp Hækka lítillega 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna   
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Hækkun á rekstrarkostnaði 16,1 mkr. 

Aukning á afskriftum 15,7 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 39,1 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 70,9 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,6% 

Áhrif á tekjumörk stórnotenda   

Hækkun á rekstrarkostnaði 22,8 mkr. 

Aukning á afskriftum 42,4 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 102,7 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 168, mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 1,0% 

Tafla 3.3.3-4 : Tenging Vaðölduvers - Fjárhagslegar upplýsingar. 

*Sjá fyrirvara á kerfisframlagi í kafla 3.2.3 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist árið 2025 og að þeim ljúki um mitt ár 2026. 

 

Mynd 3.3.3-2 : Tenging Vaðöldu - Tímaáætlun verkefnis 

Aðalvalkostur 

Við valkostagreiningu var tekið mið af framtíðarþróun á svæðinu öllu. Samkvæmt 

greiningum sem lýst er í langtímaáætlun kerfisáætlunar er þörf á að uppfæra 

innbyrðistengingar á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu til að taka við þeim stækkunum á 

virkjunum sem fyrirhugaðar eru á næstu árum. Við val á aðalvalkost var tekið mið af því. 

 

Mynd 3.3.3-3 : Tening Vaðölduvers - Einlínumynd fyrir Valkost 3b 
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Markmið raforkulaga 

Grunnástand vegna mats á markmiðum raforkulaga er núverandi kerfi eins og sýnt er á 

mynd  

SI3

HRA

SIGBUR

SUL

VAF

BUD

BU3

HR1

SI2 VF1SU2

SU3

BH1

 

Mynd 3.3.3-4: Tenging Vaðölduvers - Núverandi kerfi, grunnástand. 

 

 

Mynd 3.3.3-5 : Tenging Vaðöld - Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir aðalvalkost. 
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Samræmi við stefnu stjórnvalda 

 Aðalvalkostur 

 Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti þörfum raforkunotenda á hverjum 

tíma. (tl. 2) 

Styrking á meginflutningskerfinu + 

Tryggja afhendingaröryggi um land allt. Tengja betur 

lykilsvæði. Eyjafjarðarsvæðið, Vestfirðir og Suðurnes í 

forgang. (tl. 3) 

Á ekki við 0 

Skoða hvernig megi nýta jarðstrengi með hagkvæmum 

hætti. Ekki línulagnir yfir hálendið. (tl. 4) 

Engin línulögn í verkefni. Jarðstrengur skoðaður 

síðar í BH1. 

+/0 

Gæta skal jafnvægis milli efnahagslegra, samfélagslegra og 

umhverfislegra áhrifa. (tl. 5) 

Í valkostagreiningu er litið til efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa. Dýrari 

kostur mesta samlegð næst 

+ 

N-1 afhendingaröryggi á öllum afhendingarstöðum í 

svæðisbundnu flutningskerfum fyrir 2040. (tl. 7) 

Á ekki við. 0 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. (tl. 8) Mikilvægur hlekkur í orkuskiptum.  ++ 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi þar sem 

hámarkslengd jarðstrengskafla er takmörkunum háð. (tl. 

9) 

Ekki metið 0 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og svæðum sem njóta 

sérstakrar verndar  náttúruverndarlaga. (tl. 10) 

Valkostur fer ekki um friðlýst svæði, svæði sem 

njóta verndar skv. sérlögum eða raskar svæðum 

sem njóta verndar 61. gr. náttúruverndarlaga. 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. (tl. 11) Sjá umfjöllun í Tafla 3.3.3-4  

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með þróun 

nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu sem 

minnst. Raska ekki ósnortnum svæðum, ef aðrar lausnir í 

boði. (tl. 12) 

Svæði sem þegar er mjög raskað. + 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram vegum. 

(tl. 13) 

Engin línulögn í verkefni. 0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef 

aðstæður leyfa. (tl. 14) 

Loftlína á aðalskipulagi í núv. línustæði. ++ 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja það. (tl. 

15) 

Sjá umfjöllun um matsþáttinn Áreiðanleiki 

afhendingar 

+ 

Tryggja raforkudreifingu og -öryggi m.t.t. náttúruhamfara. 

(tl. 16) 

Aukin vinnsla og aukin möskvun kerfis eykur 

öryggi. 

++ 

Tafla 3.3.3-5 : Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Tenging Vaðölduvers er taldir líklegir til að hafa óveruleg til neikvæð áhrif á umhverfisþætti. 

Helstu áhrif valkosta 1 og 2 koma fram vegna rasks á eldhrauni. Aðalvalkostur hefur 

óveruleg áhrif á umhverfisþætti. Framkvæmdin er líkleg til að hafa jákvæð áhrif á 

atvinnuuppbyggingu.   
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Mynd 3.3.3-6: Samantekt um áhrif framkvæmdar við Vaðölduver. Atvinnuuppbygging, sem sést ekki á grafi, er 

talin verða fyrir jákvæðum áhrifum. 

 

3.3.4 Klafastaðir – nýtt tengivirki 

Brennimelur í Hvalfirði er stærsti afhendingarstaður Landsnets í dag þar sem hátt í 700 MW 

afls eru afhent út af flutningskerfinu á 220 kV spennustigi til stórnotenda. Tengivirkið er 

útitengivirki með einföldum tein ásamt varatein og er afar útsett fyrir seltuáraun. Mörg 

tilfelli seltutengdra truflana hafa átt sér stað síðustu ár, það alvarlegasta í janúar 2012 þar 

sem allt tengivirkið var úr rekstri vegna seltukrapa sem lagðist þar á búnað. 

Þetta verkefni felst í að draga úr vægi núverandi tengivirkis og færa virkið að Klafastöðum 

þar sem nú stendur launaflsvirki fyrirtækisins og var hugsað sem framtíðarstaður tengivirkis 

á svæðinu. Skoðaðir verða tveir valkostir um byggingu tengivirkis að Klafastöðum, annar 

snýst um að áfram verði 220 kV spennustig á Brennimel ásamt niðurspenningu á 132 kV og 

hinn snýr að því að fjarlægja 220 kV búnað að öllu leyti af Brennimel og niðurspenningin 

yrði á Klafastöðum. 

Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Brennimelur var byggður árið 1978 í tengslum við afhendingu til Járnblendiverksmiðjunnar 

á Grundartanga. Elsti 220 kV rofabúnaður virkisins er farinn að láta á sjá auk þess sem að 

hönnun virkisins er ekki í samræmi við það afl sem nú er afhent frá virkinu. Afar miklir 

hagsmunir eru í húfi ef stórvægileg bilun verður á 220 kV teini á Brennimel. 

Markmið framkvæmdarinnar eru að tryggja öryggi afhendingar og auka áreiðanleika stærsta 

afhendingarstaðar Landsnets ásamt endurnýjun eldra virkis. 
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Rökstuðningur verkefnis 

Valkostirnir sem kannaðir hafa verið koma álíka út úr mati á tæknilegum mælikvörðum en 

aðalvalkostur er umtalsvert ódýrari. 

 Lýsing 

Stofnkostnaður   4.709  mkr 
 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi. 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif áreiðanleika afhendingar. 

Gæði raforku Hefur óveruleg áhrif á gæði. 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni. 

Hagkvæmni Hefur óveruleg áhrif á hagkvæmni. 

Samræmi við stefnu um línutegund Á ekki við. 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal 

að leiðarljósi skv. stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi. 

Tafla 3.3.4-1 : KLA – Rökstuðningur verkefnis 

Tafla 3.3.4-1 sýnir samantekt á því hvernig framkvæmdin er talin uppfylla markmið 

raforkulaga og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis. Nánari lýsingu á matinu 

má finna á Mynd 3.3.4-3 og í Tafla 3.3.4-4. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felur í sér byggingu nýs tengivirkis að Klafastöðum sem er núverandi staðsetning 

launaflsvirkis Landsnets sem gangsett var árið 2013. Hið nýja tengivirki verður 220 kV 

tengivirki með 7 rofareitum. Sultartangalína 3 og Norðurálslína 1 verða samtengdar og 

Norðurálslínu 1 skipt upp. Verður því komin tenging milli Sultartanga og Klafastaða. JA1 

verður einnig skipt upp og mun hún tengja Brennimel og Klafastaði sem Klafastaðalína 2. 

Áfram verða fjórir 220kV línureitir á Brennimel en þéttirinn sem hefur verið á Brennimel 

verður fluttur á Klafastaði. 

Tengivirki að Klafastöðum 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt, gaseinangrað (GIS) 

Spennustig í tengivirki  220 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 7x 220 kV (þar af teinatengi) 

Teinafyrirkomulag Tvöfaldur teinn 

Aflspennir Enginn 

Flutningsgeta aflspennis  Á ekki við 

Umsetning aflspennis Á ekki við 
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Tafla 3.3.4-2 : KLA – lýsing framkvæmdar 

Einlínumynd verkefnis 

JAR NAL

BRE

SU3 BR1 SU1

JA1 NA1 NA2

SVC

         JARNAL

KLA

BRE

SU1 BR1 SU3

SVC

JA1NA1NA2

KL2

 

Mynd 3.3.4-1 : KLA - Einlínumynd af flutningskerfinu í Hvalfirði, fyrir og eftir framkvæmd 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

Verkefnið er 71% hluti af meginflutningskerfinu og 29% fyrir stórnotendur. 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 4.280 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra 52 mkr. 

Færsla á línum 1.742 mkr. 

Nýtt 220 kV virki 2.486 mkr. 

Fjármagnskostnaður 429 mkr. 

Stofnkostnaður 4.709 mkr. 

Áhrif á flutningstöp Engin áhrif 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna   

Hækkun á rekstrarkostnaði 23,1 mkr. 

Aukning á afskriftum 19,5 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 52,1 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 94,7 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,8% 

Áhrif á tekjumörk stórnotenda   

Hækkun á rekstrarkostnaði 32,7 mkr. 

Aukning á afskriftum 75,5 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 213,4 mkr. 
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Samtals hækkun tekjumarka 321,6 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 1,9% 

 

Tafla 3.3.4-3 : KLA – fjárhagslegar upplýsingar 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist snemma árs 2025 og gert er ráð fyrir að þeim ljúki 

seint árið 2026. 

 

Mynd 3.3.4-2 : KLA - Tímaáætlun framkvæmdar 

Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

 

Mynd 3.3.4-3 : KLA – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir verkefnið 
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Samræmi við stefnu stjórnvalda 

 Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti þörfum raforkunotenda á hverjum 

tíma. (tl. 2) 

Töluverð styrking umhverfis framkvæmdina ++ 

Tryggja afhendingaröryggi um land allt. Tengja betur 

lykilsvæði. Eyjafjarðarsvæðið, Vestfirðir og Suðurnes í 

forgang. (tl. 3) 

Hefur óveruleg áhrif +/- 

Skoða hvernig megi nýta jarðstrengi með hagkvæmum 

hætti. Ekki línulagnir yfir hálendið. (tl. 4) 

Á ekki við 0 

Gæta skal jafnvægis milli efnahagslegra, samfélagslegra og 

umhverfislegra áhrifa. (tl. 5) 

Í valkostagreiningu er litið til efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa.  

+ 

N-1 afhendingaröryggi á öllum afhendingarstöðum í 

svæðisbundnu flutningskerfum fyrir 2040. (tl. 7) 

Afhendingaröryggi eykst töluvert þar sem 

um nýtt innivirki er að ræða. 

++ 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. (tl. 8) Á ekki við  0 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi þar sem 

hámarkslengd jarðstrengskafla er takmörkunum háð. (tl. 9) 

Á ekki við 0 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og svæðum sem njóta 

sérstakrar verndar náttúruverndarlaga. (tl. 10) 

Á ekki við 0 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. (tl. 11) Sjá umfjöllun í Tafla 3.3.4-3 ++ 

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með þróun nýrra 

flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu sem 

minnst. Raska ekki ósnortnum svæðum, ef aðrar lausnir í 

boði. (tl. 12) 

Útivirki fært inn í byggingu  ++ 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram vegum. 

(tl. 13) 

Á ekki við  0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef 

aðstæður leyfa. (tl. 14) 

Á ekki við 0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja það. (tl. 15) Sjá umfjöllun um matsþáttinn Áreiðanleiki 

afhendingar 

++ 

Tryggja raforkudreifingu og -öryggi m.t.t. náttúruhamfara. 

(tl. 16) 

Mikilvægur þáttur í að tryggja 

orkuafhendingu á svæðinu 

++ 

Tafla 3.3.4-4 : KLA – Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Framkvæmdin er talin hafa óveruleg áhrif á umhverfisþætti þar sem um byggingu yfirbyggðs 

tengivirkis er að ræða á iðnaðarsvæði.  

3.3.5 Tenging Verne á Reykjanesi 

Verkefnið snýr að nýrri tengingu viðskiptavinar að hans ósk. Viðskiptavinurinn er Verne sem 
rekur gagnaver á Ásbrú í Reykjanesbæ. Gagnaverið er nú tengt við flutningskerfið á 33 kV 
spennu en hefur hafið byggingu á nýju 132 kV tengivirki á sinni lóð og hefur því óskað eftir 
því að Landsnet uppfæri tenginu þeirra á 132 kV spennu. Verkefnið felur í sér uppsetningu á 
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sitt hvorum 132 kV rofum, á Fitjum og í Njarðvíkurheiði og tengingu tveggja strengja inn á 
þá. Strengirnir verða í eigu viðskiptavinarins og liggja frá nýju tengivirki í þeirra eigu í Ásbrú.  
 
Verkefni er tilkomið vegna óska viðskiptavinar um afkastameiri tengingu við flutningskerfið. 
Helsta markmið er að uppfylla þarfir viðskiptavinar án þess þó að það hafi truflandi áhrif á 
rekstur flutningskerfisins.  
 
Lýsing á framkvæmd 
Framkvæmdin felst í uppsetningu á tveimur rofareitum fyrir viðskiptavini. 
 
132kV tengivirki í Fitjum  

Atriði  Lýsing  

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki)  Yfirbyggt  

Spennustig í tengivirki   132 kV GIS 

Fjöldi rofareita í tengivirki  1  

Teinafyrirkomulag  Einfaldur teinn  

Aflspennir  Á ekki við   

Flutningsgeta aflspennis   Á ekki við 

Umsetning aflspennis  Á ekki við  

Tafla 3.3.5-1 : Verne : 132kV tengivirki í Fitjum – lýsing framkvæmdar. 

 

132kV tengivirki á Njarðvíkurheið  

Atriði  Lýsing  

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki)  Yfirbyggt  

Spennustig í tengivirki   132 kV GIS 

Fjöldi rofareita í tengivirki  1  

Teinafyrirkomulag  Einfaldur teinn  

Aflspennir  Á ekki við   

Flutningsgeta aflspennis   Á ekki við 

Umsetning aflspennis  Á ekki við  

Tafla 3.3.5-2 : Verne - 132 kV tengivirki á Njarðvíkurheiði – lýsing framkvæmdar. 

Fjárhagslegar upplýsingar um verkefni 

Heilarkostnaður við verkið er áætlaður um 480 mkr. og fellur ekki til neitt kerfisframlag. 

  Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 485 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra 0 mkr. 

Fjármagnskostnaður 44 mkr. 
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Stofnkostnaður 529 mkr. 

Kerfisframlag* 0 mkr. 

Áhrif á flutningstöp Engin áhrif 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna   

Hækkun á rekstrarkostnaði 4,4 mkr. 

Aukning á afskriftum 0, mkr. 

Aukning á leyfðum arði 0, mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 4,4 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0% 

Áhrif á tekjumörk stórnotenda   

Hækkun á rekstrarkostnaði 6,2 mkr. 

Aukning á afskriftum 13,2 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 29,7 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 49,1 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,3% 

Tafla 3.3.5-3 : Verne - Fjárhagslegar upplýsingar framkvæmdar 

*Sjá fyrirvara á kerfisframlagi í kafla 3.2.3 

Tímalína verkefnis 

Gert er ráð fyrir að verkefnið hefjist 2025 og því ljúki á síðari hluta ársins 2026. 

 

Mynd 3.3.5-1 : Verne - Tímaáætlun verkefnis 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Verkefnið fellur ekki undir lög um mat á umhverfisáhrifum og er ekki því ekki 

umhverfismetin. 

3.3.6 Ísallínur 3 og 4 

Núverandi Ísallínur 1 og 2 verða fjarlægðar Í stað þeirra verða tvær nýjar línur sem verða 

nefndar Ísallínur 3 og 4 reistar og munu þær fylgja annarri línuleið.  

Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Tilurð verkefnisins er frá skipulagsáætlunum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Skv. þeim 

skal stefnt að því að færa flutningsmannvirki raforku fjær byggðinni en nú er. Megin 

markmið Landsnets með lagningu línanna er að gera nýjar tengingar á milli álvers ISAL og 
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tengivirkis í Hamranesi til samræmis við þróun byggðar á svæðinu. Um er að ræða tengingu 

stórnotanda við flutningskerfið, þar sem þarfir og rekstrarkröfur notandans gera ráð fyrir að 

línurnar séu lagðar sem loftlínur.   

Núverandi línuleið verður breytt svo háspennumöstrin færast fjær byggð. Samhliða þessu 

þarf að leggja Suðurnesjalínu 1 (SN1) í jörðu út frá Hamranesi á um 2 km kafla. 

Breyting á umfangi verkefnis 

Strengframkvæmdir við Suðurnesjalínu 1 hefjast á þessu ári og ljóst er að 

framkvæmdakostnaður hækkar frá seinustu kerfisáætlun. Aðföng og annar kostnaður hefur 

hækkað síðan kostnaður fyrir línulagningu var metinn og hækkar framkvæmdarkostnaður 

vegna þess lítillega. Kostnaður framkvæmdar hækkar sem nemur mismun á áætluðum 

kostnaði við streng og línuframkvæmdir um 289 mkr. 

Rökstuðningur fyrir framkvæmd 

Sá valkostur sem best uppfyllir meginmarkmið framkvæmdarinnar ásamt markmiðum 

raforkulaga og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins hefur verið valinn sem 

framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun. 

 Lýsing 

Stofnkostnaður 1.862 mkr. 

Öryggi Hefur óveruleg áhrif á öryggi 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur óveruleg áhrif áreiðanleika afhendingar 

Gæði raforku Hefur óveruleg áhrif á gæði raforku 

Skilvirkni Hefur óveruleg áhrif á skilvirkni 

Hagkvæmni Hefur óveruleg áhrif á hagkvæmni 

Samræmi við stefnu um línutegund Ekki í fullu samræmi 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal 

að leiðarljósi skv. stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi 

Tafla 3.3.6-1 :IS3 og IS4 – rökstuðningur verkefnis 

Tafla 3.3.6-1 inniheldur mat á því hvernig framkvæmdin er talin uppfylla þau markmið sem 

sett eru fram í raforkulögum ásamt stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis 

raforku. Aðalvalkostur er talinn uppfylla markmið framkvæmdarinnar um aukna 

orkuafhendingu ásamt því að auka afhendingaröryggi á svæðinu. Mat á því hvernig 

framkvæmdin uppfyllir markmið raforkulaga má sjá á Mynd 3.3.6-3 og mat á samræmi við 

stefnu stjórnvalda í töflum Tafla 3.3.6-5 og Tafla 3.3.6-6. 
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Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í lagningu 220 kV loftlínu frá Hamranesi og 220 kV aðveitustöðvar álversins í 

Straumsvík. Breyta á núverandi línuleið til þess að sýnileiki línanna minnki frá íbúabyggð og 

þær færist fjær byggð. Samhliða þessu verkefni þarf að leggja Suðurnesjalínu 1 (SN1) í jörðu 

á um 2 km kafla út frá Hamranesi. 

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund Loftlína  

Fjöldi 2 

Lengd  Um 3 km  

Nafnspenna  220 kV 

Flutningsgeta  470 MVA  

Tafla 3.3.6-2 : IS3 og IS4 – lýsing framkvæmdar 

Atriði Lýsing 

Tegund Jarðstrengur 

Fjöldi 1 

Lengd  Um 2 km  

Nafnspenna  132 kV 

Flutningsgeta  160 MVA  

Tafla 3.3.6-3 : IS3 og IS4 – endurnýjun á SN1 út frá Hamranesi 
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Einlínumynd verkefnis 

 

 

Mynd 3.3.6-1 : IS3 og IS4– einlínumynd með IS3 og IS4 

Mynd 3.3.6-1 sýnir einlínumynd af kerfinu við Hamranes og Ísal (AST).  

 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

Verkefnið er í eignastofni stórnotenda  

  Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 1.862 mkr. 

Kostnaður við loftlínur 1.304 mkr. 

Kostnaður við færslu á Suðurnesjalínu 1 558 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra   

Fjármagnskostnaður 65 mkr. 

Stofnkostnaður 1.927 

Áhrif á flutningstöp Hækkun um 33% 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna   

Hækkun á rekstrarkostnaði 0,0 mkr. 

Aukning á afskriftum 3,1 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 9 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 12,1 mkr. 

HAM

IS4IS3

AST
Til Fitja

SN1
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Breyting á tekjumörkum % 10,0% 

Áhrif á tekjumörk stórnotenda   

Hækkun á rekstrarkostnaði 0 mkr. 

Aukning á afskriftum 30,92 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 99,3 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 130,2 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,8% 

Tafla 3.3.6-4 : IS3&4 – fjárhagslegar upplýsingar 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2025 og að þeim ljúki 2027. 

 

Mynd 3.3.6-2 : IS3&4 - Tímaáætlun framkvæmdar 

Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

 

Mynd 3.3.6-3 : IS3&4  – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir valkost 1 

2025 2026 2027

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun - Ísallínur 3 og 4 - Nýjar flutningslínur
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Samræmi við stefnu stjórnvalda um línutegund 

 Aðalvalkostur 

 Umsögn Stig 

Innan þéttbýlis? Línan liggur um þéttbýli -- 

Nærri flugvelli? Línan liggur ekki nálægt flugvelli 0 

Liggur um þjóðgarð? Línan liggur ekki um þjóðgarð 0 

Fer um annað friðland? Línan fer ekki um friðland ++ 

Kostnaður við jarðstreng meiri en 2x loftlína Á ekki við - Loftlínukostur 0 

Tafla 3.3.6-5 : IS3&4  – samræmi við stefnu um línugerð 

Tafla 3.3.6-5 inniheldur mat á því hvernig valkostir samræmast stefnu stjórnvalda um 

lagningu raflína, en samkvæmt henni ber að meta jarðstrengskosti í meginflutningskerfinu 

þar sem ofangreind viðmið eiga við.  

Metið var hvernig framkvæmdin samræmist við almenn atriði sem tilgreind eru í stefnu 

stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis. 

 

 Aðalvalkostur 

 Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti þörfum raforkunotenda á hverjum 

tíma. (tl. 2) 

Töluverð styrking á svæðinu umhverfis 

framkvæmdina 

0 

Tryggja afhendingaröryggi um land allt. Tengja betur 

lykilsvæði. Eyjafjarðarsvæðið, Vestfirðir og Suðurnes í 

forgang. (tl. 3) 

Afhendingaröryggi að mestu óbreytt á 

áhrifasvæði. 

0 

Skoða hvernig megi nýta jarðstrengi með hagkvæmum 

hætti. Ekki línulagnir yfir hálendið. (tl. 4) 

Á ekki við 0 

Gæta skal jafnvægis milli efnahagslegra, samfélagslegra og 

umhverfislegra áhrifa. (tl. 5) 

Í valkostagreiningu er litið til efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa.  

+ 

N-1 afhendingaröryggi á öllum afhendingarstöðum í 

svæðisbundnu flutningskerfum fyrir 2040. (tl. 7) 

Á ekki við 0 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. (tl. 8) Framkvæmd hefur ekki áhrif  0 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi þar sem 

hámarkslengd jarðstrengskafla er takmörkunum háð. (tl. 9) 

Ekki forgangsframkvæmd er varðar 

jarðstrengslagnir í 220 kV kerfi í kringum 

höfuðborgarsvæði 

+ 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og svæðum sem njóta 

sérstakrar verndar  náttúruverndarlaga. (tl. 10) 

Valkostur fer ekki um friðlýst svæði, svæði sem 

njóta verndar skv. sérlögum eða raskar svæðum 

sem njóta verndar 61. gr. náttúruverndarlaga. 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. (tl. 11) Sjá umfjöllun í Tafla 3.3.6-4  
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Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með þróun nýrra 

flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu sem 

minnst. Raska ekki ósnortnum svæðum, ef aðrar lausnir í 

boði. (tl. 12) 

Ný tegund mastra notuð til að lágmarka sjónræn 

áhrif 

 

++ 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram vegum. 

(tl. 13) 

Á ekki við  0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef 

aðstæður leyfa. (tl. 14) 

Ekki mögulegt, þar sem verið er að færa 

flutningskerfi úr eldra línustæði vegna skipulags 

+/0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja það. (tl. 15) Sjá umfjöllun um matsþáttinn Áreiðanleiki 

afhendingar 

+/0 

Tryggja raforkudreifingu og -öryggi m.t.t. náttúruhamfara. 

(tl. 16) 

Markmið framkvæmdar snýr að öðru en 

afhendingaröryggi 

+/0 

Tafla 3.3.6-6 : IS3&4  – samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

Tafla 3.3.6-6 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig framkvæmdin samræmist almennum 

atriðum í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins. Niðurstaða er að 

framkvæmdin sé í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda um lagningu raflínu og í samræmi 

við almenn atriði skv. stefnu um uppbyggingu flutningskerfisins. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Ísallínur 3 og 4 eru líklegar til að hafa óveruleg á flesta umhverfisþætti. Nýjar línur koma til 

með að vera áfram áberandi á svæðinu. Framkvæmdin er líkleg til að hafa jákvæð áhrif á 

atvinnuuppbyggingu. Þar sem neikvæð áhrif eru líkleg til að vera óveruleg er ekki gerð grein 

fyrir samantekt áhrifa á vægisgrafi. 

 

3.4 Framkvæmdir sem hefjast 2026 

3.4.1 Blöndulína 3 – ný flutningslína 

Framkvæmdin er fólgin í byggingu nýrrar háspennulínu í meginflutningskerfinu sem mun 

hljóta nafnið Blöndulína 3 (BL3). Línan er loftlína og innifelur framkvæmdin einnig byggingu 

nýrra tengivirkja í Blöndu og í Skagafirði ásamt lagningu 132 kV jarðstrengs frá nýju 

tengivirki í Skagafirði til Varmahlíðar. Tilgangur með framkvæmdinni er að tryggja 

stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi með betri samtengingu þessara 

landshluta og auka þannig öryggi raforkuafhendingar og gæði raforku. Framkvæmdin er 

mikilvægur hlekkur í styrkingu byggðarlínunnar í heild þar sem um er að ræða mikilvæga 

styrkingu á milli framleiðslueininga á Norðvestur- og Austurlandi. 

Blöndulína 3 mun gegna veigamiklu hlutverki með því að tengja Blöndustöð betur við 

Kröflustöð og Þeistareykjastöð og er þar með er komin sterk tenging milli Norðurlands í 

heild sinni og Austurlands. Um árabil hafa flutningstakmarkanir og óstöðugleiki verið mikið 

vandamál í rekstri byggðalínunnar og eru skerðingar á orkuafhendingu farnar að vera tíðari. 
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Stöðugleikasnið IV hefur um árabil hamlað frekari uppbyggingu orkufreks iðnaðar á Norður- 

og Austurlandi en með tilkomu Blöndulínu 3 er mögulegt að endurmeta sniðið þar sem 

Blöndulína 3 sker sniðið. 

Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Uppruni verkefnisins er langtímaáætlun kerfisáætlunar. Blöndulína 3 er mikilvægur hluti af 

nýrri kynslóð byggðalínu sem ætlað er að tengja saman landshluta með öruggum og 

afkastamiklum einingum. Blöndulína 3 er sú þriðja í röðinni af línum á Norður- og 

Austurlandi, á eftir Hólasandslínu 3.  

Meginmarkmið nýrrar kynslóðar byggðalínu er að bæta flutningsgetu 

meginflutningskerfisins á byggðalínusvæðinu og auka þannig afhendingargetu allra 

afhendingarstaða á landsbyggðinni en Blöndulína 3 er mikilvægur hlekkur í styrkingu 

tengsla sterkari hluta kerfisins á suðvesturhorninu við veikari hluta þess á Norðausturlandi 

(sjá nánar í langtímaáætlun). Gert er ráð fyrir talsverðri aukningu í notkun raforku á 

landsvísu yfir líftíma línunnar. Forsendur aukningar á raforkunotkun byggja á Raforkuspá 

Landsnets 2024 - 2050 og raforkuspá Orkustofnunnar uppfærð í desember 2024. Fjallað er 

nánar um forsendur framkvæmda í meginflutningskerfinu í langtímaáætlun kerfisáætlunar. 

Einnig er það markmið með framkvæmdinni að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á 

Norður- og Austurlandi gegn truflunum í orkuvinnslu og að bæta samtengingar virkjana á 

Norður- og Austurlandi, ásamt því að tryggja tvær öflugar tengingar inn á Eyjafjarðarsvæðið.  

Til að uppfylla markmið framkvæmdarinnar er miðað við að hitaflutningsmörk línunnar 

verði að lágmarki 550 MVA og línan rekin á 220 kV spennu. Markmiðin eru sett með 

framtíðarþörf fyrir flutningsgetu að leiðarljósi en reiknað er með 50 ára líftíma 

framkvæmdarinnar og horft til þess tímaramma þegar þörf á flutningsgetu er metin.  

Breyting á umfangi verkefnis 

Kostnaðarhækkanir hafa orðið á verkefninu við frekari undirbúning þess í beinu samhengi 

við vísitöluhækkanir.  Í síðustu kerfisáætlun var birtur kostnaður sem reiknaður var í apríl 

2023 og var þá heildarkostnaður áætlaður 18.952  mkr með eftirfarandi skiptingu: 

• 220 kV Loftlína:   12.107 mkr 

• 132 kV jarðstrengur í Skagafirði: 1.408 mkr. 

• Tengivirki við Blöndu:   3.042mkr. 

• Tengivirki í Skagafirði:  2.395mkr. 

Árið 2024 var ljóst að kostnaður við verkefnið hafði enn hækkað og tilkynning um breytt 

umfang fyrir verkefnið var send á Raforkueftirlitið í júní 2024.  

Alls hefur áætlaður kostnaður við verkefnið hækkað um 3.688 mkr. og skiptist hann niður 

eftirfarandi: 
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Upphafleg 
áætlun 

Uppreiknuð 
m.v. vísitölu 

Uppfærð 
áætlun  
2024 

Hækkun frá 
upphaflegri 
áætlun 

Hækkun 
umfram 
vísitölu-
hækkun 

Hlutfallsleg 
hækkun frá 
upphaflegri 
áætlun 

Hlutfallsleg 
hækkun 
umfram 
vísitölu 

Loftlína 12.107 13.197 13.708 2.071 979 13,22% 8,09% 

Jarðstrengur 
(132 kV) 

1.408 1.534 1.408 0 -126 0,00% -8,95% 

Tengivirki 
Blöndu 

3.042 3316 3.081 39 -235 1,28% -7,73% 

Tengivirki  
Skagafirði 

2.395 2.611 2.395 0 -216 0,00% -9,02% 

Jarðstrengur í 
Rangárvelli 

0   359 359 359     

Áfallinn 
kostnaður 

0   749 749 749     

 
Niðurrif eldri 
virkja 

    470 470 470      

Samtals 18.952 20.658 22.170 3.688 1.980 16,98% 10,45%  

Tafla 3.4.1-1 : BL3 - Breytt umfang kostnaðar við Blöndulínu 3 

Tafla 3.4.1-1 sýnir kostnaðarhækkun verkefnisins og ber saman við vísitöluhækkanir. 

Rökstuðningur fyrir aðalvalkosti 

Sá valkostur sem best uppfyllir meginmarkmið framkvæmdarinnar ásamt markmiðum 

raforkulaga og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins hefur verið valinn sem 

framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun. 

 Lýsing 

Stofnkostnaður 25.192 mkr.  

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif áreiðanleika afhendingar 

Gæði raforku Hefur jákvæð áhrif á gæði 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni 

Hagkvæmni Hefur jákvæð áhrif á hagkvæmni 

Samræmi við stefnu um línutegund Í fullu samræmi 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að 

leiðarljósi skv. stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi 

Tafla 3.4.1-2 : BL3 – Rökstuðningur verkefnis 

Tafla 3.4.1-2 inniheldur mat á því hvernig framkvæmdin er talin uppfylla þau markmið sem 

sett eru fram í raforkulögum ásamt stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis 

raforku. Aðalvalkostur er talinn uppfylla markmið framkvæmdarinnar um aukna 

orkuafhendingu inn á Norður- og Austurland ásamt því að auka afhendingaröryggi á 
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svæðinu. Mat á því hvernig framkvæmdin uppfyllir markmið raforkulaga má sjá á Mynd 

3.4.1-3 og mat á samræmi við stefnu stjórnvalda í töflum Tafla 3.4.1-7 og Tafla 3.4.1-8. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið snýr að byggingu nýrrar 220 kV loftlínu milli Blönduvirkjunar og Rangárvalla, 

Blöndulínu 3. Einnig verður byggt nýtt tengivirki í Skagafirði sem tengt verður við Blöndulínu 

3 og 132 kV jarðstrengur lagður þaðan og út í Varmahlíð. Rangárvallalína 1 verður fjarlægð í 

kjölfarið. Ekki þarf að bæta við rofa á Rangárvöllum því hann var hluti af Hólasanslínu 3 

verkefninu. 

Raflína 

Á samráðsgátt stjórnvalda var birt skýrsla um jarðstrengi í flutningskerfi raforku. Samkvæmt 

þeirri skýrslu er möguleg hámarkslengd jarðstrengs í línunni 10 km. Hinsvegar hafa 

forsendur breyst eftir rekstraráskoranir á Rangárvöllum vegna jarðstrengs í Hólasandslínu 3. 

Nánar er fjallað um þetta í Kafla 3.2 í Langtímaáætlun kerfisáætlunar 2023-2032.  

Atriði Lýsing 

Tegund 220 kV loftlína, 220 jarðstrengur og 132 kV jarðstrengur  

Fjöldi 2 

Lengd  Um 110 km (220 kV) og um 16 km (132 kV) 

Nafnspenna  220 kV og 132 kV 

Flutningsgeta  550 MVA (220 kV) og 170 MVA (132 kV) 

Tafla 3.4.1-3 : BL3 – lýsing framkvæmdar 

Tengivirki í Blöndustöð 

Í Blöndu verður byggt nýtt 220 kV tengivirki sem verður tengt við núverandi 132 kV virki. 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt 

Spennustig í tengivirki  220 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 3 

Teinafyrirkomulag Tvöfaldur teinn 

Aflspennar Einn 

Flutningsgeta aflspenna  220/132 kV 

Umsetning aflspenna  160 MVA 

Tafla 3.4.1-4 : BL3 – lýsing framkvæmdar, tengivirki í BLA 
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Tengivirki í Skagafirði 

Í Skagafirði verður byggt nýtt 220 kV tengivirki sem verður tengt við 132 kV jarðstreng út í 

Varmahlíð. 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt 

Spennustig í tengivirki  220 kV og 132 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 3 x 220 kV og 1 x 132 kV 

Teinafyrirkomulag Tvöfaldur teinn 

Aflspennar Einn 

Flutningsgeta aflspenna  220/132 kV 

Umsetning aflspenna  80 MVA 

Tafla 3.4.1-5 : BL3 – lýsing framkvæmdar, tengivirki í Skagafirði 

Einlínumynd verkefnis 

 

Mynd 3.4.1-1 : BL3 - Einlínumynd verkefnis 

Mynd 3.4.1-1 sýnir einlínumynd af svæðisflutningskerfinu á Norðurlandi með Blöndulínu 3 

milli Blöndu og Rangárvalla. Einnig sýnir myndin nýtt tengivirki á Blöndulínu 3 og 132 kV 

tengingu frá því og til Varmahlíðar. Myndin sýnir einnig 220 kV tengingar á milli Fljótsdals og 

Rangárvalla, KR3 og HS3, en þær línur eru á undan Blöndulínu 3 í framkvæmdaröðinni. 

Rangárvallalína 1 er ekki teiknuð á myndina þar sem gert er ráð fyrir niðurrifi hennar í 

kjölfar byggingar Blöndulínu 3. 

BLA VAR RAN KRA

FLJ

BL1 = 153 MVA BL2 = 153 MVA RA1 = 107MVA KR1 = 153 MVA

KR
2 = 15
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V
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Nýtt tengivirki
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Verður fjarlægð

Nýtt tengivirki
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Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

Verkefnið er hluti af meginflutningskerfinu. 

  Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 22.170 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra 470 mkr. 

Fjármagnskostnaður 3.022 mkr. 

Stofnkostnaður 25.192 mkr. 

Áhrif á flutningstöp (með samtengingu landshluta og Hryggstekk) -560,2 mkr/ári 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna   

Hækkun á rekstrarkostnaði 208,4 mkr. 

Aukning á afskriftum 136, mkr. 

Aukning á leyfðum arði 392,7 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 737,1 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 6,5% 

Áhrif á tekjumörk stórnotenda   

Hækkun á rekstrarkostnaði 295,4 mkr. 

Aukning á afskriftum 367,8 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 1.031,1 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 1.694,3 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 10,0% 

Tafla 3.4.1-6 : BL3 – fjárhagslegar upplýsingar 

 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á næsta ári og að þeim ljúki 2028. 

 

Mynd 3.4.1-2 : BL3 - Tímaáætlun verkefnis 
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Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

 

Mynd 3.4.1-3 : BL3 – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir framkvæmdina 

Samræmi við stefnu stjórnvalda um línutegund 

 Umsögn Stig 

Innan þéttbýlis? Jarðstrengur verður metinn innan þéttbýlis ++ 

Nærri flugvelli? Línan liggur ekki nærri flugvelli 0 

Liggur um þjóðgarð? Línan liggur ekki um þjóðgarð 0 

Fer um annað friðland? Liggur ekki um annað friðland ++ 

Kostnaður við jarðstreng meiri en 2x loftlína Á ekki við  0 

 Tafla 3.4.1-7 : BL3 – samræmi við stefnu um línugerð  

 Tafla 3.4.1-7 inniheldur mat á því hvernig valkostir samræmast stefnu stjórnvalda um 

lagningu raflína en samkvæmt henni ber að meta jarðstrengskosti í meginflutningskerfinu 

þar sem ofangreind viðmið eiga við.  

Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

Metið var hvernig framkvæmdin samræmist við almenn atriði sem tilgreind eru í stefnu 

stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis. 
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 Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti þörfum raforkunotenda á 

hverjum tíma. (tl. 2) 

Hluti af nýrri kynslóð byggðalínu. Eykur 

afhendingaröryggi og afhendingargetu á 

byggðalínusvæðinu  

++ 

Tryggja afhendingaröryggi um land allt. Tengja 

betur lykilsvæði. Eyjafjarðarsvæðið, Vestfirðir og 

Suðurnes í forgang. (tl. 3) 

Styrkir afhendingaröryggi á Norðurlandi.  

Fellur að stefnu um forgang 

++ 

Skoða hvernig megi nýta jarðstrengi með 

hagkvæmum hætti. Ekki línulagnir yfir hálendið. 

(tl. 4) 

Tekið er fullt tillit til mögulegra jarðstrengslagna við 

skilgreiningu valkosta 

+ 

Gæta skal jafnvægis milli efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa. (tl. 5) 

Í valkostagreiningu er litið til efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa. Dýrari kostur, 

en minni sjónræn áhrif. 

++ 

N-1 afhendingaröryggi á öllum 

afhendingarstöðum í svæðisbundnu 

flutningskerfum fyrir 2040. (tl. 7) 

Framkvæmdin er mikilvægur þáttur í að tryggja N-1 

afhendingaröryggi á Norðurlandi 

++ 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. 

(tl. 8) 

Framkvæmdin hefur veruleg áhrif í að tryggja öruggan 

framgang orkuskipta  

++ 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi 

þar sem hámarkslengd jarðstrengskafla er 

takmörkunum háð. (tl. 9) 

Tekið er fullt tillit til mögulegra jarðstrengslagna við 

skilgreiningu valkosta 

+ 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og svæðum 

sem njóta sérstakrar verndar náttúruverndarlaga. 

(tl. 10) 

Tvö friðlýst svæði eru innan athugunarsvæðis, en 

framkvæmd hefur lítil áhrif á þau 

+ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. (tl. 

11) 
Sjá umfjöllun í Tafla 3.4.1-6  

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með 

þróun nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu 

sem minnst. Raska ekki ósnortnum svæðum, ef 

aðrar lausnir í boði. (tl. 12) 

Skoða tegund mastra og aðrar aðgerðir til að draga úr 

sjónrænum áhrifum, m.a. línustæði. 

Niðurrif Rangárvallalínu 1 hefur jákvæð áhrif 

 

++ 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram 

vegum. (tl. 13) 

Haft í huga við undirbúning verkefnis + 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf 

ef aðstæður leyfa. (tl. 14) 

Verður tekið tillit til þessa atriðis við umhverfismat +/0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja 

það. (tl. 15) 

Sjá umfjöllun um matsþáttinn Áreiðanleiki afhendingar ++ 

Tryggja raforkudreifingu og -öryggi m.t.t. 

náttúruhamfara. (tl. 16) 

Mikilvægur þáttur í auknu afhendingaröryggi í 

byggðalínusvæðinu. Niðurrif RA1 dregur örlítið úr 

jákvæðum áhrifum 

+ 

Tafla 3.4.1-8 : BL3 – samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

Tafla 3.4.1-8 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig framkvæmdin samræmist almennum 

atriðum í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins. Niðurstaðan er að 

framkvæmdin hefur verulega jákvæð áhrif á flest almenn atriði sem tilgreind eru í stefnu 

um uppbyggingu flutningskerfisins. Af þessu má draga þá ályktun að framkvæmdin sé í fullu 
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samræmi við stefnu stjórnvalda um lagningu raflína og í samræmi við almenn atriði skv. 

stefnu um uppbyggingu flutningskerfisins. Verkefnið samræmist einnig aðgerðaáætlun 

stjórnvalda í orkuskiptum með því að stuðla að aukinni afhendingargetu á 

byggðalínusvæðinu.  

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Blöndulína 3 er líkleg til að hafa neikvæð áhrif á landslag og ásýnd, lífríki, landnýtingu og 

ferðaþjónustu. Niðurrif á Rangárvallalínu 1 munu draga úr neikvæðum áhrifum á landslag 

og ásýnd og ferðaþjónustu.  

Áhrif Blöndulínu 3 eru líkleg til að vera lítil á vatnsvernd, landnýtingu og jarðmyndanir. 

Mikilvægt er þó að huga að mótvægisaðgerðum vegna vatnsverndar við frekari útfærslu 

línunnar. Jákvæð áhrif á atvinnuþróun er metin mikil. Sjá nánar í umhverfisskýrslu. 

 

Mynd 3.4.1-4: Samantekt um áhrif valkosta 1, 2 og 3, aðalvalkostur, um Blöndulínu 3. Atvinnu-uppbygging, 

sem sést ekki á grafi, er talin verða fyrir miklum jákvæðum áhrifum. 

 

3.4.2 Tenging Hvammsvirkjunar– nýtt tengivirki 

Verkefnið snýr að byggingu nýs 220 kV tengivirkis í meginflutningskerfinu á Suðurlandi, 

nánar tiltekið á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu. Ný vatnsaflsvirkjun, Hvammsvirkjun, mun 

samkvæmt áætlunum Landsvirkjunar verða tekin í rekstur um mitt ár 2029. Hins vegar 

verða mögulega einhverjar tafir á þessum áætlunum Landsvirkjunar þar sem gilt 

virkjunarleyfi liggur ekki fyrir við ritun þessarar áætlunar. Tengja þarf virkjunina við 

meginflutningskerfið og er áætlað að nýtt tengivirki við Hvammsvirkjun verði tengt inn á 

Búrfellslínu 1 á þeim stað þar sem línan þverar Þjórsá. 
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Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Tilurð verkefnisins er ný vatnsaflsvirkjun, Hvammsvirkjun, sem Landsvirkjun áætlar að taka í 

rekstur seinni hluta árs 2029. Markmið verkefnisins er að reisa nýtt 220 kV tengivirki til að 

tengja Hvammsvirkjun við 220 kV meginflutningskerfið. Einnig opnast sá möguleiki að 

tengja svæðisbundna flutningskerfið á Suðurlandi, Flúðalínu 1 og Hvolsvallarlínu 1, inn í 

tengivirkið og afleggja núverandi tengingu upp í Búrfellsstöð sem hefur verið ákveðin 

flöskuháls fyrir svæðið. 

Mögulega verður fyrst um sinn aðeins byggt 220 kV virki til að tengja virkjunina við 

meginflutningskerfið en 132 kV virkið bíði um sinn. Verði verkefninu áfangaskipt væri 

kostnaður við fyrri áfangann 3.850 mkr en kostnaður við byggingu 132 kV virkisins 1.400 

mkr. 

Rökstuðningur fyrir framkvæmd 

Sá valkostur sem uppfyllir markmið framkvæmdarinnar ásamt því að uppfylla best markmið 

raforkulaga og stefnu stjórnvalda hefur verið valinn sem framlagður valkostur. 

 Lýsing 

Heildarkostnaður   5.784 mkr. 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi. 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif áreiðanleika afhendingar. 

Gæði raforku Hefur jákvæð áhrif á gæði. 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni. 

Hagkvæmni Hefur jákvæð áhrif á hagkvæmni. 

Samræmi við stefnu um línutegund Á ekki við. 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal 

að leiðarljósi skv. stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi. 

Tafla 3.4.2-1 : SKA– lýsing framkvæmdar 

Tafla 3.4.2-1 inniheldur mat á því hvernig framkvæmd er talin uppfylla þau markmið sem 
sett er umfram í raforkulögum ásamt stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis 
raforku.  

Framkvæmdin er talin uppfylla markmið um aukna orkuafhendingu og auka 

afhendingaröryggi. Mat á því hvernig framkvæmdin uppfyllir markmið raforkulaga má sjá á 

Mynd 3.4.2-3 og mat á samræmi við stefnu stjórnvalda má sjá í töflu Tafla 3.4.2-4. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið snýr að byggingu nýs 220kV tengivirkis við Hvammsvirkjun sem mun heita Skarð. Í 

virkinu verður 220 kV gaseinangraður (GIS) rofabúnaður með fimm rofareitum og einum 
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teinatengirofa. Í virkinu verður einnig 220/132/66kV millispennir. Gert er ráð fyrir að 

dreifiveitan á svæðinu setji upp aflspenni í virkinu til að fæða nærliggjandi afhendingarstaði. 

Tengivirki við Hvammsvirkjun 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt 

Spennustig í tengivirki  220 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 6x220 kV GIS rofar og 3x132kV rofar 

Teinafyrirkomulag Tvöfaldur teinn 

Aflspennir 1x220/132(66)kV, 100 MVA 

Flutningsgeta aflspennis  100 MVA 

Umsetning aflspennis 220/132(66) kV 

Tafla 3.4.2-2 : SKA – lýsing framkvæmdar 

Einlínumynd verkefnis 

 

SKA

BU1HM1

V2V1

IRA

BUR

Nýr afhendingarstaður 
Rarik

 

Mynd 3.4.2-1 : SKA - Einlínumynd af flutningsvirkinu við Hvammsvirkjun 

 

Mynd 3.4.2-1 sýnir einlínumynd af nýju tengivirki við Hvammsvirkjun. Gert er ráð fyrir að 

virkið verði rekið á 66 kV spennu til að byrja með þar til þörf verður á að spennuhækka í 132 

kV. 
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Fjárhagslegar upplýsingar um framkvæmd 

Verkefnið skiptis niður 11% í svæðisbundin flutningskerfi og 89% í meginflutningskerfi. 

  Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 5.250 mkr. 

Kostnaður við færslu lína 1.120 mkr. 

Kostnaður við nýtt 220 kV virki 2.730 mkr. 

Kostnaður við nýtt 132 kV virki 1.400 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Á ekki við  

Fjármagnskostnaður 534 mkr. 

Útreiknað kerfisframlag* 3.003 mkr. 

Stofnkostnaður 5.784 mkr. 

Áhrif á flutningstöp Óveruleg 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna   

Hækkun á rekstrarkostnaði 39,6 mkr. 

Aukning á afskriftum 36,3 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 90,2 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 164,1 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 1,5% 

Áhrif á tekjumörk stórnotenda   

Hækkun á rekstrarkostnaði 53,4 mkr. 

Aukning á afskriftum 98,1 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 236,7 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 388,2 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 2,3% 

Tafla 3.4.2-3 : SKA – fjárhagslegar upplýsingar 

*Sjá fyrirvara á kerfisframlagi í kafla 3.2.3 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2026 og að þeim ljúki um mitt ár 2028. Virkið þarf 

að vera komið í rekstur þegar Hvammsvirkjun verður tilbúin til gangsetningar en ef leyfismál 

fyrir Hvammsvirkjun tefjast gæti tímaáætlunin hliðrast. 

 

Mynd 3.4.2-2 : SKA - Tímaáætlun framkvæmdar 
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Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

 

 

Mynd 3.4.2-3 : SKA – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir framkvæmd 

 

Samræmi við stefnu stjórnvalda 

 Framkvæmd 

 Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti þörfum raforkunotenda á hverjum 

tíma. (tl. 2) 

Styrking á svæðinu umhverfis framkvæmdina + 

Tryggja afhendingaröryggi um land allt. Tengja betur 

lykilsvæði. Eyjafjarðarsvæðið, Vestfirðir og Suðurnes í 

forgang. (tl. 3) 

Nýtt yfirbyggt tengivirki bætir afhendingaröryggi 

á svæðinu umtalsvert, hærra afhendingaröryggi 

er fyrir valkosti 1 og 2. 

++ 

Skoða hvernig megi nýta jarðstrengi með hagkvæmum 

hætti. Ekki línulagnir yfir hálendið. (tl. 4) 

Á ekki við 0 

Gæta skal jafnvægis milli efnahagslegra, samfélagslegra og 

umhverfislegra áhrifa. (tl. 5) 

Í valkostagreiningu er litið til efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa.  

+ 

N-1 afhendingaröryggi á öllum afhendingarstöðum í 

svæðisbundnu flutningskerfum fyrir 2040. (tl. 7) 

Framkvæmdin er mikilvægur þáttur í að tryggja 

fullt N-1 afhendingaröryggi á Suðurlandi. 

++ 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. (tl. 8)  Á ekki við 0 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi þar sem 

hámarkslengd jarðstrengskafla er takmörkunum háð. (tl. 9) 

Á ekki við 0 
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Forðast rask á friðlýstum svæðum og svæðum sem njóta 

sérstakrar verndar  náttúruverndarlaga. (tl. 10) 

Valkostur er ekki á friðlýst svæði, svæði sem njóta 

verndar skv. sérlögum eða raskar svæðum sem 

njóta verndar 61. gr. náttúruverndarlaga. 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. (tl. 11) Sjá umfjöllun í Tafla 3.4.2-3  

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með þróun nýrra 

flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu sem 

minnst. Raska ekki ósnortnum svæðum, ef aðrar lausnir í 

boði. (tl. 12) 

Byggt sem innivirki og aðlagað umhverfinu eins 

og kostur er. 

 

+ 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram vegum. 

(tl. 13) 

Á ekki við  0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef 

aðstæður leyfa. (tl. 14) 

Á ekki við  0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja það. (tl. 15) Sjá umfjöllun um matsþáttinn Áreiðanleiki 

afhendingar 

+ 

Tryggja raforkudreifingu og -öryggi m.t.t. náttúruhamfara. 

(tl. 16) 

Tryggir öruggari orkuafhendingu inn á Suðurland ++ 

Tafla 3.4.2-4 : SKA – Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Verkefnið fellur ekki undir lög um mat á umhverfisáhrifum og umhverfisáhrif því ekki metin.  

Viðskiptatækifæri 

Við tengingu Hvammsvirkjunar án áfangaskiptingar er gert ráð fyrir því að nýja tengivirkið 

Skarð verði einnig afhendingarstaður fyrir dreifiveituna á svæðinu og tenging svæðisbundna 

flutningskerfisins á suðurlandi eystra við meginflutningskerfið. Fyrirhugað er við endurnýjun 

Hvolsvallarlínu 1 og Flúðalínu 1 að tengja þær inn á Skarð og afnema þá 66kV spennustigið í 

Búrfelli. Tenging Hvolsvallarlínu í Búrfelli og spennar í Búrfelli hafa verið takmarkandi fyrir 

afhendingargetu á svæðinu og með þessari aðgerð er verið að útrýma núverandi 

flöskuhálsum í kerfinu. Verði verkefninu áfangaskipt verður sú framkvæmd tímasett eftir 

þörfum viðskiptavina á svæðinu. Búnaðurinn í Skarði verður einnig byggður fyrir 132kV 

spennu þó hann verði rekinn á 66kV fyrst um sinn. Þannig verður Skarð tilbúð fyrir 

spennuhækkun hringsins á suðurlandi eystra sem er fyrirhuguð á næstu 15 árum.  

3.4.3 Hryggstekkur –  Tenging við 220 kV kerfi og endurnýjun 

Framkvæmd felst í tenging Fljótsdalslína 3 og 4 með spenni við Hryggstekk. Þetta léttir 

verulega á flutningstakmörkun sniðs IIIb án nýrra línulagna og tilheyrandi rasks. Eftir að nýju 

spennustigi verður bætt við á Hryggstekk er ráðgert að endurnýja núverandi 132 kV hluta 

virkisins. 

Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Verkefnið er hluti af langtímaáætlun Landsnets um styrkingu meginflutningskerfisins og er 

hluti af öllum valkostum 10 ára áætlunar til að auka öryggi og flutningsgetu. Lausnin felur í 
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sér að tengja Fljótsdalslínur 3 og 4 við Hryggstekk með því að bæta við spenni á Hryggstekk. 

Það mun bæta flæði um Fljótsdalslínur og létta á Sniði IIIB.  

Breytt umfang verkefnis 

Verkefnið var fyrst sett á framkvæmdaáætlun 2024 – 2026 og skilgreind valkostagreining 

með það að meginmarkmiði að létta á flutningstakmörkunum út fyrir Snið IIIB. Vegna 

kostnaðarhækkunar búnaðar og til að létta á fjárfestingaáætlun fyrirtækisins var ákveðið að 

fresta kaupum á fasviksspenni fyrir Hryggstekk og í stað þess nota fyrirliggjandi varaspenni. 

Ef rekstraraðstæður krefjast þess seinna meir er unnt að kaupa fasviksspenni.  Einnig var 

ákveðið að áfangaskipta framkvæmdinni í tvo hluta, fyrst bæta við 220 kV hluta í virkið og 

svo endurnýja 132 kV hlutann. Fyrri kostnaðaráætlun með endurbyggingu 132 kV virkis og 

með fasviksspenni hljóðaði upp á 4.800 mkr en framkvæmdarkostnaður við fyrri áfanga er 

aðeins 2.808 mkr. 

Rökstuðningur verkefnisins 

Sá valkostur sem best uppfyllir meginmarkmið framkvæmdarinnar ásamt markmiðum 

raforkulaga og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins hefur verið valinn sem 

framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun.  

 Lýsing 

Stofnkostnaður 4.307 mkr. 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur verulega jákvæð áhrif áreiðanleika afhendingar 

Gæði raforku Hefur jákvæð áhrif á gæði 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni 

Hagkvæmni Hefur jákvæð áhrif á hagkvæmni 

Samræmi við stefnu um línutegund Í fullu samræmi 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal 

að leiðarljósi skv. stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi 

Tafla 3.4.3-1: HRY – rökstuðningur verkefnis 

Tafla 3.4.3-1 inniheldur mat á því hvernig framkvæmdin er talin uppfylla þau markmið sem 

sett eru fram í raforkulögum ásamt stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis 

raforku. Aðalvalkostur er talinn uppfylla markmið framkvæmdarinnar um aukna 

orkuafhendingu ásamt því að auka afhendingaröryggi á svæðinu. Mat á því hvernig 

framkvæmdin uppfyllir markmið raforkulaga má sjá á Mynd 3.4.3-3 og mat á samræmi við 

stefnu stjórnvalda í töflum Tafla 3.4.3-4 og Tafla 3.4.3-3. 
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Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í byggingu 220 kV og 132 kV tengivirkis á Hryggstekk sem búið verður 

220/132 kV aflspenni. Eldra virkið verður rifið og fjarlægt í framhaldinu. Endurnýjun á 132 

kV virki yrði sett í gang í framhaldi af byggingu 220 kV virkis. 

Tengivirki 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt, gaseinangrað (GIS) 

Spennustig í tengivirki  220 kV og 132 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 3 x 220 kV og 6 x 132 kV 

Teinafyrirkomulag Tvöfaldir teinar á 220 og 132 kV 

Aflspennir Notast verður við fyrirliggjandi varaspennir 

Flutningsgeta aflspennis  100 MVA 

Umsetning aflspennis 220/132 kV 

Tafla 3.4.3-2 : HRY – lýsing framkvæmdar 
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Einlínumynd verkefnis 

 

Mynd 3.4.3-1: HRY -Einlínumynd með 220 kV tengivirki HRY 

Mynd 3.4.3-1 sýnir einlínumynd af meginflutningskerfinu á Austurlandi.  

Fjárhagslegar upplýsingar verkefnisins 

Verkefnið skipist niður í meginflutnings kerfið (88%) og svæðisbundna flutningskerfið (12%). 

  Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 4.047 mkr. 

Kostnaður við 132 kV endurnýjun 1.239 mkr. 

Kostnaður við nýtt 220 kV virki 2.232 mkr. 

kostnaður við færslu á línum 576 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Enginn  

Fjármagnskostnaður 260 mkr. 

Stofnkostnaður 4.307 mkr. 

Áhrif á flutningstöp (heild af sniði 3B) -560,2 mkr/ári 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna   

Hækkun á rekstrarkostnaði 30,6 mkr. 

Aukning á afskriftum 37 mkr. 
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Aukning á leyfðum arði 89 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 156 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 1,0% 

Áhrif á tekjumörk stórnotenda   

Hækkun á rekstrarkostnaði 43 mkr. 

Aukning á afskriftum 66 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 155 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 264 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 2,0% 

Tafla 3.4.3-3 : HRY – fjárhagslegar upplýsingar 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir við fyrri áfanga hefjist snemma árs 2026 og að þeim ljúki 

2027. 

 

Mynd 3.4.3-2: HRY- Tímaáætlun verkefnis 



  

 

66 

 

Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

 

Mynd 3.4.3-3 : HRY – Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir verkefnið. 

 

Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

Metið var hvernig framkvæmdin samræmist við almenn atriði sem tilgreind eru í stefnu 

stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis. 

 Framkvæmd 

 Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti þörfum raforkunotenda á hverjum tíma. (tl. 

2) 

Töluverð styrking á svæðinu umhverfis 

framkvæmdina 

++ 

Tryggja afhendingaröryggi um land allt. Tengja betur lykilsvæði. 

Eyjafjarðarsvæðið, Vestfirðir og Suðurnes í forgang. (tl. 3) 

Styrkir afhendingaröryggi á áhrifasvæði 

línunnar.  

++ 

Skoða hvernig megi nýta jarðstrengi með hagkvæmum hætti. 

Ekki línulagnir yfir hálendið. (tl. 4) 

Hagkvæmara en jarðstrengur í 

umhverfisraski og fjárhagslega 

+ 

Gæta skal jafnvægis milli efnahagslegra, samfélagslegra og 

umhverfislegra áhrifa. (tl. 5) 

Í valkostagreiningu er litið til efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa.  

+ 

N-1 afhendingaröryggi á öllum afhendingarstöðum í 

svæðisbundnu flutningskerfum fyrir 2040. (tl. 7) 

Framkvæmdin er mikilvægur þáttur í að 

tryggja fullt N-1 afhendingaröryggi á 

byggðalínunni 

++ 
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Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. (tl. 8) Framkvæmd hefur talsverð áhrif  + 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi þar sem 

hámarkslengd jarðstrengskafla er takmörkunum háð. (tl. 9) 

Á ekki við 0 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og svæðum sem njóta 

sérstakrar verndar  náttúruverndarlaga. (tl. 10) 

Valkostur fer ekki um friðlýst svæði, svæði 

sem njóta verndar skv. sérlögum eða raskar 

svæðum sem njóta verndar 61. gr. 

náttúruverndarlaga. 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. (tl. 11) Sjá umfjöllun í Tafla 3.4.3-3  

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með þróun nýrra 

flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu sem minnst. 

Raska ekki ósnortnum svæðum, ef aðrar lausnir í boði. (tl. 12) 

Önnur lausn en loftlína/jarðstrengur fundin 

til að leysa sama markmið. 

 

++ 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram vegum. (tl. 13) Á ekki við  0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef aðstæður 

leyfa. (tl. 14) 

Notar aðra lausn en þá sem krefst 

línustæðis eða skurðar 

+ 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja það. (tl. 15) Sjá umfjöllun um matsþáttinn Áreiðanleiki 

afhendingar 

++ 

Tryggja raforkudreifingu og -öryggi m.t.t. náttúruhamfara. (tl. 16) Mikilvægur þáttur í tvöföldun byggðalínu 

sem stuðlar að auknu öryggi 

++ 

Tafla 3.4.3-4 : HRY – samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

Tafla 3.4.3-4 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig framkvæmdin samræmist almennum 

atriðum í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins. Niðurstaða er að 

framkvæmdin sé í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda um lagningu raflínu og í samræmi 

við almenn atriði skv. stefnu um uppbyggingu flutningskerfisins. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Framkvæmdin snýr að byggingu 220 kV tengivirkis. Verkefnið fellur ekki undir lög um mat  á  

umhverfisáhrifum  og  er  ekki  því  ekki  umhverfismetið. 

3.4.4 Þorlákshafnarlína 2 

Verkefnið snýr að útvíkkun meginflutningskerfisin með lagningu 132 kV jarðstrengs frá 

Hveragerði til Þorlákshafnar. Í Hveragerði verður jarðstrengurinn tengdur við Sogslínu 2 og 

sá hluti hennar sem liggur til höfuðborgarinnar verður rifinn. Í Þorlákshöfn verður byggt nýtt 

132 kV tengivirki og tengt inn á núverandi 66 kV virki með millispenni. Mikil uppbygging er 

fyrirhuguð í Þorlákshöfn m.a. í landeldi á laxi.  

Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Mikil uppbygging er fyrirhuguð á Þorlákshöfn. Bæði á hafnarsvæðinu og í landeldi. Í 

núverandi kerfi er Þorlákshöfn tvítengd með tveimur 66kV tengingum, Selfosslínu 3 og 

Þorlákshafnarlínu 1. Selfosslína 3 milli Selfoss og Þorlákshafnar er tiltölulega nýlegur 

strengur lagður árið 2016. Þorlákshafnarlína 1 er loftlína frá 1991. Forgangsálag sem er 
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hægt að anna í Þorlákshöfn takmarkast af Selfosslínu 1 og 2. Því er fyrirhugað að 

spennuhækka Selfosslínu 1 á næstu árum svo það sé hægt að auka afhendingargetuna á 

Selfossi og í Þorlákshöfn. Selfosslína 3 verður þó áfram takmarkandi og mun ekki anna 

fyrirséðri álagsaukningu í Þorlákshöfn með tilkomu landeldis og uppbyggingu á 

hafnarsvæðinu. Því er ljóst að styrkja þarf núverandi kerfi til Þorlákshafnar til þess að geta 

annað þeirri uppbyggingu. 

Lagður verður 132kV strengur til Þorlákshafnar til þess að hægt verði að anna 

svæðisbundinni uppbyggingu í Þorlákshöfn. Samhliða lagningu 132kV strengsins þarf að 

styrkja Þorlákshafnarlínu 1 og  Selfosslínu 1 svo að þær geti saman tryggt aukið forgangsálag 

í Þorlákshöfn.  

Sogslína 2 er 132 kV loftlína frá 1953 sem liggur frá Írafossi að Geithálsi um Hveragerði. 

Þetta er kerfislega mikilvæg tenging því hún tryggir að hægt sé að koma aflinu úr Soginu inn 

í meginflutningskerfið. Hveragerðisbær hefur óskað eftir að losna við þann hluta línunnar 

sem er að takmarka uppbyggingu byggðar og ætlar Landsnet að rífa Sogslínu 2 úr Geitháls í 

Hveragerði.  

Framkvæmdin felur í sér að nota þann hluta Sogslínu 2 sem verður ekki rifinn og tengja við 

nýjan 132kV streng til Þorlákshafnar.  

Rökstuðningur fyrir framkvæmd 

Sá valkostur sem best uppfyllir meginmarkmið framkvæmdarinnar ásamt markmiðum 

raforkulaga og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins hefur verið valinn sem 

framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun.  

 Lýsing 

Stofnkostnaður   4.972 mkr. 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur veruleg jákvæð áhrif áreiðanleika afhendingar 

Gæði raforku Hefur jákvæð áhrif á gæði 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni 

Hagkvæmni Hefur veruleg jákvæð áhrif á hagkvæmni 

Samræmi við stefnu um línutegund Í fullu samræmi 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að 

leiðarljósi skv. stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi 

Tafla 3.4.4-1 : TO2 – rökstuðningur verkefnis 
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Tafla 3.4.4-1 inniheldur mat á því hvernig framkvæmdin er talin uppfylla þau markmið sem 

sett eru fram í raforkulögum ásamt stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis 

raforku. Aðalvalkostur er talinn uppfylla markmið framkvæmdarinnar um aukna 

orkuafhendingu ásamt því að auka afhendingaröryggi á svæðinu. Mat á því hvernig 

framkvæmdin uppfyllir markmið raforkulaga má sjá á Mynd 3.4.4-4 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í styrkingu á þeim hluta Sogslínu 2 sem verður notaður áfram og lagningu nýs 

132kV strengs um 22 km niður á Þorlákshöfn. Einnig þarf að byggja nýtt 132kV tengivirki í 

Þorlákshöfn og tengja við 66 kV tengivirkið í Þorlákshöfn. 

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund 132 kV strengur 

Fjöldi 1 

Lengd  Um 21 km  

Nafnspenna  132 kV 

Flutningsgeta  160 MVA  

Tafla 3.4.4-2 : TO2 – lýsing framkvæmdar 

Tengivirki 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt 

Spennustig í tengivirki  132kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 1 x 132kV og 1 x 66kV 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn 

Aflspennir 1  

Flutningsgeta aflspennis  80MVA 

Umsetning aflspennis 132/66kV 

Tafla 3.4.4-3: TO2 – lýsing framkvæmdar. 
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Einlínumynd verkefnis 
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Mynd 3.4.4-1 : TO2– einlínumynd með Þorlákshafnarlínu 2. 
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Mynd 3.4.4-2: TO2 – einlínumynd af nýju 132kV/66kV tengivirki Þorlákshöfn. 

Mynd 3.4.4-1 sýnir einlínumynd af svæðisflutningskerfinu fyrir framkvæmd með nýrri 132kV 

tengingu til Þorlákshafnar. Mynd 3.4.4-2 sýnir einlínumynd fyrir nýtt 132kV tengivirkið sem 

þarf að byggja í Þorlákshöfn. 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

Verkefnið er hluti af meginflutningskerfinu. 

  Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 4.498 mkr. 

Jarðstrengur 132 kV um 23 km  2.761 mkr. 

Nýtt 132 kV tengivirki 1.737 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Á ekki við.  

Fjármagnskostnaður 474 mkr. 

Stofnkostnaður 4.972 mkr. 

Áhrif á flutningstöp (svæðisbundið) 30 % lækkun 

Áhrif á dreifiveitur   

Hækkun á rekstrarkostnaði 39,6 mkr. 

Aukning á afskriftum 28,4 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 74,7 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 142,8 mkr. 
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Breyting á tekjumörkum % 1,3% 

Áhrif á stórnotendur   

Hækkun á rekstrarkostnaði 56,2 mkr. 

Aukning á afskriftum 72,9 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 196,1 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 329,2 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 2,0% 

Tafla 3.4.4-4 : TO2 – fjárhagslegar upplýsingar 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist um mitt ár 2026 og að þeim ljúki um seinni hluta 

árs 2027 svo að hægt verði að spennusetja á 132 kV í Þorlákshöfn 2027. 

  

Mynd 3.4.4-3 : TO2 - Tímaáætlun framkvæmdar 

Einlínumynd fyrir framkvæmdina er sýnd á Mynd 3.4.4-1 og nánari einlínumynd fyrir nýtt 

132kV tengivirki á Selfossi á Mynd 3.4.4-2. 
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Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

 

Mynd 3.4.4-4: Tenging Þorlákshafnar – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir framvkæmd 

 

Samræmi við stefnu stjórnvalda um línutegund 

Metið var hvernig framkvæmdin samræmist við almenn atriði sem tilgreind eru í stefnu 

stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis. 

 Framvkæmd 

 Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti þörfum raforkunotenda á 

hverjum tíma. (tl. 2) 

Mikil styrking á svæðinu umhverfis framkvæmdina ++ 

Tryggja afhendingaröryggi um land allt. Tengja betur 

lykilsvæði. Eyjafjarðarsvæðið, Vestfirðir og Suðurnes 

í forgang. (tl. 3) 

Styrkir afhendingaröryggi á áhrifasvæði tengingarinnar.  

 

  

++ 

Skoða hvernig megi nýta jarðstrengi með 

hagkvæmum hætti. Ekki línulagnir yfir hálendið. (tl. 

4) 

Jarðstrengur lagður til. ++ 

Gæta skal jafnvægis milli efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa. (tl. 5) 

Í valkostagreiningu er litið til efnahagslegra, samfélagslegra og 

umhverfislegra áhrifa.  

+ 

N-1 afhendingaröryggi á öllum afhendingarstöðum í 

svæðisbundnu flutningskerfum fyrir 2040. (tl. 7) 

Á ekki við 0 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. (tl. 

8) 

Framkvæmd hefur verulega áhrif og er að hluta til drifin af 

þörfinni fyrir orkuskipti á höfninni. 

++ 
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Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi 

þar sem hámarkslengd jarðstrengskafla er 

takmörkunum háð. (tl. 9) 

Þetta hefur verið gert. ++ 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og svæðum sem 

njóta sérstakrar verndar  náttúruverndarlaga. (tl. 10) 

Valkostur fer ekki um friðlýst svæði, svæði sem njóta verndar 

skv. sérlögum eða raskar svæðum sem njóta verndar 61. gr. 

náttúruverndarlaga. 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. (tl. 11) 4-3.4.4Tafla Sjá umfjöllun í   

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með 

þróun nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu 

sem minnst. Raska ekki ósnortnum svæðum, ef aðrar 

lausnir í boði. (tl. 12) 

Lagður jarðstrengur og lagt til yfirbyggt tengivirki til þess að 

takmarka sjónræn áhrif. 

 

+ 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram 

vegum. (tl. 13) 

Það er lagt til að jarðstrengurinn liggi meðfram 

Þorlákshafnarvegi þar sem hægt er. 

+ 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef 

aðstæður leyfa. (tl. 14) 

Ekki mögulegt, þar sem um tvöföldun tengingar er að ræða +/0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja það. 

(tl. 15) 

Tvítengir Þorlákshöfn og tryggir afhendingargetu til 

viðskiptavina og framtíðaruppbyggingu 

++ 

Tryggja raforkudreifingu og -öryggi m.t.t. 

náttúruhamfara. (tl. 16) 

Tvítenging. ++ 

Tafla 3.4.4-5 : TO2 – samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

Tafla 3.4.4-5 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig framkvæmdin samræmist almennum 

atriðum í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins. Niðurstaða er að 

framkvæmdin sé í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda um lagningu raflínu og í samræmi 

við almenn atriði skv. stefnu um uppbyggingu flutningskerfisins. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Áhrif frmakvæmdanna hafa verið metiná  umhverfisþætti.  Mögulega verða neikvæð áhrif á 

lífríki, einkum vegna rasks á votlendi. Frekari athuganir á línuleiðum benda til að vegna 

umfangs,eðlis og staðsetningar framkvæmdarinnar sé talið að lagning Þorlákshafnarlínu 2 

komi ekki til með að hafa í för með sér umtalsverð neikvæð áhrif.1 Framkvæmd kemur til 

með hafa jákvæð áhrif á atvinnuuppbyggingu en eitt af markmiðum framkvæmdar er að 

tryggja að flutningskerfið standi ekki í vegi fyrir atvinnuuppbyggingu á svæðinu.  

 

1 https://skipulagsgatt.is/issues/2024/1433 
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Mynd 3.4.4-5: Samantekt um áhrif valkosta um Þorlákshafnarlínu 2. Atvinnuuppbygging, sem sést ekki á grafi, 

er talin verða fyrir jákvæðum áhrifum. 

3.5 Framkvæmdir sem hefjast 2027 

3.5.1 Laugarbakki – nýr afhendingarstaður 

Framkvæmdin er fólgin í byggingu nýs 132 kV afhendingarstaðar í meginflutningskerfinu 

sem mun tengjast inn á Laxárvatnslínu 1 við Laugarbakka. Tilgangur framkvæmdarinnar er 

að auka afhendingargetuna á svæðinu til að koma til móts við framtíðarálagsaukningu. 

Dreifikerfið í núverandi mynd getur ekki annað þessari þörf svo óhjákvæmilegt er að auka 

afhendingargetu þess. 

Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Verkefnið er tilkomið vegna beiðnar frá dreifiveitu svæðisins. Forsenda beiðninnar er sú að 

raforkunotkun á svæðinu nærri Laugarbakka, V-Húnavatnssýslu, nálgast þolmörk 

afhendingargetu núverandi dreifikerfis. Jafnframt er fyrirséð að álag á svæðinu aukist 

verulega á næstu árum, sérstaklega vegna orkuskipta í samgöngum. Talið er að álagið 

rúmlega fjórfaldist á næstu 10-15 árum og að stór hluti þess mun fyrr. Með þessari auknu 

notkun er einnig viðbúið að töp aukist. Markmið verkefnisins er því að auka 

afhendingargetu til dreifiveitu svæðisins og þar með gera svæðinu kleift að koma upp 

innviðum fyrir orkuskipti. 

Breytt umfang 

Í samráði við Rarik var ákveðið að einfalda framlagðan valkost í eins rofa lausn svo 

stofnkostnaður verkefnis lækkar. 

Rökstuðningur fyrir aðalvalkost 
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Sá valkostur sem best uppfyllir meginmarkmið framkvæmdarinnar ásamt markmiðum 

raforkulaga og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins hefur verið valinn sem 

framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun. 

 Lýsing 

Stofnkostnaður   531 mkr. 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif áreiðanleika afhendingar 

Gæði raforku Hefur óveruleg jákvæð áhrif á gæði 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni 

Hagkvæmni Hefur jákvæð áhrif á hagkvæmni 

Tafla 3.5.1-1 : LAU – rökstuðningur verkefnis 

Tafla 3.5.1-1 inniheldur mat á því hvernig framkvæmdin er talin uppfylla þau markmið sem 

sett eru fram í raforkulögum ásamt stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis 

raforku. Aðalvalkostur er talinn uppfylla markmið framkvæmdarinnar um aukna 

orkuafhendingu ásamt því að auka afhendingaröryggi á svæðinu. Mat á því hvernig 

framkvæmdin uppfyllir markmið raforkulaga má sjá á Mynd 3.5.1-3 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í byggingu nýs 132 kV afhendingarstaðar á byggðarlínu við Laugarbakka sem 

tengjast mun kerfi Rarik á Laugarbakka.  

Tengivirki 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt 

Spennustig í tengivirki  132 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 1 x 132 kV 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn (132 kV)  

Aflspennir Enginn 

Flutningsgeta aflspennis  Á ekki við 

Umsetning aflspennis Á ekki við 

Tafla 3.5.1-2 : LAU - Lýsing á framkvæmd 
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Einlínumynd verkefnis 

LAV
LAU

HRU

LV1HR1
 

Mynd 3.5.1-1 : LAU – einlínumynd af kerfinu umhverfis Laugarbakka 

Mynd 3.5.1-1 sýnir einlínumynd af svæðisflutningskerfinu á Norðvesturlandi. Nýja 

tengivirkið á Laugarbakka er merkt inn, ásamt aflspenni og streng sem liggur út frá honum.  

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

Verkefnið er 33% í svæðisbundna flutningskerfinu og 66% í meginflutningskerfinu. 

  Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 503 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Enginn  

Fjármagnskostnaður 28 mkr. 

Stofnkostnaður 531 mkr. 

Áhrif á flutningstöp   

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna   

Hækkun á rekstrarkostnaði 6,2 mkr. 

Aukning á afskriftum 5,3 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 12,5 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 24, mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,2% 

Áhrif á tekjumörk stórnotenda   

Hækkun á rekstrarkostnaði 8,8 mkr. 

Aukning á afskriftum 13,5 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 29,7 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 52,1 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,3% 

Tafla 3.5.1-3 : LAU – fjárhagslegar upplýsingar 
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Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2027 og að þeim ljúki árið 2029. 

 

 

Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

 

Mynd 3.5.1-3 : LAU – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir framkvæmd 

Samræmi við stefnu stjórnvalda um línutegund 

Á ekki við þar sem um tengivirki er að ræða.  

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Verkefnið fellur ekki undir lög um mat á umhverfisáhrifum og er ekki því ekki 

umhverfismetin. 

Mynd 3.5.1-2 : LAU - Tímaáætlun framkvæmdar 
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3.5.2 Tvítenging Hafnafjarðar 

Framkvæmdin felst í lagningu 132 kV jarðstrengs/-ja með það að markmiði að tvítengja 

afhendingarstað Landsnets í Hafnarfirði. Til skoðunar er annars vegar tvítenging núverandi 

tengivirkis í Öldugötu og hins vegar flutningur afhendingarstaðarins á nýja staðsetningu.  

Framkvæmdin er mikilvægur þáttur í að tryggja raforkuafhendingu til Hafnarfjarðar.  

Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Meginmarkmið verkefnisins er að tryggja tvítengingu afhendingarstaðar Landsnets í 

Hafnarfirði. Í núverandi kerfi uppfyllir afhendingarstaðurinn við Öldugötu í Hafnarfirði ekki 

kröfur um N-1 afhendingaröryggi.  Öldugata er einungis tengd flutningskerfinu með einni 

flutningslínu, Hafnarfjarðarlínu 1, sem er 132 kV jarðstrengur lagður frá Hamranesi. Að auki 

er annar strengur, í eigu HS Veitna, sem tengir Öldugötu og Hamranes á 33 kV spennu.    

Núverandi ástand gerir allt viðhald og rekstur flutningskerfisins flókinn og kostnaðarsaman. 

Komi til bilunar á 132 kV teini í Hamranesi getur það valdið straumleysi í Öldugötu og þar 

með í Hafnarfirði. Með verkefninu er stefnt að því að gera afhendingu í Hafnarfirði minna 

háða tengingunni við Hamranes.  

 

 

Mynd 3.5.2-1. einlínumynd af flutnings- og dreifikerfinu við öldugötu 
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Framlagðir aðalvalkostir 

Í þessu verkefni eru lagðir fram tveir aðalvalkostir, sem eru valkostir 2 og 3 í eftirfarandi 

valkostagreiningu. Valkostirnir verða unnir áfram í samvinnu við HS Veitur, sem annast 

rekstur dreifiveiturnar á svæðinu. 

Rökstuðningur fyrir aðalvalkostum 

Valkostir 2 og 3 fá hærri einkunn en valkostur 1 í valkostagreiningunni þegar kemur að 

tvítengingu afhendingarstaðar. Kostnaður þeirra er jafnframt töluvert lægri, þar sem 

valkostur 1 krefst endurnýjunar tveggja tengivirkja. Valkostir 2 og 3 gera hins vegar ráð fyrir 

áframhaldandi nýtingu núverandi tengivirkja út líftíma þess. 

Valkostagreining 

Í valkostagreiningunni eru bornir saman þrír valkostir. Valkostur 1 felur í sér lagningu 

jarðstrengs á milli Hnoðraholts og Öldugötu, eins og sýnt er á Mynd 3.5.2-2. Í Valkosti 2 er 

gert ráð fyrir lagningu tveggja jarðstrengja sem tengja Öldugötu inn á Hnoðraholtslínu 1, 

sbr. Mynd 3.5.2-3.  

Þriðji valkosturinn felur í sér að byggja nýtt tengivirki nær Hnoðraholtslínu 1 og færa 

afhendingarstað Landsnets frá Öldugötu. Þessi valkostur er sýndur Mynd 3.5.2-4. 

Framkvæmdin yrði tvískipt: Í fyrri hluta yrði nýr afhendingarstaður Landsnets reistur við 

Kaldárbotna og tengdur Hnoðraholtslínu 1 á 132 kV spennu. Sá afhendingarstaður myndi 

tengjast bæði tengivirkinu í Hamranesi og tengivirkinu við Hnoðraholt, auk þess að tengjast 

33 kV kerfi HS Veitna. Í seinni hlutanum yrði 132 kV spennustigið aflagt í Öldugötu. Að 

uppbyggingu HS Veitna lokinni myndi fyrirtækið taka yfir rekstur Öldugötu og 

Hafnarfjarðarlínu 1, sem þá yrði rekin á 33 kV spennu. Að lokum yrði komið á 33 kV 

hringtengingu í kerfi HS Veitna. Þessi valkostur felur í sér verulega breytingu á skipulagi 

flutnings- og dreifikerfisins með tilfærslu ábyrgðar og reksturs milli aðila. Vegna 

staðsetningar nýja tengivirkisins við Kaldárbotna, væri mögulegt að það væri í framtíðinni 

þróað sem 220/132/33 kV tengivirki vegna nálægðar við Hamraneslínur 1 & 2. 

Tengivirkin í Öldugötu og Hnoðraholti eru bæði 36 ára gömul og búin búnaði sem er af 

óhefðbundinni GIS-gerð (Holec) sem ekki er lengur í framleiðslu svo best sé vitað. Ekki liggur 

fyrir hvort hægt sé að kaupa nýjan búnað af þessari gerð, en það er nú til skoðunar. 

Tæknilegur líftími búnaðarins hefur ekki verið metinn. Samkvæmt viðmiðum úr Cigre 

Brochure 585 er þjónustuöryggi virkis með einföldum skiptum teini metið 1 af 6 

mögulegum, viðhaldshæfni 2 af 7 og rekstrarsveigjanleiki 2 af 6. Vegna aldurs 

tengivirkjanna, mikilvægi þeirra og þá gerð búnaðar sem notuð er, er mælt með að þau 

verði endurnýjuð og í staðinn komi ný tveggja teina tengivirki. Þar af leiðandi er í þeim 

valkostum þar sem gert er ráð fyrir viðbótum eða breytingum á rofabúnaði í Hnoðraholti og 

Öldugötu, nauðsynlegt að ráðast í endurnýjun tengivirkjanna í heild sinni. 
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Valkostur 1 – Jarðstrengur milli Hnoðraholts og Öldugötu 

Raflína 7-8 km af jarðstreng 132kV með 180MVA flutningsgetu 

Tengivirki Endurnýja 132kV tengivirki Öldugötu: 

Tvöfaldur teinn, 5 rofar (2 línureitir, 2 spennareitir, 1 teinatengi) 

Endurnýja 132kV tengivirki Hnoðraholti: 

Tvöfaldur teinn, 6 rofar (3 línureitir, 2 spennareitir, 1 teinatengi) 

Valkostur 2 – Öldugata tengd inn á Hnoðraholtslínu 1 

Raflína Um 2 x 2,5km af jarðstreng 132kV með 180MVA flutningsgetu 

Tengivirki Endurnýja 132kV tengivirki Öldugötu: 

Tvöfaldur teinn, 6 rofar (3 línureitir, 2 spennareitir, 1 teinatengi) 

Valkostur 3 – Nýr afhendingarstaður í Hafnafirði 

Raflína Um 2 x 1 km af jarðstreng 132kV með 180MVA flutningsgetu 

Tengivirki Nýtt 132kV tengivirki: 

Tvöfaldur teinn, 5 rofar (2 línureitir, 2 spennareitir, 1 teinatengi 

Tafla 3.5.2-1 : Tvítenginging Hafnafjarðar – lýsing valkosta 

Einlínumyndir valkosta 

 

Mynd 3.5.2-2: Einlínumynd af valkosti 1 

HAMRANES

ÖLDUGATA

HF1

JON-a

HNOÐRAHOLT

A2

AD7
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Mynd 3.5.2-3: Einlínumynd af valkosti 2

 

Mynd 3.5.2-4 Einlínumynd af valkosti 3 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í byrjun árs 2027 og að þeim ljúki í lok árs 2028. 

 

Mynd 3.5.2-5 : Tvítenging Hafnafjarðar - Tímaáætlun verkefnis 

 

Fjárhagslegur samanburður valkosta 

  Valkostur 1  Valkostur 2 Valkostur 3 

Heildarfjárfestingarkostnaður 3.987 mkr. 2.597 mkr. 1.199 mkr. 

HAMRANES

ÖLDUGATA

HF1

JON-a

HNOÐRAHOLT

A2

AD7
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Fjármagnskostnaður 384 mkr. 225 186 mkr. 

Stofnkostnaður 4.371 mkr. 2.464 2.025 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja 
og afskriftir vegna þeirra 

      

 

Áhrif á flutningstöp  lítil áhrif lítil áhrif lítil áhrif 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna       

Hækkun á rekstrarkostnaði 36,2 mkr. 21,9 mkr. 17, mkr. 

Aukning á afskriftum 87,4 mkr. 52,9 mkr. 51,3 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 252,4 mkr. 152,9 mkr. 118,5 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 375,9 mkr. 227,6 mkr. 186,8 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 3,3% 2,0% 1,7% 

Áhrif á tekjumörkum stórnotenda       

Hækkun á rekstrarkostnaði 51,3 mkr. 31, mkr. 24,1 mkr. 

Aukning á afskriftum 0 mkr. 0 mkr. 0 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 0 mkr. 0 mkr. 0 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 51,3 mkr. 31, mkr. 24,1 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,3% 0,2% 0,1% 

Tafla 3.5.2-2 : Tvítenging Hafnafjarðar – fjárhagslegur samanburður valkosta 

Markmið raforkulaga 

Öryggi 

Lagt var mat á það hvernig valkostirnir uppfylltu markmið um öryggi. Sem hluti af því var  

grunnástand öryggis verið metið fyrir alla matsþætti því tengdu. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir öryggi 

L  M  H 

Tvítenging afhendingarstaða  X    

Stöðugleiki    X  

Náttúruvá X     

Tafla 3.5.2-3 : Tvítenging Hafnafjarðar – Mat á grunnástandi matsþátta fyrir öryggi 

Tafla 3.5.2-3 sýnir niðurstöður mats á grunnástandi þeirra matsþátta sem varða öryggi. 

Grunnástand Tvítengingar afhendingarstaða er metið frekar lágt, þar sem 

afhendingarstaðurinn við Öldugötu uppfyllir ekki kröfur um N-1 afhendingaröryggi að fullu. 

Grunnástand Stöðugleika er metið nokkuð hátt, en Öldugata er tengd Hamranesi sem er 

einn sterkasti afhendingarstaður í meginflutningskerfinu. Matsþátturinn Náttúruvá er 
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metinn lágt, þar sem hraunflæðihermanir sína að hraun gæti stefnt að Hamranesi og þar 

með valdið einangrun Öldugötu frá flutningskerfinu. 

 

Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

L  M  H L  M  H L  M  H 

Tvítenging afhendingarstaðar    X      X     X 

Stöðugleiki X     X     X     

Náttúruvá    X     X     X  

Tafla 3.5.2-4 : Tvítenging Hafnafjarðar – Mat á einkennum áhrifa valkosta á öryggi 

Með greiningunum hefur verið lagt mat á áhrif valkostanna á þá matsþætti sem varða 

öryggi. Niðurstöður matsins eru dregnar saman í Tafla 3.5.2-4, þar sem fram kemur hvernig 

hver valkostur hefur áhrif á einstaka matsþætti. Allir vallkostir stuðla að auknu 

afhendingaröryggi í Hafnafirði, en valkostir 2 og 3 skora aðeins hærra þar sem í þeim 

tilvikum þurfa þrjár línur að fara út til þess að það verði rafmagnslaust í Hafnafirði, 

samanborið við tvær í valkosti 1. 

Áhrif valkostanna á stöðugleika eru metin óveruleg og því telst ástandið óbreytt að því leyti. 

Hins vegar auka allir valkostir áfallaþol raforkukerfisins í Hafnarfirði gagnvart náttúruvá, 

einkum með tilliti til hugsanlegra eldsumbrota á Reykjanesskaga. 
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Áreiðanleiki afhendingar 

Lagt var mat á það hvernig valkostirnir uppfylltu markmið um áreiðanleika afhendingar. 

Grunnástand var metið fyrir alla matsþætti sem ná til áreiðanleika afhendingar. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir áreiðanleika afhendingar 

Lágt  Miðlungs  Mikið 

Flöskuhálsar    X  

Ótiltæki X     

Áreiðanleikastuðlar  X    

Tafla 3.5.2-5 : Tvítenging Hafnafjarðar – Mat á grunnástandi gagnvart áreiðanleika afhendingar 

Tafla 3.5.2-5 sýnir niðurstöður mats á grunnástandi þeirra matsþátta sem varða áreiðanleika 

afhendingar. Grunnástand fyrir Flöskuhálsa er metið frekar hátt þar sem flöskuhálsar í 

flutningskerfi eru fjarri svæðinu. Grunnástand fyrir Ótiltæki er metið lágt þar sem ótiltæki 

eininga kallar á hugsanlegar skerðingar. Grunnástand fyrir Áreiðanleikastuðla er metið 

nokkuð lágt þar sem truflanir geta valdið skerðingum á flutningi, bæði vegna forgangs- og 

skerðanlegs álags. 

 

Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

L  M  H L  M  H L  M  H 

Flöskuhálsar X     X     X     

Ótiltæki    X     X     X  

Áreiðanleikastuðlar    X     X     X  

Tafla 3.5.2-6 : Tvítenging Hafnafjarðar – Mat á einkennum áhrifa valkosta áreiðanleika afhendingar 

Tafla 3.5.2-6 sýnir niðurstöður mats á áhrifum valkostanna á matsþættina. Áhrifin á 

áreiðanleika afhendingar eru sambærileg fyrir alla valkostina. Þar sem enginn flöskuháls var 

á áhrifasvæði framkvæmdarinnar, munu valkostirnir ekki hafa áhrif á þann matsþátt. 

Afhendingaröryggi til Hafnarfjarðar eykst til muna með öllum valkostum. Ótiltæki lækkar í 

öllum tilvikum og áhrifin eru mjög jákvæð á áreiðanleikastuðla. 
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Gæði raforku 

Lagt var mat á það hvernig valkostirnir uppfylltu markmið um gæði raforku. Grunnástand 

var metið fyrir alla matsþætti sem ná til gæði raforku. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir gæði raforku 

Lítið  Miðlungs  Mikið 

Kerfisstyrkur   X   

Spennusveiflur/spennuþrep    X  

Afhendingarspenna/vikmörk    X  

Tafla 3.5.2-7 : Tvítenging Hafnafjarðar – Mat á grunnástandi matsþátta fyrir gæði raforku 

Tafla 3.5.2-7 sýnir niðurstöður mats á grunnástandi allra matsþátta sem varða gæði raforku. 

Grunnástand fyrir matsþáttinn kerfisstyrkur er metið sem miðlungshátt, en skammhlaupsafl 

í tengivirkinu við Öldugötu er á rekstrarhæfu bili. Grunnástand fyrir matsþáttinn 

Spennusveiflur/spennuþrep er metið miðlungshátt þar sem spennuþrep er innan 

viðmiðunarmarka þegar Hafnarfjarðarlína 1 slær út. Fyrir matsþáttinn afhendingar-

spenna/vikmörk er grunnástandið einnig metið sem miðlungshátt, þar sem rekstrarspenna 

fer sjaldan út fyrir leyfileg vikmörk. 

 

Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

L  M  H L  M  H L  M  H 

Kerfisstyrkur X     X     X     

Spennusveiflur/spennuþrep X     X     X     

Afhendingarspenna/vikmörk X     X     X     

Tafla 3.5.2-8 : Tvítenging Hafnafjarðar – Mat á einkennum áhrifa valkosta á gæði raforku 

Tafla 3.5.2-8 sýnir niðurstöður mats á áhrifum valkostanna á þá matsþætti sem varða gæði 

raforku. Allir valkostirnir hafa takmörkuð áhrif á raforkugæði á svæðinu, þar sem 

meginmarkmið framkvæmdarinnar er að tryggja svæðisbundið afhendingaröryggi. Umfang 

framkvæmdarinnar og stærð áhrifasvæðis eru ekki með þeim hætti að breytingar verði á 

kerfisstyrk eða spennustöðugleika sem teljast umtalsverðar. 
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Skilvirkni 

Lagt var mat á það hvernig valkostirnir uppfylltu markmið um skilvirkni. Grunnástand var 

metið fyrir alla matsþætti sem ná til skilvirkni. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir skilvirkni 

Lágt  Miðlungs  Mikið 

Flutningstöp    X  

Truflanir og skerðingar X     

Nýting virkjana     X 

Tafla 3.5.2-9 : Tvítenging Hafnafjarðar – Mat á grunnástandi matsþátta fyrir skilvirkni 

Tafla 3.5.2-9 sýnir niðurstöðu mats á grunnástandi allra matsþátta sem ná yfir skilvirkni. Eins 

og sést á töflunni er grunnástand Flutningstapa metið nokkuð hátt (sem þýðir lítil töp). 

Flutningstöp voru reiknuð í núverandi ástandi og eru hlutfallslega lág miðað við önnur 

svæði. Grunnástand fyrir Truflanir og skerðingar er metið lágt þar sem skerðingar á 

forgangsorku eru um 178,4 MWh á ári. Grunnástand fyrir Nýtingu virkjana fær háa einkunn, 

þar sem núverandi ástand hefur ekki takmarkandi áhrif á nýtingu virkjana.  

 

Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

L  M  H L  M  H L  M  H 

Flutningstöp X     X     X     

Truflanir og skerðingar    X     X     X  

Nýting virkjana X     X     X     

Tafla 3.5.2-10 : Tvítenging Hafnafjarðar – Mat á einkennum áhrifa valkosta á skilvirkni 

Tafla 3.5.2-10 sýnir niðurstöður mats á áhrifum valkostanna á matsþætti fyrir skilvirkni. Allir 

valkostirnir hafa sambærileg áhrif á skilvirkni. Framkvæmdin hefur hverfandi áhrif á 

flutningstöp og á nýtingu virkjana. Hins vegar hafa allir valkostirnir mjög jákvæð áhrif á tíðni 

truflana og áhrif þeirra á afhendingu raforku í Hafnarfirði 
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Hagkvæmni 

Lagt var mat á það hvernig valkostirnir uppfylltu markmið um hagkvæmni. Grunnástand var 

metið fyrir alla matsþætti sem ná til hagkvæmni. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir hagkvæmni 

Lítið  Miðlungs  Hátt 

Tiltæk afhendingargeta   X   

Losun gróðurhúsalofttegunda    X  

Tafla 3.5.2-11 : Tvítenging Hafnafjarðar – Mat á grunnástandi matsþátta fyrir hagkvæmni 

Tafla 3.5.2-11 sýnir niðurstöðu mats á grunnástandi matsþátta sem notaðir eru sem 

mælikvarðar fyrir markmið um hagkvæmni. Eins og sést á töflunni er grunnástand fyrir 

matsþáttinn Tiltæk afhendingargeta metið miðlungshátt. Ástæða þess er að ekki er mikið 

svigrúm fyrir aukna trygga afhendingu á svæðinu. Grunnástand fyrir Losun 

gróðurhúsalofttegunda er metið nokkuð hátt (lítil losun) þar sem lítið er um keyrslu 

varaaflsvéla á svæðinu.  

Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

L  M  H L  M  H L  M  H 

Tiltæk afhendingargeta   X     X     X   

Losun gróðurhúsalofttegunda    X     X     X  

Tafla 3.5.2-12 : Tvítenging Hafnafjarðar – Mat á einkennum áhrifa valkosta á hagkvæmni 

Tafla 3.5.2-12 sýnir niðurstöður mats á áhrifum valkostanna á matsþætti sem varða 

hagkvæmni. Niðurstöðurnar eru sambærilegar fyrir alla valkosti. Afhendingargeta raforku til 

Hafnarfjarðar tvöfaldast og líkur á að grípa þurfi til notkunar varafls á svæðinu verða 

hverfandi. 
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Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

 

Mynd 3.5.2-6 : Tvítenging Hafnafjarðar – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir valkost 1 

 

Mynd 3.5.2-7 : Tvítenging Hafnafjarðar – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir valkost 2 
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Mynd 3.5.2-8 : Tvítenging Hafnafjarðar – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir valkost 3 

 

Samræmi við stefnu stjórnvalda um línutegund 

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

 Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig 

Innan þéttbýlis? Línan er innan 

þéttbýlis 

++ Línan er innan 

þéttbýlis 

++ Línan er innan 

þéttbýlis 

++ 

Nærri flugvelli? Línan liggur ekki 

nálægt flugvelli 

0 Línan liggur ekki 

nálægt flugvelli 

0 Línan liggur ekki 

nálægt flugvelli 

0 

Liggur um 

þjóðgarð? 

Línan liggur ekki 

um þjóðgarð 

0 Línan liggur ekki um 

þjóðgarð 

0 Línan liggur ekki 

um þjóðgarð 

0 

Fer um annað 

friðland? 

Línan fer ekki um 

friðland 

0 Línan fer ekki um 

friðland 

0 Línan fer ekki 

um friðland 

0 

Kostnaður við 

jarðstreng meiri en 

2x loftlína 

Loftlína ekki 

möguleg – innan 

þéttbýlis 

0 Loftlína ekki möguleg 

– innan þéttbýlis 

0 Loftlína ekki möguleg – 

innan þéttbýlis 

0 

Tafla 3.5.2-13 : Tvítenging Hafnafjarðar – samræmi við stefnu um línugerð 

Tafla 3.5.2-13 inniheldur mat á því hvernig valkostir samræmast stefnu stjórnvalda um 

lagningu raflína, en samkvæmt henni ber að meta jarðstrengskosti í meginflutningskerfinu 

þar sem ofangreind viðmið eiga við.  
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Metið var hvernig framkvæmdin samræmist við almenn atriði sem tilgreind eru í stefnu 

stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis. 

 Valkostur 1: OLD-HNO Valkostur 2: Inn á AD7 Valkostur 3: Nýtt tengivirki 

 Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti 

þörfum 

raforkunotenda á 

hverjum tíma. (tl. 2) 

Tryggir afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar  

++ Tryggir afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar 

++ Tryggir afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar 
++ 

Tryggja 

afhendingaröryggi um 

land allt. Tengja betur 

lykilsvæði. Eyjafjarðar-

svæðið, Vestfirðir og 

Suðurnes í forgang. (tl. 

3) 

Tryggir afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar.  

Hafnarfjörður er ekki 

eitt af forgangs-

svæðunum tilgreind í 

tl.3. 

++ Tryggir afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar.  

Hafnarfjörður er ekki 

eitt af forgangs-

svæðunum tilgreind í 

tl.3. 

++ Tryggir afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar.  

Hafnarfjörður er ekki 

eitt af forgangs-

svæðunum tilgreind í 

tl.3. 

++ 

 

Skoða hvernig megi 

nýta jarðstrengi með 

hagkvæmum hætti. 

Ekki línulagnir yfir 

hálendið. (tl. 4) 

Aðeins 

jarðstrengskostir til 

skoðunar. 

0 Aðeins 

jarðstrengskostir til 

skoðunar. 

0 Nýr 

afhendingarstaður, 

ekki ný lína á vegum 

Landsnets. 

0 

Gæta skal jafnvægis 

milli efnahagslegra, 

samfélags-legra og 

umhverfislegra áhrifa. 

(tl. 5) 

Sé horft til hinna 

þriggja stoða sjálfbærni 

(efna-hagur, samfélag 

og náttúra), þá bætir 

framkvæmdin úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi í 

Hafnarfirði 

(samfélagsleg áhrif) 

með óverulegum 

umhverfislegum 

áhrifum.  

+ Sé horft til hinna 

þriggja stoða 

sjálfbærni (efna-

hagur, samfélag og 

náttúra), þá bætir 

framkvæmdin úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi í 

Hafnarfirði 

(samfélagsleg áhrif) 

með óverulegum 

umhverfislegum 

áhrifum.  

+ Sé horft til hinna 

þriggja stoða 

sjálfbærni (efna-

hagur, samfélag og 

náttúra), þá bætir 

framkvæmdin úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi í 

Hafnarfirði 

(samfélagsleg áhrif) 

með óverulegum 

umhverfislegum 

áhrifum.  

+ 

N-1 afhendingaröryggi 

á öllum 

afhendingarstöðum í 

svæðisbundnu 

flutningskerfum fyrir 

2040. (tl. 7) 

Framkvæmdin tryggir 

N-1 afhendingar-öryggi 

Hafnarfjarðar 

++ Framkvæmdin tryggir 

N-1 afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar 

++ Framkvæmdin tryggir 

N-1 afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar 

++ 

Innviðauppbygging 

mætir þörfum fyrir 

orkuskipti. (tl. 8) 

Gott afhendingar-

öryggi er ein af 

forsendum fyrir 

orkuskiptum 

+ Gott afhendingar-

öryggi er ein af 

forsendum fyrir 

orkuskiptum 

+ Gott afhendingar-

öryggi er ein af 

forsendum fyrir 

orkuskiptum 

+ 

Heildstætt mat á 

ávinningi 

jarðstrengslagna í kerfi 

þar sem hámarkslengd 

jarðstrengskafla er 

takmörkunum háð. (tl. 

9) 

Strenglagnir staðsettar 

innan sterkasta hluta 

raforkukerfisins. Lítil 

áhrif með tilliti til 

viðmiða um spennu-

+ Strenglagnir 

staðsettar innan 

sterkasta hluta 

raforkukerfisins. Lítil 

áhrif með tilliti til 

viðmiða um spennu-

+ Engar línur á vegum 

Landsnets í þessum 

valkosti. 

0 
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þrep og vikmarka 

spennu.  

þrep og vikmarka 

spennu. 

Forðast rask á 

friðlýstum svæðum og 

svæðum sem njóta 

sérstakrar verndar  

náttúruverndarlaga. (tl. 

10) 

Valkostur fer ekki um 

friðlýst svæði, svæði 

sem njóta verndar skv. 

sérlögum eða raskar 

svæðum sem njóta 

verndar 61. gr. 

náttúruverndarlaga. 

++ Valkostur fer ekki um 

friðlýst svæði, svæði 

sem njóta verndar 

skv. sérlögum eða 

raskar svæðum sem 

njóta verndar 61. gr. 

náttúruverndarlaga. 

++ Valkostur fer ekki um 

friðlýst svæði, svæði 

sem njóta verndar skv. 

sérlögum eða raskar 

svæðum sem njóta 

verndar 61. gr. 

náttúruverndarlaga. 

++ 

Tryggja hagkvæmt 

flutningsverð til 

kaupanda. (tl. 11) 

Megintilgangur 

framkvæmdarinnar er 

að uppfylla viðmið um 

afhendingaröryggi 

Hafnarfjarðar.  

0 Megintilgangur 

framkvæmdarinnar 

er að uppfylla viðmið 

um 

afhendingaröryggi 

Hafnarfjarðar. 

0 Megintilgangur 

framkvæmdarinnar er 

að uppfylla viðmið um 

afhendingaröryggi 

Hafnarfjarðar. 

0 

Draga úr sjónrænum og 

umhverfisáhrifum með 

þróun nýrra 

flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að 

sjónræn og önnur áhrif 

séu sem minnst. Raska 

ekki ósnortnum 

svæðum, ef aðrar 

lausnir í boði. (tl. 12) 

Nýjar línur verða í 

jörðu. Framkvæmdin er 

á röskuðu svæði. 

+ Nýjar línur verða í 

jörðu. Framkvæmdin 

er á röskuðu svæði. 

+ Tengivirkið verður 

yfirbyggt sem dregur 

úr sjónrænum 

áhrifum þess búnaðar 

sem þar er hýstur.    

0 

Jarðstrengi skal leggja 

svo sem kostur er 

meðfram vegum. (tl. 

13) 

Á ekki við þegar 

framkvæmd er innan 

byggðar. 

0 Á ekki við þegar 

framkvæmd er innan 

byggðar. 

0 Á ekki við, ekki ný 

lína. 
0 

Nýta línustæði við 

lausnir á aukinni 

flutningsþörf ef 

aðstæður leyfa. (tl. 14) 

Á ekki við. +/0 Á ekki við. +/0 

 

Á ekki við +/0 

Mat á 

afhendingaröryggi og 

kostnaði að tryggja 

það. (tl. 15) 

Sjá umfjöllun um 

matsþáttinn 

Áreiðanleiki 

afhendingar 

++ Sjá umfjöllun um 

matsþáttinn 

Áreiðanleiki 

afhendingar 

++ Sjá umfjöllun um 

matsþáttinn 

Áreiðanleiki 

afhendingar 

++ 

Tryggja 

raforkudreifingu og -

öryggi m.t.t. 

náttúruhamfara. (tl. 16) 

Eykur áfallaþol 

Hafnarfjarðar gagnvart 

fjölmörgum  

eldgosasviðsmyndum í 

Krísuvík og 

Brennisteinsfjöllum 

sem taka tengivirkið í 

Hamranes úr rekstri. 

++ Eykur áfallaþol 

Hafnarfjarðar 

gagnvart fjölmörgum  

eldgosasviðsmyndum 

í Krísuvík og 

Brennisteinsfjöllum 

sem taka tengivirkið í 

Hamranes úr rekstri. 

++ Eykur áfallaþol 

Hafnarfjarðar 

gagnvart fjölmörgum  

eldgosasviðsmyndum 

í Krísuvík og 

Brennisteinsfjöllum 

sem taka tengivirkið í 

Hamranes úr rekstri. 

++ 

Tafla 3.5.2-14 : Tvítenging Hafnafjarðar – samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

 

 Valkostur 1: OLD-HNO Valkostur 2: Inn á AD7 Valkostur 3: Nýtt tengivirki 
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 Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti 

þörfum 

raforkunotenda á 

hverjum tíma. (tl. 2) 

Tryggir afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar  

++ Tryggir afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar 

++ Tryggir afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar 
++ 

Tryggja 

afhendingaröryggi um 

land allt. Tengja betur 

lykilsvæði. Eyjafjarðar-

svæðið, Vestfirðir og 

Suðurnes í forgang. (tl. 

3) 

Tryggir afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar.  

Hafnarfjörður er ekki 

eitt af forgangs-

svæðunum tilgreind í 

tl.3. 

++ Tryggir afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar.  

Hafnarfjörður er ekki 

eitt af forgangs-

svæðunum tilgreind í 

tl.3. 

++ Tryggir afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar.  

Hafnarfjörður er ekki 

eitt af forgangs-

svæðunum tilgreind í 

tl.3. 

++ 

 

Skoða hvernig megi 

nýta jarðstrengi með 

hagkvæmum hætti. 

Ekki línulagnir yfir 

hálendið. (tl. 4) 

Aðeins 

jarðstrengskostir til 

skoðunar. 

0 Aðeins 

jarðstrengskostir til 

skoðunar. 

0 Nýr 

afhendingarstaður, 

ekki ný lína á vegum 

Landsnets. 

0 

Gæta skal jafnvægis 

milli efnahagslegra, 

samfélags-legra og 

umhverfislegra áhrifa. 

(tl. 5) 

Sé horft til hinna 

þriggja stoða sjálfbærni 

(efna-hagur, samfélag 

og náttúra), þá bætir 

framkvæmdin úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi í 

Hafnarfirði 

(samfélagsleg áhrif) 

með óverulegum 

umhverfislegum 

áhrifum.  

+ Sé horft til hinna 

þriggja stoða 

sjálfbærni (efna-

hagur, samfélag og 

náttúra), þá bætir 

framkvæmdin úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi í 

Hafnarfirði 

(samfélagsleg áhrif) 

með óverulegum 

umhverfislegum 

áhrifum.  

+ Sé horft til hinna 

þriggja stoða 

sjálfbærni (efna-

hagur, samfélag og 

náttúra), þá bætir 

framkvæmdin úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi í 

Hafnarfirði 

(samfélagsleg áhrif) 

með óverulegum 

umhverfislegum 

áhrifum.  

+ 

N-1 afhendingaröryggi 

á öllum 

afhendingarstöðum í 

svæðisbundnu 

flutningskerfum fyrir 

2040. (tl. 7) 

Framkvæmdin tryggir 

N-1 afhendingar-öryggi 

Hafnarfjarðar 

++ Framkvæmdin tryggir 

N-1 afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar 

++ Framkvæmdin tryggir 

N-1 afhendingar-

öryggi Hafnarfjarðar 

++ 

Innviðauppbygging 

mætir þörfum fyrir 

orkuskipti. (tl. 8) 

Gott afhendingar-

öryggi er ein af 

forsendum fyrir 

orkuskiptum 

+ Gott afhendingar-

öryggi er ein af 

forsendum fyrir 

orkuskiptum 

+ Gott afhendingar-

öryggi er ein af 

forsendum fyrir 

orkuskiptum 

+ 

Heildstætt mat á 

ávinningi 

jarðstrengslagna í kerfi 

þar sem hámarkslengd 

jarðstrengskafla er 

takmörkunum háð. (tl. 

9) 

Strenglagnir staðsettar 

innan sterkasta hluta 

raforkukerfisins. Lítil 

áhrif með tilliti til 

viðmiða um spennu-

þrep og vikmarka 

spennu.  

+ Strenglagnir 

staðsettar innan 

sterkasta hluta 

raforkukerfisins. Lítil 

áhrif með tilliti til 

viðmiða um spennu-

þrep og vikmarka 

spennu. 

+ Engar línur á vegum 

Landsnets í þessum 

valkosti. 

0 

Forðast rask á 

friðlýstum svæðum og 

svæðum sem njóta 

Valkostur fer ekki um 

friðlýst svæði, svæði 

sem njóta verndar skv. 

++ Valkostur fer ekki um 

friðlýst svæði, svæði 

sem njóta verndar 

++ Valkostur fer ekki um 

friðlýst svæði, svæði 

sem njóta verndar skv. 

++ 
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sérstakrar verndar  

náttúruverndarlaga. (tl. 

10) 

sérlögum eða raskar 

svæðum sem njóta 

verndar 61. gr. 

náttúruverndarlaga. 

skv. sérlögum eða 

raskar svæðum sem 

njóta verndar 61. gr. 

náttúruverndarlaga. 

sérlögum eða raskar 

svæðum sem njóta 

verndar 61. gr. 

náttúruverndarlaga. 

Tryggja hagkvæmt 

flutningsverð til 

kaupanda. (tl. 11) 

Megintilgangur 

framkvæmdarinnar er 

að uppfylla viðmið um 

afhendingaröryggi 

Hafnarfjarðar.  

0 Megintilgangur 

framkvæmdarinnar 

er að uppfylla viðmið 

um 

afhendingaröryggi 

Hafnarfjarðar. 

0 Megintilgangur 

framkvæmdarinnar er 

að uppfylla viðmið um 

afhendingaröryggi 

Hafnarfjarðar. 

0 

Draga úr sjónrænum og 

umhverfisáhrifum með 

þróun nýrra 

flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að 

sjónræn og önnur áhrif 

séu sem minnst. Raska 

ekki ósnortnum 

svæðum, ef aðrar 

lausnir í boði. (tl. 12) 

Nýjar línur verða í 

jörðu. Framkvæmdin er 

á röskuðu svæði. 

+ Nýjar línur verða í 

jörðu. Framkvæmdin 

er á röskuðu svæði. 

+ Tengivirkið verður 

yfirbyggt sem dregur 

úr sjónrænum 

áhrifum þess búnaðar 

sem þar er hýstur.    

0 

Jarðstrengi skal leggja 

svo sem kostur er 

meðfram vegum. (tl. 

13) 

Á ekki við þegar 

framkvæmd er innan 

byggðar. 

0 Á ekki við þegar 

framkvæmd er innan 

byggðar. 

0 Á ekki við, ekki ný 

lína. 
0 

Nýta línustæði við 

lausnir á aukinni 

flutningsþörf ef 

aðstæður leyfa. (tl. 14) 

Á ekki við. +/0 Á ekki við. +/0 

 

Á ekki við +/0 

Mat á 

afhendingaröryggi og 

kostnaði að tryggja 

það. (tl. 15) 

Sjá umfjöllun um 

matsþáttinn 

Áreiðanleiki 

afhendingar 

++ Sjá umfjöllun um 

matsþáttinn 

Áreiðanleiki 

afhendingar 

++ Sjá umfjöllun um 

matsþáttinn 

Áreiðanleiki 

afhendingar 

++ 

Tryggja 

raforkudreifingu og -

öryggi m.t.t. 

náttúruhamfara. (tl. 16) 

Eykur áfallaþol 

Hafnarfjarðar gagnvart 

fjölmörgum  

eldgosasviðsmyndum í 

Krísuvík og 

Brennisteinsfjöllum 

sem taka tengivirkið í 

Hamranes úr rekstri. 

++ Eykur áfallaþol 

Hafnarfjarðar 

gagnvart fjölmörgum  

eldgosasviðsmyndum 

í Krísuvík og 

Brennisteinsfjöllum 

sem taka tengivirkið í 

Hamranes úr rekstri. 

++ Eykur áfallaþol 

Hafnarfjarðar 

gagnvart fjölmörgum  

eldgosasviðsmyndum 

í Krísuvík og 

Brennisteinsfjöllum 

sem taka tengivirkið í 

Hamranes úr rekstri. 

++ 

Tafla 3.5.2-14 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig framkvæmdin samræmist almennum 

atriðum í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins. Niðurstaða er að 

framkvæmdin sé í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda um lagningu raflínu og í samræmi 

við almenn atriði skv. stefnu um uppbyggingu flutningskerfisins. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Framkvæmdin fellur ekki undir lög um mat á umhverfisáhrifum svo ekki var gert mat á 

umhverfisáhrifum.  
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Niðurstaða valkostagreiningar 

Í þessari útgáfu kerfisáætlunar verða bæði Valkostur 2 og 3 kynntir sem aðalvalkostir. Eftir 

frekara samráð við HS veitur er stefnt að því í haust að þegar kerfisáætlun er skilað inn til 

Raforkueftirlitsins að einn valkostur liggi fyrir úr því samráði. 

3.5.3 Holtavörðuheiðarlína 3 – ný flutningslína 

Framkvæmdin er fólgin í byggingu nýrrar háspennulínu í meginflutningskerfinu sem hlotið 

hefur heitið Holtavörðuheiðarlína 3 og mun liggja frá Blöndu í tengivirki á Holtavörðuheiði. 

Línan mun loka 220 kV tengingu frá Fljótsdal og vestur í Hvalfjörð. Miðað við núverandi 

forgangsröðun framkvæmda við nýja kynslóð byggðalínu mun hún loka 220 kV styrkingu frá 

Austurlandi. Þar með verður komin á sterk tenging á milli landsvæða með stórbættum 

rekstri meginflutningskerfisins á landsbyggðinni. 

Núverandi 132 kV byggðalína er orðin takmarkandi og tíðar skerðingar á Austurlandi vegna 

flutningstakmarkana algengar og tíðar aflsveiflur á byggðalínunni við einfalda 

línuútleysingu. Með tilkomu línunnar verður hinni svokölluðu 10 ára áætlun Landsnets um 

uppbyggingu meginflutningskerfisins sem fól í sér styrkingu byggðalínunnar lokið. Það er 

mat Landsnets að þar með opnast miklir möguleikar fyrir atvinnuuppbyggingu og 

hagkvæmari rekstur raforkukerfisins. 

Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Uppruni verkefnisins er langtímaáætlun kerfisáætlunar. Holtavörðuheiðarlína 3 er 

mikilvægur hluti af nýrri kynslóð byggðalínu sem ætlað er að tengja saman landshluta með 

öruggum og afkastamiklum einingum. Staðan á núverandi byggðalínu er þannig að svigrúm 

fyrir tengingar nýrra notenda eða orkuframleiðslueininga er nánast útilokuð. Með tilkomu 

línunnar er samtengingu landshluta komið á sem gerir samrekstur vinnslusvæða mögulega 

og þar með betri nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar. 

Meginmarkmið með byggingu Holtavörðuheiðarlínu 3 er að bæta flutningsgetu til þess að 

geta tekist á við aukna flutningsþörf í kerfinu en línan er hluti af nýrri kynslóð byggðalínu. 

Meginmarkið nýrrar kynslóðar byggðalínu er að bæta flutningsgetu meginflutningskerfisins 

á byggðalínusvæðinu og auka þannig afhendingargetu allra afhendingarstaða á 

landsbyggðinni en Holtavörðuheiðarlína 3 er lokahlekkurinn í styrkingu tengsla sterkari 

hluta kerfisins á suðvesturhorninu við veikari hluta þess á Norðausturlandi (sjá nánar í 

langtímaáætlun). Auk þess verða öll stærstu vinnslusvæði landsins samtengd á 220 kV 

spennustigi sem er mun betur fallið til raforkuflutninga yfir langar vegalengdir. 

Breytt umfang 

Vegna verðhækkana á mörkuðum og samhliða vísitöluhækkun hefur kostnaðaráætlun 

verkefnisins hækkað.  
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Rökstuðningur fyrir framkvæmd 

Sá valkostur sem best uppfyllir meginmarkmið framkvæmdarinnar ásamt markmiðum 

raforkulaga og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins hefur verið valinn sem 

framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun. 

 Lýsing 

Stofnkostnaður 16.428 mkr. 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif áreiðanleika afhendingar 

Gæði raforku Hefur jákvæð áhrif á gæði 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni 

Hagkvæmni Hefur jákvæð áhrif á hagkvæmni 

Samræmi við stefnu um línutegund Í fullu samræmi 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að 

leiðarljósi skv. stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi 

Tafla 3.5.3-1 : HH3 – rökstuðningur verkefnis 

Tafla 3.5.3-1 inniheldur mat á því hvernig framkvæmdin er talin uppfylla þau markmið sem 

sett eru fram í raforkulögum ásamt stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis 

raforku. Aðalvalkostur er talinn uppfylla markmið framkvæmdarinnar um aukna 

orkuafhendingu ásamt því að auka afhendingaröryggi á svæðinu. Mat á því hvernig 

framkvæmdin uppfyllir markmið raforkulaga má sjá á Mynd 3.5.3-3 og mat á samræmi við 

stefnu stjórnvalda í töflum Tafla 3.5.3-4 og Tafla 3.5.3-5. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í lagningu 220 kV loftlínu milli Holtavörðuheiðar (HOH) og Blöndu (BLA), um 

80-115 km leið, sem mun heita Holtavörðuheiðarlína 3. Endanleg lengd ræðst eftir 

umhverfismatsferli sem nú er yfirstandandi. Línan mun liggja frá tengivirki á 

Holtavörðuheiði, sem er hluti af verkefninu Holtavörðuheiðarlína 1, að tengivirki við 

Blönduvirkjun. 220 kV tengivirkin á Holtavörðuheiði og við Blöndu eru þegar þetta er ritað 

enn óbyggð og reiknað með að rofar beggja vegna verði klárir til að taka við línunni þegar 

þar að kemur. 

Línuleiðir 

Þrír meginvalkostir voru skoðaðir í umhverfismati sem og útfærslur á þeim og eru tveir 

aðalvalkostir til skoðunar eftir umhverfismat. Annars vegar útfærsla á svokallaðari 

byggðarleið (Dh) og hins vegar útfærsla á heiðaleið (A3). Mun ákvörðun um aðalvalkost 

Landsnets liggja endanlega fyrir sumarið 2025. 
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Raflína 

Lagt er til að byggð verði loftlína á þessari leið með flutningsgetu að lágmarki 800 MVA þar 

sem þörf fyrir flutningsgetu er metin meiri á leiðinni frá Blöndu til Hvalfjarðar. Í ljósi þessa 

er ekki talið skynsamlegt né hagkvæmt að leggja til að neinn hluti þessarar leiðar verði 

lagður í jarðstreng þar sem þrjú strengsett þyrfti til að ná þessari flutningsgetu. Slík 

jarðstrengslögn myndi framleiða mjög mikið launafl sem ekki er unnt að jafna út og myndi 

að líkindum gera tenginguna tæknilega órekstrarhæfa. 

Atriði Lýsing 

Tegund 220 kV loftlína  

Fjöldi 1 

Lengd  Um 80-115 km  

Nafnspenna  220 kV 

Flutningsgeta  800 MVA  

Tafla 3.5.3-2 : HH3 – lýsing framkvæmdar 

Einlínumynd verkefnis 

 

VAT

HRU LAV BLA

KLA

HOH

 

Mynd 3.5.3-1: HH3 - einlínumynd með Holtavörðuheiðarlínu 3 

Mynd 3.5.3-1 sýnir einlínumynd af svæðisflutningskerfinu á Norður- og Vesturlandi með 

Hrútatungulínu 2 inni.  

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

Verkefnið er hluti af meginflutningskerfinu. 
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  Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 14.989 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Á ekki við 

Áhrif á flutningstöp  (með samtengingu landshluta og Hryggstekk) -560,2 mkr/ári 

Fjárfestingarkostnaður 1.439 mkr. 

Stofnkostnaður 16.428 mkr. 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna   

Hækkun á rekstrarkostnaði 135,9 mkr. 

Aukning á afskriftum 73,9 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 256,1 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 465,9 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 4,1% 

Áhrif á tekjumörk stórnotenda   

Hækkun á rekstrarkostnaði 192,6 mkr. 

Aukning á afskriftum 199,9 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 672,4 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 1.064,9 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 6,4% 

Tafla 3.5.3-3 : HH3 – fjárhagslegar upplýsingar 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist seinni hluta 2027 og að þeim seinni hluta árs 2030. 

 

Mynd 3.5.3-2 : Tímaáætlun verkefnis 

2027 2028 2029 2030

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun - Holtavörðuheiðarlína 3 - Ný flutningslína
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Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

 

Mynd 3.5.3-3 : HH3 – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir valkost 1 

Samræmi við stefnu stjórnvalda um línutegund 

 Framkvæmd 

 Umsögn Stig 

Innan þéttbýlis? Línan er ekki nálægt þéttbýli 0 

Nærri flugvelli? Línan liggur ekki nálægt flugvelli 0 

Liggur um þjóðgarð? Línan liggur ekki um þjóðgarð 0 

Fer um annað friðland? Línan fer ekki um friðland ++ 

Kostnaður við jarðstreng meiri en 2x loftlína Á ekki við - Loftlínukostur 0 

Tafla 3.5.3-4 : HH3 – samræmi við stefnu um línugerð 

Tafla 3.5.3-4 inniheldur mat á því hvernig valkostir samræmast stefnu stjórnvalda um 

lagningu raflína, en samkvæmt henni ber að meta jarðstrengskosti í meginflutningskerfinu 

þar sem ofangreind viðmið eiga við.  

Samræmi við almenna stefnu stjórnvalda 

Metið var hvernig framkvæmdin samræmist almennum atriðum sem tilgreind eru í stefnu 

stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis. 



  

 

100 

 Valkostur 1 

 Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti þörfum raforkunotenda á hverjum tíma. 

(tl. 2) 

Töluverð styrking á svæðinu umhverfis 

framkvæmdina 

+ 

Tryggja afhendingaröryggi um land allt. Tengja betur 

lykilsvæði. Eyjafjarðarsvæðið, Vestfirðir og Suðurnes í forgang. 

(tl. 3) 

Styrkir afhendingaröryggi á áhrifasvæði línunnar.  

Fellur að stefnu um forgang 

++ 

Skoða hvernig megi nýta jarðstrengi með hagkvæmum hætti. 

Ekki línulagnir yfir hálendið. (tl. 4) 

Annar aðalvalkosta liggur innan hálendislínu. Ekki 

er unnt að leggja þessa línu sem jarðstreng vegna 

tæknilegra takmarkana í kerfinu. Lagning strengja 

í 220 kV kerfi veldur miklum takmörkunum á 

strenglögnum á lægra spennustigi og eru 

innbyrðis áhrif strenglagna í báðar áttir. Ef lengri 

kafli en 3 km af línunni eru settir í jörð sem 

strengur er ekki hægt að spennusetja línuna og 

reka. 

- 

Gæta skal jafnvægis milli efnahagslegra, samfélagslegra og 

umhverfislegra áhrifa. (tl. 5) 

Í valkostagreiningu er litið til efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa.  

+ 

N-1 afhendingaröryggi á öllum afhendingarstöðum í 

svæðisbundnu flutningskerfum fyrir 2040. (tl. 7) 

Framkvæmdin er mikilvægur þáttur í að tryggja 

fullt N-1 afhendingaröryggi á byggðalínunni 

++ 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. (tl. 8) Framkvæmd hefur veruleg áhrif  ++ 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi þar sem 

hámarkslengd jarðstrengskafla er takmörkunum háð. (tl. 9) 

Á ekki við 0 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og svæðum sem njóta 

sérstakrar verndar náttúruverndarlaga. (tl. 10) 

Valkostur fer ekki um friðlýst svæði, svæði sem 

njóta verndar skv. sérlögum eða raskar svæðum 

sem njóta verndar 61. gr. Náttúruverndarlaga. 

Annar valkostur fer um votlendissvæði. 

+ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. (tl. 11) Sjá umfjöllun í Tafla 3.5.3-3  

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með þróun nýrra 

flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu sem minnst. 

Raska ekki ósnortnum svæðum, ef aðrar lausnir í boði. (tl. 12) 

Skoða tegund mastra og aðrar aðgerðir til að 

draga úr sjónrænum áhrifum. 

 

+ 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram vegum. (tl. 

13) 

Á ekki við  0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef aðstæður 

leyfa. (tl. 14) 

Ekki mögulegt, þar sem um tvöföldun tengingar 

er að ræða (eðli verkefnis) 

+/0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja það. (tl. 15) Sjá umfjöllun um matsþáttinn Áreiðanleiki 

afhendingar 

++ 

Tryggja raforkudreifingu og -öryggi m.t.t. náttúruhamfara. (tl. 

16) 

Mikilvægur þáttur í tvölföldun byggðalínu sem 

stuðlar að auknu öryggi 

++ 

Tafla 3.5.3-5 : HH3 – samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

Tafla 3.5.3-5 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig framkvæmdin samræmist almennum 

atriðum í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins. Niðurstaða er að 
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framkvæmdin sé í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda um lagningu raflínu og í samræmi 

við almenn atriði skv. stefnu um uppbyggingu flutningskerfisins. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Framkvæmdin er líkleg til að hafa neikvæð áhrif á landslag, ferðaþjónustu og lífríki. Stór 

hluti athugunarsvæðis nýtur verndar vegna fuglalífs eða annars lífríkis. Á næstu stigum við 

frekari hönnun framkvæmdar og val á línuleið þarf að hafa í huga að staðsetja línuna með 

tilliti til þessara verndarsvæða, leita leiða til að draga úr áflugi fugla á loftlínu og raski á 

búsvæðum. Einnig þarf að hafa í huga sjónræn áhrif, ferðaþjónustu og landnýtingu við val á 

línuleið. 

 

Mynd 3.5.3-4 : Samantekt um áhrif Holtavörðuheiðarlínu 3. Atvinnuuppbygging, sem sést ekki á grafi, er talin 

verða fyrir jákvæðum áhrifum. 

3.5.4 Holtavörðuheiðarlína 1 – ný flutningslína 

Framkvæmdin er fólgin í byggingu nýrrar háspennulínu í meginflutningskerfinu. 

Holtavörðuheiðarlína 1. Línan verður lögð sem loftlína alla leið frá nýju tengivirki á 

Klafastöðum í Hvalfirði að nýju 220 kV tengivirki í Hrútafirði. Tilgangur með framkvæmdinni 

er að tryggja örugga orkuafhendingu á byggðalínunni og er mikilvægur hlekkur í endurnýjun 

á núverandi byggðalínu. 

Holtavörðuheiðarlína 1 mun gegna veigamiklu hlutverki með því að tengja saman 

Vesturland og Norður- og Austurland. Núverandi 132 kV byggðalína er orðin takmarkandi og 

tíðar skerðingar á Austurlandi vegna flutningstakmarkana og tíðar aflsveiflur á 

byggðalínunni við einfalda línuútleysingu. Flutningslínan opnar einnig möguleika á að tengja 

nýja orkuvinnslu við meginflutningskerfið. Slæm vatnsár á Suðurlandi hafa valdið 

skerðingum á síðustu misserum sem hefði mátt minnka með betri flutningsgetu milli 

Norðausturlands og Suðvesturlands. 
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Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Uppruni verkefnisins er langtímaáætlun kerfisáætlunar. Holtavörðuheiðarlína 1 er 

mikilvægur hluti af nýrri kynslóð byggðalínu sem ætlað er að tengja saman landshluta með 

öruggum og afkastamiklum einingum. Línan mun einnig koma sér vel fyrir tengingu nýrrar 

orkuvinnslu á Vesturlandi. Staðan á núverandi byggðalínu er þannig að svigrúm fyrir 

tengingar nýrra notenda eða orkuframleiðslueininga er nánast útilokuð. Með tilkomu 

línunnar er stigið mikilvægt skref í samtengingu landshluta sem er hluti af áætlun Landsnets 

um byggingu nýrrar kynslóðar byggðalínu, verk sem þegar er hafið með framkvæmd 

Kröflulínu 3 og Hólasandslínu 3.  

Framkvæmdin er mikilvægur þáttur í samtengingu landshluta sem boðuð er í 10 ára áætlun 

Landsnets. Línan er sú næstsíðasta í röðinni af alls fimm 220 kV línum sem ætlað er að ná 

frá Hvalfirði, norður fyrir og að Fljótsdalshéraði. Meginmarkmið framkvæmdarinnar eru þau 

sömu og fyrir aðrar línuframkvæmdir sem eru hluti af þessari samtengingu og eru þau 

eftirfarandi: 

• Bæta afhendingaröryggi á byggðalínusvæðinu með því að styrkja tengingar við 

afhendingarstaði á meginflutningskerfinu sem jafnframt eru tengipunktar við svæðisbundnu 

flutningskerfin.  

• Bæta tiltæka afhendingargetu á öllum afhendingarstöðum á landinu með því að 

auka flutningsgetu lína á byggðalínusvæðinu og koma þannig í veg fyrir að 

flutningstakmarkanir hamli eðlilegri atvinnuuppbyggingu og launaþróun í landinu.  

• Bætt nýtingu fjárfestinga í orkukerfi landsins með því að hámarka nýtingu virkjana og 

vatnasvæða sem nú þegar eru til staðar. Flutningtöp munu minnka árlega um 278,9 mkr. 

Fram til ársins 2050 ef áætlanir um samtengingu landshluta með fullnægjandi flutningsgetu 

ná fram að ganga á næstu 10 árum. 

• Stuðla að orkuskiptum í landinu með því að gera mögulegt að tengja nýja 

endurnýjanlega orkuframleiðslu við meginflutningskerfið. Eins og fram hefur komið munu 

orkuskiptin kalla á mikla framleiðslu endurnýjanlegrar orku, en ekki er til staðar svigrúm til 

að tengja nýjar orkuframleiðslueiningar við meginflutningskerfið nema að mjög takmörkuðu 

leyti.  

Tímasetning framkvæmdarinnar kemur meðal annars til vegna síðastnefnda markmiðsins, 

en nú eru í undirbúningi uppsetning á vindorkugörðum á Vesturlandi sem ekki er mögulegt 

að tengja við meginflutningskerfið nema með tilkomu línunnar. 



  

 

103 

Breyting á umfangi verkefnis 

Vísitöluhækkanir og hækkanir á aðföngum vegna ótryggs ástands á heimsmarkaði valda því 

að kostnaðaráætlun verkefnisins hækkar frá framkvæmdaáætlun 2024-2026. Þar var 

áætlaður heildarfjárfestingarkostnaður 13.845 mkr sem skiptist svo: 

• Tengivirki Holtavörðuheiði:    3.553 mkr  

• Holtavörðuheiðalína 1:   10.292 mkr 

Vísitala neysluverðs hefur hækkað um 9,1% síðan þessi áætlun var gefin út. 

  
Upphafleg 
áætlun 

Uppreiknuð 
m.v. vísitölu 

Uppfærð 
áætlun maí 
2023 

Hækkun 
frá 
upphaflegri 
áætlun 

Hækkun 
umfram 
vísitölu-
hækkun 

Hlutfallsleg 
hækkun frá 
upphaflegri 
áætlun 

Hlutfallsleg 
hækkun 
umfram 
vísitölu 

Loftlína 10.292 11.228 11.902  1.610 674 15,6% 6,6% 

Tengivirki 
220 kV 

1.050 1.145 2.445 1.395 1.300 132,9% 123,8% 

Tengivirki 
132 kV 

2.503 2.731 1.050 -1.453 -1.681 -58,1% -67,1% 

Áfallinn 
kostnaður 

0   395 395       

Samtals 13.845 15.104 15.792 1.947 293 14,1% 2,1% 

Tafla 3.5.4-1 : HH1 - Breytt umfang verkefnis 

Tafla 3.4.1-1sýnir að hækkun umfram vísitölu er aðeins 2,1%. 

Rökstuðningur verkefnis 

Sá valkostur sem best uppfyllir meginmarkmið framkvæmdarinnar ásamt markmiðum 

raforkulaga og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins hefur verið valinn sem 

framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun. 

 Lýsing 

Stofnkostnaður 17.531 mkr. 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif áreiðanleika afhendingar 

Gæði raforku Hefur jákvæð áhrif á gæði 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni 

Hagkvæmni Hefur jákvæð áhrif á hagkvæmni 

Samræmi við stefnu um línutegund Í fullu samræmi 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal að 

leiðarljósi skv. Stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi 

Tafla 3.5.4-2 : HH1 – rökstuðningur verkefnis 
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Tafla 3.5.4-2 inniheldur mat á því hvernig framkvæmdin er talin uppfylla þau markmið sem 

sett eru fram í raforkulögum ásamt stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis 

raforku. Aðalvalkostur er talinn uppfylla markmið framkvæmdarinnar um aukna 

orkuafhendingu ásamt því að auka afhendingaröryggi á svæðinu. Mat á því hvernig 

framkvæmdin uppfyllir markmið raforkulaga má sjá á Mynd 3.5.4-3 og mat á samræmi við 

stefnu stjórnvalda í töflum Tafla 3.5.4-6 og Tafla 3.5.4-7 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í lagningu 220 kV loftlínu milli Klafastaða og byggingu nýs 220 kV tengivirkis á 

Holtavörðuheiði.  

Raflína 

Verulegar takmarkanir eru á strenglögnum í flutningskerfinu vegna tæknilegra skilyrða. 

Frekari umfjöllun þess efnis má finna í langtímaáætlun kerifsáætlunar. Jarðstrengslagnir á 

hærri spennustigum hafa umtalsvert meira takmarkandi áhrif en á lægri spennustigum. 

Jarðstrengur í línunni milli Hvalfjarðar og Hrútafjarðar hefur mikil áhrif á mögulega 

hámarkslengd jarðstrengja í öðrum línum í kerfinu og þykir því ekki fýsileg. 

Atriði Lýsing 

Tegund 220 kV loftlína  

Fjöldi 1 

Lengd  Um 91 km  

Nafnspenna  220 kV 

Flutningsgeta  800 MVA  

Tafla 3.5.4-3 : HH1 – lýsing framkvæmdar 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt  

Spennustig í tengivirki 220 kV og 132 kV 

  Fjöldi rofareita í tengivirki 4 x 220 kV og 3 x 132 kV 

Teinafyrirkomulag  Tvöfaldur teinn 

Aflspennar Einn 

Flutningsgeta aflspenna 220/132 kV 

Umsetning aflspenna 160 MVA 

Tafla 3.5.4-4 : HH1 - lýsing framkvæmdar 
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Einlínumynd verkefnis 

 

Mynd 3.5.4-1 :  HH1 – einlínumynd með Holtavörðuheiðarlínu 

Mynd 3.5.4-1 sýnir einlínumynd af svæðisflutningskerfinu á Norður- og Vesturlandi með 

Holtavörðuheiðarlínu 1 inni.  

Fjárhagslegar upplýsingar um framkvæmd 

Verkefnið er hluti af meginflutningskerfinu. 

  Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 15.792 mkr. 

Kostnaður við loftlínu 11.902 mkr. 

Kosntaður við 220 kV tengivirki 2.445 mkr. 

Kostnaður við 132 kV tengivirki 1.050 mkr. 

Áfallinn kostnaður 395 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Á ekki við 

Fjármagnskostnaður 474 mkr. 

Stofnkostnaður 17.531 mkr. 

Áhrif á flutningstöp (með samtengingu landshluta og Hryggstekk) -560,2 mkr/ári 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna   

Hækkun á rekstrarkostnaði 145,1 mkr. 

Aukning á afskriftum 88,6 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 273,3 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 506,9 mkr. 
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Breyting á tekjumörkum % 4,50% 

Áhrif á tekjumörk stórnotenda   

Hækkun á rekstrarkostnaði 205,6 mkr. 

Aukning á afskriftum 239,6 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 717,5 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 1.162,6 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 6,90% 

Tafla 3.5.4-5 : HH1 – fjárhagslegar upplýsingar 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist snemma árs 2027 og að þeim ljúki seinni hluta 

ársins 2029. 

 

Mynd 3.5.4-2 : Tímaáætlun framkvæmdar 

Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

 

Mynd 3.5.4-3 : HH1 – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir verkefnið 

2027 2028 2029 2028

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun - Hvalfjörður - Hrútafjörður - ný tenging
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Samræmi við stefnu stjórnvalda um línutegund 

 Umsögn Stig 

Innan þéttbýlis? Línan er ekki nálægt þéttbýli 0 

Nærri flugvelli? Línan liggur ekki nálægt flugvelli 0 

Liggur um þjóðgarð? Línan liggur ekki um þjóðgarð 0 

Fer um annað friðland? Línan fer ekki um friðland ++ 

Kostnaður við jarðstreng meiri en 2x loftlína Á ekki við – Loftlínukostur 0 

Tafla 3.5.4-6 : HH1 – samræmi við stefnu um línugerð 

Tafla 3.5.4-6 inniheldur mat á því hvernig valkostir samræmast stefnu stjórnvalda um 

lagningu raflína, en samkvæmt henni ber að meta jarðstrengskosti í meginflutningskerfinu 

þar sem ofangreind viðmið eiga við.  

Samræmi við almenna stefnu stjórnvalda 

Metið var hvernig framkvæmdin samræmist almennum atriðum sem tilgreind eru í stefnu 

stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis. 

 Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti þörfum raforkunotenda á 

hverjum tíma. (tl. 2) 

Töluverð styrking á svæðinu umhverfis 

framkvæmdina 

+ 

Tryggja afhendingaröryggi um land allt. Tengja 

betur lykilsvæði. Eyjafjarðarsvæðið, Vestfirðir og 

Suðurnes í forgang. (tl. 3) 

Styrkir afhendingaröryggi á áhrifasvæði línunnar.  

Fellur að stefnu um forgang. 

++ 

Skoða hvernig megi nýta jarðstrengi með 

hagkvæmum hætti. Ekki línulagnir yfir hálendið. (tl. 

4) 

Á ekki við. 0 

Gæta skal jafnvægis milli efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa. (tl. 5) 

Í valkostagreiningu er litið til efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa.  

+ 

N-1 afhendingaröryggi á öllum afhendingarstöðum 

í svæðisbundnu flutningskerfum fyrir 2040. (tl. 7) 

Framkvæmdin er mikilvægur þáttur í að tryggja fullt 

N-1 afhendingaröryggi á byggðalínunni 

++ 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. 

(tl. 8) 

Framkvæmd hefur veruleg áhrif.  ++ 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi 

þar sem hámarkslengd jarðstrengskafla er 

takmörkunum háð. (tl. 9) 

Á ekki við. 0 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og svæðum sem 

njóta sérstakrar verndar náttúruverndarlaga. (tl. 

10) 

Valkostur fer ekki um friðlýst svæði, svæði sem njóta 

verndar skv. Sérlögum eða raskar svæðum sem njóta 

verndar 61. Gr. Náttúruverndarlaga. 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. (tl. 

11) 

Sjá umfjöllun í Tafla 3.5.4-5.  
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Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með 

þróun nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu 

sem minnst. Raska ekki ósnortnum svæðum, ef 

aðrar lausnir í boði. (tl. 12) 

Skoða tegund mastra og aðrar aðgerðir til að draga 

úr sjónrænum áhrifum. 

 

+ 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram 

vegum. (tl. 13) 

Á ekki við.  0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef 

aðstæður leyfa. (tl. 14) 

Ekki mögulegt, þar sem um tvöföldun tengingar er 

að ræða (eðli verkefnis) 

+/0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja 

það. (tl. 15) 

Áhrif á Flöskuhálsa eru metin í hæsta flokki þar sem 

öllum flöskuhálsum í meginflutningskerfinu á 

norðan- og vestanverðu landinu hefur verið aflétt. 

Áhrif á Ótiltæki og áreiðanleikastuðla eru metin 

talsverð þar sem ótiltæki lækkar umtalsvert frá 

núverandi kerfi þar sem kerfið verður tengt með 220 

kV línum frá Holtavörðuheiði til Blöndu. 

++ 

Tryggja raforkudreifingu og -öryggi m.t.t. 

náttúruhamfara. (tl. 16) 

Mikilvægur þáttur í tvöföldun byggðalínu sem 

stuðlar að auknu öryggi 

++ 

Tafla 3.5.4-7 : HH1 – samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

Tafla 3.5.4-7 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig framkvæmdin samræmist almennum 

atriðum í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins. Niðurstaða er að 

framkvæmdin sé í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda um lagningu raflínu og í samræmi 

við almenn atriði skv. Stefnu um uppbyggingu flutningskerfisins. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Framkvæmdin er líkleg til að hafa neikvæð áhrif á landslag, ferðaþjónustu og lífríki. Stór 

hluti athugunarsvæðis nýtur verndar vegna fuglalífs eða annars lífríkis. Á næstu stigum við 

frekari hönnun framkvæmdar þarf að hafa í huga að staðsetja línuna með tilliti til þessara 

verndarsvæða, leita leiða til að draga úr áflugi fugla á loftlínu og raski á búsvæðum. 

Umhverfismat vegna framkvæmdar línunnar hefur leitt til bestu niðurstöðu fyrir viðkvæma 

umhverfsiþætti.2 

 

2 https://landsnet.is/library/?itemid=16c325b8-9afc-42f9-a19e-d6753d900bdd 
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Mynd 3.5.4-4 : HH1 - Samantekt um áhrif Holtavörðuheiðarlínu 1. 

3.5.5 Miðdalur – nýr afhendingarstaður 

Verkefnið snýr að uppsetningu á nýjum afhendingarstað í meginflutningskerfinu við 

Ísafjarðardjúp. Afhendingarstaðurinn verður tengdur við núverandi meginflutningskerfi í 

Kollafirði inn á Mjólkárlínu 1 (MJ1) þar sem byggt verður nýtt tengivirki. Verkefnið er hluti af 

tengingu Hvalárvirkjunar við meginflutningskerfið og er með þeim fyrirvara að af byggingu 

virkjunarinnar verði, eða annarrar virkjunar sem uppfyllir skilmála um tengingu. 

Tímasetning framkvæmda við tengipunktinn er einnig háð uppbyggingu Hvalárvirkjunar. 

Allir útreikningar, bæði tæknilegir og fjárhagslegir, vegna valkostagreiningar eru byggðir á 

tilkomu 55 MW vatnsaflsvirkjunar í Hvalá. 

Verkefnið er birt í framkvæmdaáætlunar með þeim fyrirvara að framkvæmdir hefjist aðeins 

þegar samkomulag um tengingu Hvalárvirkjunar hefur verið náð. 

Tilurð verkefnis 

Landsnet hefur unnið að undirbúningi verkefna á Vestfjörðum með það að markmiði að 

auka afhendingaröryggi raforku. Er það í samræmi við stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 

flutningskerfis raforku en samkvæmt stefnunni eiga allir afhendingarstaðir í 

meginflutningskerfinu að vera komnir með N-1 öryggi fyrir árið 2030 og afhendingarstaðir í 

svæðisbundnum flutningskerfum fyrir árið 2040. Nokkrar leiðir hafa verið til skoðunar til að 

bæta afhendingaröryggi á Vestfjörðum og er aukin orkuvinnsla innan svæðisins talin vera 

álitleg til að bæta afhendingaröryggi raforku til notenda umtalsvert samkvæmt greiningum 

sem framkvæmdar hafa verið. Til að auka möguleika á nýrri orkuvinnslu á svæðinu hefur 

verið ákveðið að bæta við nýjum afhendingarstað í Miðdal við Ísafjarðardjúp en nokkrir 

virkjanakostir hafa verið til skoðunar á þessum slóðum. Má þar m.a. nefna Skúfnavötn, 
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Austurgil og Hvalá og er Hvalárvirkjun komin lengst í undirbúningi. Hún er í nýtingarflokki 2. 

áfanga Rammaáætlunar og framkvæmdaaðili hefur óskað eftir tengingu hennar við 

flutningskerfið. Til að bregðast við þeim óskum hefur verið ákveðið að útvíkka 

meginflutningskerfið að Ísafjarðardjúpi og byggja þar nýjan afhendingarstað sem tengjast 

mun Mjólkárlínu 1 í Kollafirði. 

Nýr afhendingarstaður í Miðdal við Ísafjarðardjúp mun auk þess skapa möguleika á frekari 

styrkingum á flutningskerfinu, t.d. með tengingu yfir á Ísafjörð sem styður við áðurnefnda 

stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku auk þess verður mögulegt að 

auka afhendingaröryggi á Hólmavík með tengingu dreifiveitu við afhendingarstaðinn. 

Nýr afhendingarstaður í Miðdal og tenging Hvalárvirkjunar 

Verkefnið er tengt tengingu Hvalárvirkjunar í tíma en er þó sjálfstætt verkefni. Ástæða þessa 

aðskilnaðar er tæknileg og er tilkomin vegna þess að annars vegar er um að ræða útvíkkun 

meginflutningskerfisins og hins vegar tengingu nýs notanda. Samningi um útlagðan kostnað 

fyrir framkvæmdum við tengingu Hvalárvirkjunar hefur náðst við virkanaaðila og því fer 

tenging Hvalárvirkjunar einnig á framkvæmdaáætlun 2025. 

Heildarkostnaður við tengingu Hvalárvirkjunar við flutningskerfi Landsnets er á bilinu 8,7-

10,8 milljarðar m.v. nýjustu áætlanir. Er þar átt við heildarkostnað við þessi tvö aðskildu 

verkefni, þ.e. annars vegar tengingu Hvalárvirkjunar við nýjan afhendingarstað í Miðdal og 

hins vegar byggingu á nýjum afhendingarstað í Miðdal ásamt tengingu hans við 

flutningskerfi Landsnets í Kollafirði. 

Þessi tvö verkefni hafa í för með sér mismunandi áhrif á flutningskerfið og í ljósi þess að ekki 

verður af nýjum afhendingarstað í Miðdal án tengingar Hvalárvirkjunar er nauðsynlegt að 

horfa á framkvæmdirnar sem eina heild þó um sé að ræða tvö aðskilin verkefni.  

Fyrra verkefnið, nýr afhendingarstaður í Miðdal, er útvíkkun á meginflutningskerfinu og 

kostar sú framkvæmd um 4 milljarða króna. Við tengingu afhendingarstaðarins kemur ekki 

inn aukinn orkuflutningur. Sú framkvæmd myndi ein og sér fela í sér um 0,9% hækkun á 

gjaldskrá dreifiveitna og 1,4% hækkun á gjaldskrá stórnotenda.  

Seinna verkefnið, tenging Hvalárvirkjunar, felur í sér aukinn orkuflutning. Við útreikninga á 

áhrifum Hvalárvirkjunar er horft til þess að sú tenging uppfylli skilyrði raforkulaga, 

reglugerða og skilmála Landsnets vegna tenginga nýrra virkjana. Við mat á áhrifum 

virkjunarinnar fellur til kerfisframlag sem mun standa straum af tengingu virkjunarinnar við 

nýjan afhendingarstað við Ísafjarðardjúp. Nánari umfjöllun um það kerfisframlag mun fylgja 

lýsingu á því verkefni, þar sem samningur um ábyrgðartryggingu fyrir tengingu hefur verið 

undirritaður. Reiknað er með að sá orkuflutningur, ásamt kerfisframlagi, sem fylgir tengingu 

virkjunarinnar hafi í för með sér gjaldskrárlækkun sem mun vega á móti áhrifum 
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framkvæmdar við nýjan afhendingarstað í Ísafjarðardjúpi. Útreikningur á kerfisframlagi 

byggir á Netmála D3 – Skilmálar um kerfisframlag. 

Tenging Hvalárvirkjunar við meginflutningskerfið felur því ekki í sér gjaldskrárbreytingar 

þegar horft er á framkvæmdina sem eina heild, sem er nauðsynleg forsenda þar sem ekki 

verður af nýjum afhendingarstað við Ísafjarðardjúp án Hvalárvirkjunar eða sambærilegrar 

virkjunar. 

Það verkefni sem kynnt er í þessari kerfisáætlun er Nýr afhendingarstaður í Ísafjarðardjúpi. 

Það er lagt fyrir Raforkueftirlitið með þeim fyrirvara að framkvæmdir eru í samhengi við 

tengingu Hvalár. Þegar kemur að útreikningum vegna tengingu Hvalárvirkjunar verður horft 

til þess að sú tenging uppfylli skilyrði raforkulaga, reglugerða og skilmála Landsnets vegna 

tenginga nýrra virkjana. 

Breytt umfang verkefnis 

Frá útgáfu framkvæmdaáætlunar 2024-2026 hefur umfang verkefnisins breyst. Bæði hefur  

verð á búnaði hækkað umfram vísitöluhækkanir og nauðsynlegar tengdar framkvæmdir til 

þess að tryggja stöðugleika flutningskerfisins komið í ljós. Sjá má samanburð á 

kostnaðaráætlun sem gerð var í apríl 2023 og núverandi kosntaðaráætlun verkefnisins 

  
Upphafleg 
áætlun 

Uppreiknuð 
m.v. vísitölu 

Uppfærð 
áætlun  
2025 

Hækkun frá 
upphaflegri 
áætlun 

Hækkun 
umfram 
vísitölu-
hækkun 

Hlutfallsleg 
hækkun frá 
upphaflegri 
áætlun 

Hlutfallsleg 
hækkun 
umfram 
vísitölu 

Loftlína 
Kollafjörð - 
Miðdal 

1.453 1.584 2.221 768 637 52,9% 43,8% 

Tengivirki 
Kollafirði 

571 622 832 261 210 45,7% 36,7% 

Tengivirki 
Miðdal 

251 274 313 62 39 24,7% 15,7% 

Tengdar 
framkvæmdir 

    250 250 250     

Áfallinn 
kostnaður 

              

Samtals 2.275 2.480 3.616 1.341 1.136 58,9% 49,9% 

Tafla 3.5.5-1 : Nýr afhendingastaður í Miðdal – Breytt umfang 

Rökstuðningur verkefnis 

Metið hefur verið hvernig aðalvalkostur uppfyllir meginmarkmið verkefnisins ásamt þeim 

markmiðum sem skilgreind eru í raforkulögum og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 

flutningskerfisins. 

 Lýsing 

Heildarkostnaður 3.943 mkr. 
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Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif á áreiðanleika afhendingar 

Gæði raforku Hefur veruleg jákvæð áhrif á gæði 

Skilvirkni Hefur veruleg jákvæð áhrif á skilvirkni 

Hagkvæmni Hefur veruleg jákvæð áhrif á hagkvæmni 

Samræmi við stefnu um línutegund Í fullu samræmi 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal 

að leiðarljósi skv. stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi 

Tafla 3.5.5-2 : Afhendingarstaður í Miðdal – rökstuðningur verkefnis 

Tafla 3.5.5-2 er um markmið raforkulaga og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 

flutningskerfis. Mat á því hvernig framkvæmdin uppfyllir markmið raforkulaga má sjá á 

Mynd 3.5.5-3 og mat á samræmi við stefnu stjórnvalda í Tafla 3.5.5-7. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í byggingu tveggja nýrra tengivirkja, í Kollafirði og í  Miðdal við Ísafjarðardjúp, 

og 26 km langa 132 kV raflínu á milli þeirra.  

Einlínumynd verkefnis 

HRU GLE GED KOF MJO

MDAHVL

GL1 GE1 KF1 MJ1

MD1

HL1

KELBRDBOLISA

Loftlína = 11,4 km
Jarðstrengur = 33,2 km

Loftlína = 22,0 km
Jarðstrengur = 1,5 km

HR1

LA1

BV2 BV1

TA1

BD1
IS1

132 kV
66 kV

Loftlína
Jarðstrengur

 

Mynd 3.5.5-1 : Afhendingarstaður í Miðdal – einlínumynd af flutningskerfi Vestfjarða 

Mynd 3.5.5-1 sýnir einlínumynd af þeim hluta meginflutningskerfisins sem nær yfir á 

Vestfirði. Á myndinni sést hvernig nýr afhendingarstaður í Miðdal tengist við 

meginflutningskerfið á Mjólkárlínu sem liggur á milli Geiradals við Króksfjörð og Mjólkár.  

Raflína 

Atriði Lýsing 
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Tegund Loftlína 

Fjöldi 1 

Lengd (km) 26 km loftlína  

Nafnspenna  132 kV 

Flutningsgeta  150 MVA 

Tafla 3.5.5-3 : Afhendingarstaður í Miðdal– raflína 

Tengivirki í Djúpi 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt 

Spennustig í tengivirki  132 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 1 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn 

Aflspennir Á ekki við 

Flutningsgeta aflspennis  Á ekki við 

Umsetning aflspennis Á ekki við 

Tafla 3.5.5-4 : Afhendingarstaður í Miðdal – Tengivirki í Miðdal 

Tengivirki í Kollafirði 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt 

Spennustig í tengivirki  132 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 3 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn 

Aflspennir Á ekki við 

Flutningsgeta aflspennis  Á ekki við 

Umsetning aflspennis Á ekki við 

Tafla 3.5.5-5 : Afhendingarstaður í Djúpi – tengivirki í Kollafirði 

Búnaður til launaflsútjöfnunar 

Ekki er þörf á sérstökum búnaði til launaflsútjöfnunar. 

Fjárhagslegar upplýsingar um verkefnið 

Verkefnið er hluti af meginflutningskerfinu. 

  Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 3.616 mkr. 

Kostnaður við Loftlínu 2.221 mkr. 
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Kostnaður við Tengivirki í Kollafirði 832 mkr. 

Kostnaður við tengivirki í Miðdal 313 mkr. 

Tengdar framkvæmdir 250 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Enginn 

Fjármagnskostnaður 327 mkr. 

Stofnkostnaður 3.943 mkr. 

Áhrif á flutningstöp (með Hvalá) -28,8 mkr/ári 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitur   

Hækkun á rekstrarkostnaði 32,6 mkr. 

Aukning á afskriftum 21,2 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 61,5 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 115,2 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,9% 

Áhrif á tekjumörk stórnotendur   

Hækkun á rekstrarkostnaði 46,2 mkr. 

Aukning á afskriftum 57,2 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 161,4 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 264,8 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 1,6% 

Tafla 3.5.5-6 : Afhendingarstaður í Djúpi – fjárhagslegar upplýsingar 

Tímaáætlun 

Upphaflega var gert ráð fyrir að framkvæmdir hæfust síðari hluta árs 2022 og að þeim lyki 

með spennusetningu seinni hluta árs 2024 en vegna frestunar á virkjanaframkvæmdum í 

Djúpinu þá hefur verkefnið verið fært aftur til 2027. Gert er ráð fyrir að lokafrágangur fyrir 

verkefnið ásamt tengdum verkefnum verði í gangi fram á árið 2030.  

 

Mynd 3.5.5-2 : Afhendingarstaður í Djúpi -Tímaáætlun verkefnis 

Tímaáætlun vegna framkvæmdarinnar er bundin þeim fyrirvara að framkvæmdir 

vinnsluaðila sem tengjast munu afhendingarstaðnum fari fram samhliða. Þetta þýðir að 

Landsnet fer ekki af stað með neinar framkvæmdir fyrr en ljóst er að framkvæmdir 

virkjanaaðila séu hafnar. 

2027 2028 2029 2030

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun - Ísafjarðardjúp - Nýr afhendingarstaður
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Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

 

Mynd 3.5.5-3 : Afhendingarstaður í Miðdal – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

Mynd 3.5.5-3 sýnir hvernig verkefnið uppfyllir raforkulög.  
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Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

 Umsögn  Stig 

Flutningskerfið mæti þörfum raforkunotenda á 

hverjum tíma. (tl. 2) 

Styrking á raforkukerfi Vestfjarða. Dregur úr 

flutningstakmörkunum á áhrifasvæði línunnar 
+ 

Tryggja afhendingaröryggi um land allt. Tengja betur 

lykilsvæði. Eyjafjarðarsvæðið, Vestfirðir og Suðurnes í 

forgang. (tl. 3) 

Styrking á raforkukerfi Vestfjarða. 

Fellur að stefnu um forgang 
+ 

Skoða hvernig megi nýta jarðstrengi með 

hagkvæmum hætti. Ekki línulagnir yfir hálendið. (tl. 4) 

Í valkostagreiningu er litið til jarðstrengslagnar. 

Valkostur fer ekki um hálendið. 
+ 

Gæta skal jafnvægis milli efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa. (tl. 5) 

Í valkostagreiningu er litið til efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa. Ódýrari 

kostur, en sjónræn áhrif meiri. 

+ 

N-1 afhendingaröryggi á öllum afhendingarstöðum í 

svæðisbundnu flutningskerfum fyrir 2040. (tl. 7) 

Valkosturinn hefur jákvæð áhrif á framtíðaráform 

um hringtengingu á Vestfjörðum 
+ 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. (tl. 

8) 

Framkvæmd hefur jákvæð áhrif á flutningsaukningu + 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi þar 

sem hámarkslengd jarðstrengskafla er takmörkunum 

háð. (tl. 9) 

Ekki liggur fyrir heildstætt mat á ávinningi á svæðum 

þar sem jarðstrengir hafa mestan ávinning umfram 

loftlínu.  

Takmarkar ekki jarðstrengslagnir á Vestfjörðum. 

0 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og svæðum sem 

njóta sérstakrar verndar náttúruverndarlaga. (tl. 10) 

Valkostur fer ekki um friðlýst svæði, svæði sem njóta 

verndar skv. sérlögum eða raskar svæðum sem njóta 

verndar 61. gr. náttúruverndarlaga. 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. (tl. 11) Sjá umfjöllun í Tafla 3.5.5-6 0 

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með þróun 

nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu sem 

minnst. Raska ekki ósnortnum svæðum, ef aðrar 

lausnir í boði. (tl. 12) 

Skoða tegund mastra og aðrar aðgerðir til að draga 

úr sjónrænum áhrifum. 

 

+ 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram 

vegum. (tl. 13) 

Á ekki við 0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef 

aðstæður leyfa. (tl. 14) 

Engin línustæði eru í nálægð við línuleið. 0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja það. 

(tl. 15) 

Sjá umfjöllun um matsþáttinn Áreiðanleiki 

afhendingar 
++ 

Tryggja raforkudreifingu og -öryggi m.t.t. 

náttúruhamfara. (tl. 16) 

Liður í hringtengingu Vestfjarða, sem stuðlar að 

auknu öryggi 
+ 

Tafla 3.5.5-7 : Afhendingarstaður í Miðdal – Samræmi við stefnu stjórnvalda 
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Samræmi við stefnu stjórnvalda um línugerð (fyrir línur í meginflutningskerfinu) 

 Umsögn  Stig 

Innan þéttbýlis? Loftlínukostur er ekki innan þéttbýlis + 

Nærri flugvelli? Línuleið ekki í aðflugsleiðum flugvalla. Jarðstrengur ekki 

metinn. 
+ 

Liggur um þjóðgarð? Línuleið ekki innan þjóðgarðs. Jarðstrengur ekki metinn. + 

Fer um annað friðland? Línuleið ekki innan friðlands. Jarðstrengur ekki metinn. + 

Kostnaður við jarðstreng meiri en 2x loftlína Kostnaður við jarðstreng 1,06 x dýrari en loftlína 0 

Tafla 3.5.5-8 : Afhendingarstaður í Miðdal -Samræmi við stefnu um línugerð 

Umhverfisáhrif verkefnis 

Framkvæmd er talin  hafa neikvæð áhrif á landslag og ásýnd en mikil jákvæð áhrif á 

atvinnuuppbyggingu. Á aðra umhverfisþætti eru áhrif talin óveruleg Mynd 3.5.5-4. 

Áhrifamat mun skýrast þegar ný gögn eða rannsóknir liggja fyrir og umhverfismat 

framkvæmdar. 

 

Mynd 3.5.5-4: Samantekt um áhrif afhendingarstaðs í Miðdal. Atvinnuuppbygging, sem sést ekki á grafi, er 

talin verða fyrir jákvæðum áhrifum. 

3.5.6 Launaflsbúnaður Mjólká 

Verkefnið snýr að uppsetningu á nýjum launaflsbúnaði í Mjólká til að tryggja rekstur 

flutningskerfisins á Vestfjörðum. 

Tilurð og meginmarkmið verkefnis 
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Meginmarkmið verkefnisins er að Landsnet geti tryggt spennugæði og stöðugleika á 

svæðinu. Markmiðið er tilkomið vegna þess að auknar strenglagnir á Vestfjörðum hafa gert 

spennustýringu á svæðinu erfiða vegna þess að kerfisstyrkur á svæðinu er svo lágur. Einnig 

hafa greiningar bent til þess að það væri þörf á aukinn kvikri spennureglunargetu til að 

bregðast við breytingum í launaflinu á svæðinu vegna truflana.  

Við forvinnu þessa verkefnis voru nokkrar staðsetningar skoðaðar fyrir launaflsútjöfnun. 

Þeir staðir sem helst komu til álita voru við Mjólká (66 kV eða 132 kV), í Kollafirði (132 kV) 

og í Breiðadal (66 kV). Vegna umfangsmikillar fyrirhugaðrar strengvæðingar innan 66 kV 

kerfisins mun mikið launafl flæða að Mjólká, og var því ákveðið að velja þá staðsetningu. 

Meðal fleiri atriða sem studdu þessa ákvörðun er að launaflsbúnaður í Mjólká á 66kV geti 

hjálpað til við að halda suður og norðurfjörðum samtengdum þegar Vestfjarðakerfið er í 

eyjarekstri.  

Framlagður aðalvalkostur 

Landsnet leggur fram tvo aðalvalkosti í þessu verkefni. Það eru valkostir 2 og 3 sem eru 

kynntir hér að neðan. Báðir valkostir styðja við meginmarkmið verkefnisins, það er að 

tryggja spennustöðugleika á svæðinu og tryggt að við getum rekið alla Vestfirði samtengda í 

eyjarekstri. Það er við ætlum að setja upp kvikan launaflsstýringabúnað. Nú verður farið í 

frekari undirbúningsvinnu og fengin ráðgjöf til þess að finna þann búnað sem að hentaði 

best í þessu tilfelli. 

Einlínumynd verkefnis 

 

Mynd 3.5.6-1 : Mjólká - Einlínumynd af framtíðarkerfinu á Vestfjörðum 
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Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist mitt árið 2027 og að þeim ljúki fyrri hluta árs 2029. 

 

Mynd 3.5.6-2 : Launaflsbúnaður Mjólká - Tímaáætlun verkefnis 

Valkostagreining 

Alls voru teknir þrír meginvalkostir til skoðunar til að takast á við launaflsmál á Vestfjörðum. 

Valkostirnir snúa að því hvernig búnaður er valinn til að styðja við rekstur kerfisins. 

Valkostirnir fela í sér 1) þrepuð spóla, 2) samfasa launaflsvél (e. Syncronous condenser) og 3)  

STATCOM (e. Static Synchronous Copmensator). Seinni tveir valkostirnir eru búnaður sem að 

getur brugðist „kvikt“ við launaflsbreytingum á meðan þrepuð spóla hefur lengri 

svörunartíma.  

Valkostur 1 – Þrepuð spóla 

Tengivirki 25 MVAr þrepuð spóla á 66kV, þrepastærð milli 1-2MVAr að hámarki 

1x 66kV rofi í tengivirki með tvöföldum tein 

Valkostur 2 – Synchronous condenser 

Tengivirki 25 MVAr, 11kV Samfasa launaflsvél 

1x 66kV rofi í tengivirki með tvöföldum tein 

1x spennir 66/11kV með x flutningsgetu 

Valkostur 3 – STATCOM 

Tengivirki 25 MVAr, 33kV STATCOM 

1x66kV rofi í tengivirki með tvöföldum tein 

1xspennir 66/33kV með x flutningsgetu 

Tafla 3.5.6-1 : Launaflsbúnaður Mjólká– lýsing á valkostum 

Fjárhagslegur samanburður valkosta 

Framkvæmdin er hluti af meginflutningskerfinu. 

  Valkostur 1  Valkostur 2 Valkostur 3 

Heildarfjárfestingarkostnaður 651 mkr. 1.973 mkr. 1.225 mkr. 
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Fjármagnskostnaður 45 mkr. 120 mkr. 80 mkr. 

Stofnkostnaður 696 mkr. 2.093 mkr. 1.305 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir 
vegna þeirra 

      

Áhrif á flutningstöp  lítil áhrif lítil áhrif lítil áhrif 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna       

Hækkun á rekstrarkostnaði 6 mkr. 17 mkr. 11 mkr. 

Aukning á afskriftum 5 mkr. 14 mkr. 9 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 11 mkr. 33 mkr. 20 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 21 mkr. 64 mkr. 40 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,2% 0,6% 0,4% 

Áhrif á tekjumörkum stórnotenda       

Hækkun á rekstrarkostnaði 8 mkr. 25 mkr. 15 mkr. 

Aukning á afskriftum 13 mkr. 38 mkr. 24 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 29 mkr. 86 mkr. 53 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 50 mkr. 148 mkr. 93 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,3% 0,9% 0,6% 

Tafla 3.5.6-2 : Launaflsbúnaður Mjólká – fjárhagslegur samanburður valkosta 

Markmið raforkulaga 

Til þess að meta grunnástand matsþátta fyrir markmið raforkulaga þá er gert ráð fyrir að 

búið sé að taka Mjólkárlínu 2 í rekstur. 

Öryggi 

Lagt var mat á hvernig valkostirnir uppfylla markmið raforkulaga um öryggi. Í því samhengi 

var grunnástand kerfisins metið með tilliti til þeirra matsþátta sem snúa að öryggi. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir öryggi 

Lágt  Miðlungs  Mikið 

Tvítenging afhendingarstaða X     

Stöðugleiki X     

Náttúruvá X     

Tafla 3.5.6-3 : Launaflsbúnaður Mjólká – Mat á grunnástandi matsþátta fyrir öryggi 

Tafla 3.5.6-3 sýnir niðurstöður mats á grunnástandi matsþátta sem varða öryggi. 

Grunnástand Tvítengingar afhendingarstaða er metið í lægsta flokki því að Mjólká og 

Vestfirðir allir eru ekki tvítengdir. Verði truflun á Vesturlínu, ræsir varaflsvél upp í 

Bolungarvík og tryggir að rafmagn komist skjótt aftur á. Grunnástand Stöðugleika er metið í 

lægsta flokki. Við truflun á Vesturlínu eru svæðiskerfinu á Vestfjörðum skipt í tvær eyjur 

með því að rjúfa BD1. Þá sér Mjólká um suðurfirðina og varaflið í Bolungarvík um 
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norðurfirðina. Matsþátturinn Náttúruvá er einnig í lægsta flokki þar sem að truflanir í 

flutningskerfinu vegna veðurfars eru tíðari á Vestfjörðum en í öðrum landshlutum.  

Með greiningum eru áhrif skoðaðra valkosta á matsþætti sem ná yfir öryggi metin og er 

niðurstaða matsins eftirfarandi: 

Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

L  M  H L  M  H L  M  H 

Tvítenging afhendingarstaðar X      X     X    

Stöðugleiki X        X    X   

Náttúruvá X     X     X     

Tafla 3.5.6-4 : Launaflsbúnaður Mjólká – Mat á einkennum áhrifa valkosta á öryggi 

Tafla 3.5.6-4 sýnir niðurstöðu mats á því hver einkenni áhrifa skoðaðra valkosta eru á 

matsþætti fyrir öryggi.  

Áreiðanleiki afhendingar  

Lagt var mat á hvernig valkostirnir uppfylla markmið um áreiðanleika afhendingar. Í því 

samhengi var fyrst grunnástand kerfisins metið með tilliti til þeirra matsþátta sem snúa að 

áreiðanleika afhendingar. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir áreiðanleika afhendingar 

Lítið  Miðlungs  Mikið 

Flöskuhálsar   X   

Ótiltæki X     

Áreiðanleikastuðlar X     

Tafla 3.5.6-5 : Launaflsbúnaður Mjólká – grunnástand matsþátta fyrir áreiðanleika afhendingar 

Tafla 3.5.6-5 sýnir niðurstöðu mats á grunnástandi matsþátta sem ná yfir áreiðanleika 

afhendingar. Grunnástand fyrir Flöskuhálsa er metið í miðflokki því að ekkert flutningssnið 

er skilgreint á svæðinu. Vesturlína og aðrar flutningslínur geta annað núverandi notkun en 

hafa takmarkað svigrúm til að mæta spáðri framtíðaraukningu í álagi vegna áhrifa Sniðs IIIb. 

Ótiltæki er í lægsta flokki þar sem straumleysi á áhrifasvæðinu fer yfir eina klukkustund á 

ári. Markmið Landsnets um áreiðanleikastuðla er ekki uppfyllt á Vestfjörðum og því er 

grunnástand þess metið í lægsta flokki. 

Með kerfisgreiningum hefur verið lagt mat á áhrif valkostanna á þá matsþætti sem lagðir 

eru til grundvallar við mat á áreiðanleika afhendingar. 
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Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

L  M  H L  M  H L  M  H 

Flöskuhálsar X     X     X     

Ótiltæki X      X     X    

Áreiðanleikastuðlar X      X     X    

Tafla 3.5.6-6 : Launaflsbúnaður Mjólká – áhrif valkosta á áreiðanleika afhendingar 

Tafla 3.5.6-6sýnir niðurstöður matsins á áhrifum valkostanna á matsþætti fyrir áreiðanleika 

afhendingar. Allir valkostir hafa óveruleg áhrif á flöskuhálsa. Valkostir 2 og 3 hafa hins vegar 

meiri jákvæð áhrif á ótiltæki og áreiðanleikastuðla, þar sem þeir gera Landsneti kleift halda 

Mjólkárlínu 2 í rekstri þegar Vestfirðir eru í eyjarekstri. 

Gæði raforku 

Lagt var mat á það hvernig allir valkostir uppfylltu markmið um gæði raforku. Sem liður í því 

mati var grunnástand metið fyrir alla þá matsþætti því tengdu. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir gæði raforku 

Lítið  Miðlungs  Mikið 

Kerfisstyrkur X     

Spennusveiflur/spennuþrep X     

Afhendingarspenna/vikmörk   X   

Tafla 3.5.6-7 : Launaflsbúnaður Mjólká – Mat á grunnástandi matsþátta fyrir gæði raforku 

Tafla 3.5.5-7 sýnir niðurstöður mats á grunnástandi allra matsþátta sem varða gæði raforku. 

Kerfisstyrkur á Vestfjörðum er með lægsta móti. Þar sem að það er ekki búið að tvítengja 

Vestfirði er ekki hægt að uppfylla kröfur um Spennusveiflur/spennuþrep. Eins hefur lágur 

kerfisstyrkur á Vestfjörðum mjög neikvæð áhrif á spennustöðugleika á Vestfjörðum. 

Afhendingarspennu/vikmörk voru metin í miðflokk, þar sem hún er að jafnaði innan 

vikmarka. 

Til að meta áhrif valkostanna á þá matsþætti sem liggja til grundvallar mati á gæðum 

raforku voru framkvæmdar kerfisgreiningar, þar sem áhrif hvers valkosts á viðkomandi 

matsþætti voru greind og metin. 

Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

L  M  H L  M  H L  M  H 

Kerfisstyrkur X         X  X    
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Spennusveiflur/spennuþrep   X       X     X 

Afhendingarspenna/vikmörk    X      X     X 

Tafla 3.5.6-8 : Launaflsbúnaður Mjólká – áhrif valkosta á gæði raforku 

Tafla 3.5.6-8 sýnir niðurstöður mats á áhrifum valkostanna á þá matsþætti sem notaðir eru 

til að meta hvernig markmið raforkulaga um gæði raforku eru uppfyllt. Valkostur 1 hefur 

engin áhrif á Kerfisstyrk en hefur jákvæð áhrif á spennusveiflur og spennuþrep. Þó eru 

ákveðnar truflanir sem munu leiða til þess að spennuþrep verður of stórt og spenna getur 

farið út fyrir vikmörk. 

Valkostur 3 hefur takmörkuð áhrif á kerfisstyrk en valkostur 2 hefur hins vegar veruleg 

jákvæð áhrif, þar sem kerfisstyrkur á svæðinu eykst umtalsvert með tilkomu samfasa 

launaflsvélar og getur ríflega tvöfaldast. Bæði valkostur 2 og 3 hafa jafnframt mjög jákvæð 

áhrif á spennusveiflur/spennuþrep sem og afhendingarspennu sem helst innan vikmarka.  

Skilvirkni 

Lagt var mat á það hvernig allir valkostir uppfylltu markmið um skilvirkni. Sem liður í því 

mati var grunnástand metið fyrir alla þá matsþætti því tengdu. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir skilvirkni 

Lágt  Miðlungs  Mikið 

Flutningstöp    X  

Truflanir og skerðingar X     

Nýting virkjana   X   

Tafla 3.5.6-9 : Launaflsbúnaður Mjólká – grunnástand matsþátta fyrir skilvirkni 

Tafla 3.5.6-9 sýnir niðurstöðu mats á grunnástandi allra matsþátta sem ná yfir Skilvirkni. 

Matsþátturinn Flutningstöp var metinn sem meðalhár, þar sem svæðisbundna 

flutningskerfið á Vestfjörðum er yfirleitt fremur létt lestað. Grunnástand Truflana og 

skerðinga var metið lágt, þar sem umfang skerðinga á Vestfjörðum hefur verið verulegt í 

samanburði við aðra landshluta. Þegar kemur að Nýtingu virkjana er grunnástandið metið 

miðlungs því að ekki eru takmarkanir í flutningskerfinu sem takmarka nýtingu virkjana. Hins 

vegar koma upp aðstæður reglulega þar sem vélar í Mjólká fara út fyrir sitt vinnusvið vegna 

launaflsflæðis og lágs kerfisstyrk á svæðinu. 

Með greiningum voru áhrif valkostanna á þá matsþætti er varða skilvirkni metin. 

Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

L  M  H L  M  H L  M  H 
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Flutningstöp X     X     X     

Truflanir og skerðingar X      X     X    

Nýting virkjana (snið IIIb)   X      X     X  

Tafla 3.5.6-10 : Launaflsbúnaður Mjólká – einkenni áhrifa valkosta á skilvirkni 

Tafla 3.5.6-10 sýnir niðurstöður mats á áhrifum valkostanna á matsþætti sem varða 

skilvirkni. Valkostirnir hafa ekki áhrif á flutningstöp, þar sem þau eru óveruleg í kerfinu á 

Vestfjörðum. Valkostur 2 og 3 hafa aðeins áhrif á truflanir og skerðingar, þar sem þeir gera 

það kleift að halda öllum línum inni á Vestfjörðum þegar 66 kV kerfið er í eyjarekstri. Allir 

valkostirnir styðja við að vélar í Mjólká haldist innan launaflsvinnusviðs síns, sem gerir þeim 

kleift að framleiða meira raunafl en annars væri hægt. 

 

Hagkvæmni 

Lagt var mat á það hvernig allir valkostir uppfylltu markmið um hagkvæmni. Sem liður í því 

mati var grunnástand metið fyrir alla þá matsþætti því tengdu. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir hagkvæmni 

Lágt  Miðlungs  Mikið 

Hlutfallsleg afhendingargeta  X    

Losun gróðurhúsalofttegunda X     

Tafla 3.5.6-11 : Launaflsbúnaður Mjólká – grunnástand matsþátta fyrir hagkvæmni 

Tafla 3.5.6-11 sýnir niðurstöðu mats á grunnástandi þeirra matsþátta sem notaðir eru sem 

mælikvarðar á markmið um hagkvæmni. Eins og fram kemur í töflunni er grunnástand fyrir 

losun gróðurhúsalofttegunda metið lágt, meðal annars vegna tíðra varaflskeyrslna í 

Bolungarvík. Grunnástand matsþáttar um hlutfallslega afhendingargetu er einnig metið 

nokkuð lágt, þar sem ekki er unnt að auka afhendingargetu á Vestfjörðum vegna lágs 

kerfisstyrks og takmarkana sem stafa af sniði IIIB. 

Með greiningum voru áhrif valkostanna á þá matsþætti er varða hagkvæmni metin. 

Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

L  M  H L  M  H L  M  H 

Hlutfallsleg afhendingargeta X     X     X     

Losun gróðurhúsalofttegunda X      X     X    

Tafla 3.5.6-12 : Launaflsbúnaður Mjólká – áhrif valkosta á hagkvæmni 
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Tafla 3.5.6-12 sýnir niðurstöður mats á áhrifum valkostanna á matsþætti fyrir hagkvæmni. 

Allir valkostir hafa afar lítil áhrif á afhendingargetu inn á svæðið. Valkostir 2 og 3 gera það 

mögulegt að hægt sé að reka allt 66 kV kerfið sem eina eyju þegar Vestfirðir eru í 

eyjarekstri. Við þær aðstæður er hægt að nýta Mjólkárvélar betur og minka að sama skapi 

framleiðslu varaaflsvéla í Bolungarvík. Því hafa valkostir 2 og 3 jákvæðari áhrif á losun 

gróðurhúsalofttegunda en valkostur 1. 

 

Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 
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Mynd 3.5.6-3 : Launaflsbúnaður Mjólká – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir valkost 1

Mynd 3.5.6-4 : Launaflsbúnaður Mjólká – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir valkost 2 

Mynd 3.5.6-5 : Launaflsbúnaður Mjólká – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir valkost 3 
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Samræmi við stefnu stjórnvalda 

 Valkostur 1: Spóla Valkostur 2: Samfasa 

launaflsvél 

Valkostur 3: Statcom 

 Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti 

þörfum raforkunotenda á 

hverjum tíma. (tl. 2) 

MJ2 verður að vera 

úti í eyjarekstri. 

Tryggir ekki N-1 öryggi 

fyrir svæðið. 

0 Tryggir að MJ2 geti 

verið inni í eyjarekstri. 

Tryggir ekki N-1 öryggi 

fyrir svæðið. 

+ Tryggir að MJ2 geti 

verið inni í eyjarekstri. 

Tryggir ekki N-1 öryggi 

fyrir svæðið. 

+ 

Tryggja afhendingaröryggi 

um land allt. Tengja betur 

lykilsvæði. Eyjafjarðar-

svæðið, Vestfirðir og 

Suðurnes í forgang. (tl. 3) 

Á ekki við  0 Á ekki við 0 Á ekki við 0 

 

Skoða hvernig megi nýta 

jarðstrengi með 

hagkvæmum hætti. Ekki 

línulagnir yfir hálendið. 

(tl. 4) 

Á ekki við 0 Á ekki við 0 Á ekki við 0 

Gæta skal jafnvægis milli 

efnahagslegra, samfélags-

legra og umhverfislegra 

áhrifa. (tl. 5) 

Sé horft til hinna 

þriggja stoða 

sjálfbærni (efna-

hagur, samfélag og 

náttúra), þá er 

framkvæmdin liður í 

að bæta úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi 

Vestfjarða 

(samfélagsleg áhrif) 

með óverulegum 

umhverfislegum 

áhrifum.  

+ Sé horft til hinna 

þriggja stoða 

sjálfbærni (efna-

hagur, samfélag og 

náttúra), þá er 

framkvæmdin liður í 

að bæta úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi 

Vestfjarða 

(samfélagsleg áhrif) 

með óverulegum 

umhverfislegum 

áhrifum. 

+ Sé horft til hinna 

þriggja stoða 

sjálfbærni (efna-

hagur, samfélag og 

náttúra), þá er 

framkvæmdin liður í 

að bæta úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi 

Vestfjarða 

(samfélagsleg áhrif) 

með óverulegum 

umhverfislegum 

áhrifum. 

+ 

N-1 afhendingaröryggi á 

öllum afhendingarstöðum 

í svæðisbundnu 

flutningskerfum fyrir 

2040. (tl. 7) 

Framkvæmdin er liður 

í að bæta úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi 

Vestfjarða. Nær þó 

ekki að uppfylla 

markmið um 

spennugæði. 

0 Framkvæmdin er liður 

í að bæta úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi 

Vestfjarða. Tryggir að 

MJ2 geti verið inni í 

eyjarekstri. Tryggir 

ekki N-1 öryggi fyrir 

svæðið. 

+ 

 

Framkvæmdin er liður 

í að bæta úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi 

Vestfjarða. Tryggir að 

MJ2 geti verið inni í 

eyjarekstri. Tryggir 

ekki N-1 öryggi fyrir 

svæðið. 

+ 

Innviðauppbygging mætir 

þörfum fyrir orkuskipti. 

(tl. 8) 

Framkvæmdin nær  

ekki að uppfylla 

markmið um 

spennugæði 

0 Framkvæmd tryggir 

gæði raforku og bætir 

aðstæður fyrir 

orkuskiptaverkefnum 

+ Framkvæmd tryggir 

gæði raforku og bætir 

aðstæður fyrir 

orkuskiptaverkefnum 

+ 

Heildstætt mat á ávinningi 

jarðstrengslagna í kerfi 

þar sem hámarkslengd 

Á ekki við  0 Á ekki við  0 Á ekki við 0 
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jarðstrengskafla er 

takmörkunum háð. (tl. 9) 

Forðast rask á friðlýstum 

svæðum og svæðum sem 

njóta sérstakrar verndar  

náttúruverndarlaga. (tl. 

10) 

Valkostur er ekki á 

friðlýstu svæði. 

++ Valkostur er ekki á 

friðlýstu svæði. 

++ Valkostur er ekki á 

friðlýstu svæði.. 
++ 

Tryggja hagkvæmt 

flutningsverð til 

kaupanda. (tl. 11) 

Á ekki við. 

Framkvæmdin er liður 

í að bæta úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi 

Vestfjarða. 

0 Á ekki við. 

Framkvæmdin er liður 

í að bæta úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi 

Vestfjarða. 

0 Á ekki við. 

Framkvæmdin er liður 

í að bæta úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi 

Vestfjarða. 

0 

Draga úr sjónrænum og 

umhverfisáhrifum með 

þróun nýrra 

flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að 

sjónræn og önnur áhrif 

séu sem minnst. Raska 

ekki ósnortnum svæðum, 

ef aðrar lausnir í boði. (tl. 

12) 

Á ekki við. 0 Á ekki við. 0 Á ekki við.    0 

Jarðstrengi skal leggja svo 

sem kostur er meðfram 

vegum. (tl. 13) 

Á ekki við. 0 Á ekki við. 0 Á ekki við. 0 

Nýta línustæði við lausnir 

á aukinni flutningsþörf ef 

aðstæður leyfa. (tl. 14) 

Á ekki við. 0 Á ekki við. 0 Á ekki við 0 

Mat á afhendingaröryggi 

og kostnaði að tryggja 

það. (tl. 15) 

Framkvæmdin er liður 

í að bæta úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi 

Vestfjarða. Mat á var 

lagt á kostnað. 

++ Framkvæmdin er liður 

í að bæta úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi 

Vestfjarða. Mat á var 

lagt á kostnað. 

++ Framkvæmdin er liður 

í að bæta úr 

langvarandi skorti á 

afhendingaröryggi 

Vestfjarða. Mat á var 

lagt á kostnað. 

++ 

Tryggja raforkudreifingu 

og -öryggi m.t.t. 

náttúruhamfara. (tl. 16) 

Framkvæmd er liður í 

röð verkefna sem 

miða að tryggja 

raforkudreifingu og – 

öryggi við þær 

veðurfarsaðstæður 

sem eru á 

Vestfjörðum. 

+ Framkvæmd er liður í 

röð verkefna sem 

miða að tryggja 

raforkudreifingu og – 

öryggi við þær 

veðurfarsaðstæður 

sem eru á 

Vestfjörðum. 

+ Framkvæmd er liður í 

röð verkefna sem 

miða að tryggja 

raforkudreifingu og – 

öryggi við þær 

veðurfarsaðstæður 

sem eru á 

Vestfjörðum. 

+ 

 

Tafla 3.5.6-13 : Launaflsbúnaður Mjólká – Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

Niðurstaða valkostagreiningar 
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Niðurstaða valkostagreiningarinnar er að það er þörf á kvikum búnaði í Mjólká til 

launaflsvörunar og spennustýringar. Valkostur 2 og 3 er báðir vel til þess fallnir og eru því 

báðir settir fram sem aðalvalkostur. 

 

3.6 Framkvæmdir sem hefjast 2028 

3.6.1 Írafoss – endurnýjun tengivirkis 

Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Elstu hlutar Írafoss tengivirkisins eru 66 ára á þessu ári og því er endurnýjun þess komin vel 

á tíma. Ástand 132kV sem er elsti hluti virkisins hefur verið metið sem verulega lakt og því 

liggur fyrir að það þurfi að endurnýja þann hluta virkisins. Ekki hefur verið tekin ákvörðun 

um framtíð 220kV í Soginu þar sem að það væri sterkara fyrir kerfið á suðurlandi vestra að 

færa tengipunktinn við 220kV flutningskerfið niður á álags uppbyggingarsvæðin, það er í 

Hveragerði eða á Selfoss. Sá hluti tengivirkisins er yngri og er því vel hægt að nýta hann 

áfram óbreyttan í einhvern tíma.  

Framlagður aðalvalkostur 

Verkefnið snýr að endurnýjun tengivirkis við Írafossvirkjun, þ.e. heildarendurnýjun 132 kV 

hluta virkisins þar sem einum rofa verður bætt við til þess að geta spennuhækkað 

Selfosslínu 1 (SE1) á 132kV. Þá verður hægt að auka afhendingargetuna á suðurlandi vestra. 

Lagt er til að spennir 5 verði nýttur áfram þar sem hann er metinn í góðu ástandi.  

Rökstuðningur verkefni 

Sá valkostur sem uppfyllir markmið framkvæmdarinnar ásamt því að uppfylla best markmið 

raforkulaga og stefnu stjórnvalda hefur verið valinn sem framlagður valkostur. 

 

 Lýsing 

Heildarkostnaður   2.410 mkr 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi. 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif áreiðanleika afhendingar. 

Gæði raforku Hefur óveruleg áhrif á gæði. 

Skilvirkni Hefur óveruleg áhrif á skilvirkni. 

Hagkvæmni Hefur óveruleg áhrif á hagkvæmni. 

Samræmi við stefnu um línutegund Á ekki við. 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal 

að leiðarljósi skv. stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi. 

Tafla 3.6.1-1 : endurnýjun Írafoss – rökstuðningur verkefnis 
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Tafla 3.6.1-1 inniheldur mat á því hvernig framkvæmdin er talin uppfylla þau markmið sem 

sett eru fram í raforkulögum ásamt stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis 

raforku. Framkvæmdin er talin hafa jákvæð áhrif á öryggi og áreiðanleika afhendingar. Mat 

á því hvernig framkvæmdin uppfyllir markmið raforkulaga má sjá á Mynd 3.6.1-2 og mat á 

samræmi við stefnu stjórnvalda má finna í töflu Tafla 3.6.1-5 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felur í sér byggingu nýs, yfirbyggðs tengivirkis við Írafossvirkjun fyrir 132 kV og 

niðurrif núverandi 132kV hluta virkis. 220kV spennustigið munu standa óbreytt áfram. 

Spennir 5 verður nýttur áfram þar sem hann er frá árinu 1996 og hefur því ekki enn náð 30 

ára aldri. Landsvirkjun hefur óskað eftir að spenninum verði fundinn nýr staður á lóð ásamt 

þremur vélaspennum stöðvarinnar en félagið er farið að huga að endurnýjun þeirra. 

Tengivirki við Írafoss - endurnýjun 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt 

Spennustig í tengivirki  132 kV  

Fjöldi rofareita í tengivirki   8x132kV (þar af 1 teinarofi) 

Teinafyrirkomulag Tvöfalt 

Aflspennir Núverandi 220 / 132 kV spennir 5 

Flutningsgeta aflspennis  Á ekki við 

Umsetning aflspennis Á ekki við 

Tafla 3.6.1-2 : endurnýjun Írafoss – lýsing framkvæmdar 
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Einlínumynd verkefnis 

  

Tafla 3.6.1-3: Endurnýjun Írafoss – einlínumynd af tengivirkinu á Írafossi fyrir verkefnið þar 

sem 132kV spennustigið er endurnýjað með 7 rofareitum og tvöföldum tein.  

 

Fjárhagslegar upplýsingar um verkefnið 

Verkefnið er hluti af meginflutningskerfinu. 

  Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 2.200 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Á ekki við  

Fjármagnskostnaður 210 mkr. 

Stofnkostnaður 2.410 

Áhrif á flutningstöp Óveruleg 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna   

Hækkun á rekstrarkostnaði 0 mkr. 

Aukning á afskriftum 16,3 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 37,6 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 53,8 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,5% 

Áhrif á tekjumörk stórnotenda   

Hækkun á rekstrarkostnaði 0 mkr. 

Aukning á afskriftum 44 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 98,6 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 142,6 mkr. 

Að Geithálsi

BU1SO3

LJ1

Að Búrfelli

Að Ljósafossi

Vél 2 
Írafossi

Vél 3 
Írafossi

Vél 1 
Írafossi

Spennir 5 
SO2

Að Geithási/
Hveragerði/
Þorlákshöfn

Nýr rofi fyrir 
spennu 

hækkun SE1

IRA
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Breyting á tekjumörkum % 0,9% 

Tafla 3.6.1-4 : Endurnýjun Írafoss – fjárhagslegar upplýsingar 

Tímaáætlun 

Áætlað er að framkvæmdir hefjist vorið 2028 og lokafrágangi og spennusetningu muni 

ljúkaseinni hluta árs 2029.  

Mynd 3.6.1-1 : Endurnýjun Írafoss - Tímaáætlun verkefis 
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Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

 

Mynd 3.6.1-2 : endurnýjun Írafoss – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir verkefnið 

 

Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

Metið var hvernig framkvæmdin samræmist við almenn atriði sem tilgreind eru í stefnu 

stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis. 

 Valkostur 1 

 Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti þörfum raforkunotenda á hverjum 

tíma. (tl. 2) 

Viðheldur núverandi öryggisstigi á svæðiskerfinu á 

suðurlandi vestra. 

+ 

Tryggja afhendingaröryggi um land allt. Tengja betur 

lykilsvæði. Eyjafjarðarsvæðið, Vestfirðir og Suðurnes í 

forgang. (tl. 3) 

Styrkir afhendingaröryggi á svæðisbundna 

flutningskerfinu á Suðurlandi.  

 

+ 

Skoða hvernig megi nýta jarðstrengi með hagkvæmum 

hætti. Ekki línulagnir yfir hálendið. (tl. 4) 

Á ekki við 0 

Gæta skal jafnvægis milli efnahagslegra, samfélagslegra og 

umhverfislegra áhrifa. (tl. 5) 

Í valkostagreiningu er litið til efnahagslegra, 

samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa.  

+ 

N-1 afhendingaröryggi á öllum afhendingarstöðum í 

svæðisbundnu flutningskerfum fyrir 2040. (tl. 7) 

Framkvæmdin er þáttur í að tryggja fullt N-1 

afhendingaröryggi á Suðurlandi  

+ 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. (tl. 8) Framkvæmd hefur jákvæð áhrif  + 
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Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi þar sem 

hámarkslengd jarðstrengskafla er takmörkunum háð. (tl. 

9) 

Á ekki við  0 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og svæðum sem njóta 

sérstakrar verndar  náttúruverndarlaga. (tl. 10) 

Valkostur fer ekki um friðlýst svæði, svæði sem 

njóta verndar skv. sérlögum eða raskar svæðum 

sem njóta verndar 61. gr. náttúruverndarlaga. 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. (tl. 11) Sjá umfjöllun í Tafla 3.6.1-4.  

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með þróun 

nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu sem 

minnst. Raska ekki ósnortnum svæðum, ef aðrar lausnir í 

boði. (tl. 12) 

Tengivirki á stað sem nú þegar er tengivirki. 

Tengivirkið verður fyrirferðar minna og yfirbyggt.  

 

+ 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er meðfram vegum. 

(tl. 13) 

Á ekki við  0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef 

aðstæður leyfa. (tl. 14) 

Á ekki við. 0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja það. (tl. 

15) 

Sjá umfjöllun um matsþáttinn Áreiðanleiki 

afhendingar 

+ 

Tryggja raforkudreifingu og -öryggi m.t.t. náttúruhamfara. 

(tl. 16) 

Tengivirkislausn notuð á jarðvirku svæði til að auka 

öryggi. 

+ 

Tafla 3.6.1-5 : Endurnýjun Írafoss – samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda  

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Verkefnið fellur ekki undir lög um mat á umhverfisáhrifum og er því ekki umhverfismetin. 

3.6.2 Hvalárlína - tenging nýrrar virkjunar 

Verkefnið varðar tengingu Hvalárvirkjunar í Ásahreppi á Ströndum við flutningskerfið. 

Tenging virkjunarinnar kallar á nýtt tengivirki við Hvalárvirkjun, og tengingu við 

meginflutningskerfið um framlengingu meginflutningskerfisins frá Mjólkárlínu 1. 

Framlengingin felur í sér nýtt tengivirki í Kollafirði og flutningslínu í nýtt tengivirki í Miðdal. 

Það verkefni er í öðrum verkstofn á framkvæmdaáætlun sem heitir „Nýr afhendingarstaður í 

Miðdal“. 

Tilurð og meginmarkmið verkefnis 

Hvalárvirkjun er 55 MW virkjunarkostur sem mun nýta rennsli Hvalár, Rjúkanda og 

Eyvindarfjarðarár til orkuvinnslu. Virkjunin er í orkunýtingarflokki rammaáætlunar en hún er 

staðsett í Ásahreppi á Ströndum á norðaustanverðum Vestfjörðum. Verkefnið snýr að 

tengingu virkjunarinnar við flutningskerfið um Mjólkárlínu 1 og er hluti af 

framkvæmdaáætlun Landsnets. Sökum þess að fleiri en einn virkjanakostur er í grennd við 

Ísafjarðardjúp var ákveðið að aðskilja verkefnið í annarsvegar framlengingu 

meginflutningskerfisins að Ísafjarðardjúpi og hins vegar tenging Hvalárvirkjunar. Í samræmi 

við netmála D3 um kerfisframlag ber Vesturverki að greiða tengigjald fyrir tengingu 

virkjunarinnar við flutningskerfið en þar sem nýi afhendingarstaðurinn við Ísafjarðardjúp 

þjónustar mögulega fleiri virkjanir og liggur við dreifikerfi svæðisins greiðir Vesturverk ekki 
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kerfisframlag fyrir þann hluta framkvæmdarinnar. Mun Landsnet þó aðeins byggja nýjan 

afhendingarstað við Ísafjarðardjúp sé búið að skrifa undir tengisamning við Hvalárvirkjun. 

Framlagður aðalvalkostur 

Aðalvalkostur, valkostur 2 í valkostagreiningu, er tenging Hvalárvirkjunar um nýja 132 kV 

Hvalárlínu 1 frá tengivirki við virkjunina í nýtt tengivirki í Miðdal. Línuleiðin er um 40,4 km 

löng og skiptist í 26,4 km loftlínu og 14,0 km jarðstreng. Lengd jarðstrengsins er ákvörðuð 

út frá skilyrðum um spennugæði og kerfisuppbyggingu í truflunartilvikum. Tengingin kallar á 

8 MVAr spólu til launaflsútjöfnunar á um 50% af launaflsframleiðslu strengsins, en þar að 

auki verður þörf á kvikri launaflsútjöfnun í Mjólká til að viðhalda spennugæðum á 

Vestfjörðum.  

Til vara er horft til valkosts 1 sem aðalvalkosts, ef ómögulegt reynist að hafa svo stuttan 

hluta flutningslínu lagðan í streng vegna ísingarhættu á svæðinu. Hann felst tengingu 

Hvalárvirkjunar um nýja 66kV Hvalárlínu 1 frá tengivirki við virkjunina í nýtt tengivirki í 

Miðdal. Línuleiðin er um 44,5 km löng og skiptist í 23,2 km jarðstreng og 11,3 km loftlínu. 

Þörf verður á 10 MVAr spólu á 66 kV til launaflsútjöfnunar 50% af launaflsframleiðslu 

strengsins, en að verður þörf á kvikri launaflsútjöfnun í Mjólká eins og í aðalvalkosti. 

Rökstuðningur fyrir aðalvalkosti 

Út frá þeim matsþáttum sem lagðir voru til grundvallar í valkostagreiningunni reyndust 

báðir valkostir gefa sambærilegar niðurstöður. Valkostur 2  (132 kV tenging), fékk örlítið 

hærri heildareinkunn þar sem hann leiðir til meiri aukningar í skammhlaupsafli.Helstu 

aðgreinandi þættir milli valkostanna eru kostnaður, veðuraðstæður á línuleið og 

umhverfisáhrif. Valkostur 2 er ódýrari þar sem ekki er þörf á spenni í Miðdal. Áætlaður 

kostnaður við valkost 1 er um 770 m.kr. hærri en við valkost 2. Línuleiðir beggja valkosta 

liggja að einhverju leyti um ósnortin svæði en samkvæmt greiningu á umhverfisáhrifum 

framkvæmdarinnar eru áhrif beggja valkosta metin lítil. Framkvæmdin er ennfremur 

matsskyld og fer í gegnum mat á umhverfisáhrifum. 

Athugunarsvæði línuleiðanna liggur yfir eitt ísingarþyngsta svæði sem Landsnet hefur haft til 

skoðunar. Með hliðsjón af því er valkostur 1 (66 kV tenging) hafður sem varakostur, en 

vegna lægra spennustigs er mögulegt að leggja lengri jarðstrengskafla en við 132 kV. Slíkt 

fyrirkomulag gæti skipt verulegu máli fyrir rekstraröryggi línunnar, einkum í ljósi þeirra 

álagsþátta sem ísing getur haft í för með sér.  

 Lýsing 

Kostnaður 5.614 mkr. 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif á öryggi 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif áreiðanleika afhendingar 

Gæði raforku Hefur jákvæð áhrif á gæði 
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Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni 

Hagkvæmni Hefur jákvæð áhrif á hagkvæmni 

Samræmi við stefnu um línutegund Í fullu samræmi 

Samræmi við sjónarmið sem hafa skal 

að leiðarljósi skv. stefnu stjórnvalda 

Ekki í fullu samræmi 

Tafla 3.6.2-1 : Tenging Hvalárvirkjunar– rökstuðningur verkefni 

Tafla 3.6.2-1 inniheldur mat á því hvernig framkvæmdin er talin uppfylla þau markmið sem 

sett eru fram í raforkulögum ásamt stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis 

raforku. Aðalvalkostur er talinn uppfylla markmið framkvæmdarinnar um aukna 

orkuafhendingu ásamt því að auka afhendingaröryggi á svæðinu. Mat á því hvernig 

framkvæmdin uppfyllir markmið raforkulaga má sjá á Mynd 2.3.1-1 og mat á samræmi við 

stefnu stjórnvalda í töflum Tafla 3.6.2-16 og Tafla 3.6.2-17. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í lagningu um það bil 40 km flutningslínu milli Hvalár, tengingu við tengivirki í 

Miðdal og byggingu nýs tenigvirkis við Hvalárvirkjun.   

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund 26,4 km 132 kV loftlína og  

14,0 km 132 kV jarðstrengur  

Fjöldi 1 

Lengd  Um 40,4 km  

Nafnspenna  132 kV 

Flutningsgeta  70-80 MVA  

Tafla 3.6.2-2 : Tenging Hvalárvirkjunar – lýsing framkvæmdar 
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Einlínumynd verkefnis 

 

Mynd 3.6.2-1 : Tenging Hvalárvirkjunar – einlínumynd með tengingu Hvalár í meginflutningskerfið og 

svæðisbundna kerfið á Vestfjörðum. 

Mynd 3.6.2-1 sýnir einlínumynd af svæðisflutningskerfinu á Vestfjörðum þar sem tenging 

Hvalárlínu (HV1) við Miðdal (MDA) er merkt með gulum lit. Svæðiskerfið sem sýnt er á 

myndinni endurspeglar framtíðarsýn Landsnet sá Vestfjörðum á þeim tíma sem áætlað er 

að Hvalárvirkjun verði tengd.  

 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

  Valkostur 1  Valkostur 2 

Heildarfjárfestingar-kostnaður 5.762 mkr.  5.115 mkr.  

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna 

þeirra 

Á ekki við Á ekki við 

Kostnaður við jarðstreng 3.048 mkr. 1.466 mkr. 

Kostnaður við loftlínu 1.115 mkr. 2.200 mkr. 

Kostnaður við tengivirki við Hvalá 674 mkr. 730 mkr. 

Kostnaður við tengivirki í Miðdal 924 mkr. 568 mkr. 

Fjármagnskostnaður 564 mkr.  499 mkr.  

Stofnkostnaður 6.326 mkr.  5.614 mkr.  

Reiknað kerfisframlag 7.623 mkr.  6.723 mkr.  
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Áhrif á flutningstöp  -28,8 mkr/ári -28,8 mkr/ári 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna     

Hækkun á rekstrarkostnaði 52,3 mkr. 46,5 mkr. 

Aukning á afskriftum 32,4 mkr. 28,5 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 98,6 mkr. 87,5 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 183,4 mkr. 162,4 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 1,6% 1,4% 

Áhrif á tekjumörk Stórnotenda     

Hækkun á rekstrarkostnaði 74,2 mkr. 65,8 mkr. 

Aukning á afskriftum 89, mkr. 77, mkr. 

Aukning á leyfðum arði 264,5 mkr. 229,8 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 429,7 mkr. 372,6 mkr.  

Breyting á tekjumörkum % 2,6% 2,2% 

 

  Valkostur 2 

Heildarfjárfestingarkostnaður 5.115 mkr.  

Kostnaður við flutingslínu 1.466 mkr. 

Kostnaður við tengivirki við Hvalá 2.200 mkr. 

Kostnaður við tengivirki í Miðdal 730 mkr. 

Fjármagnskostnaður 499 mkr.  

Stofnkostnaður 5.614 mkr.  

Kerfisframlag* 6.723 mkr.  

Áhrif á flutningstöp  -28,8 mkr/ári 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna   

Hækkun á rekstrarkostnaði 46,5 mkr. 

Aukning á afskriftum 28,5 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 87,5 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 162,4 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 1,4% 

Áhrif á tekjumörkum stórnotenda   

Hækkun á rekstrarkostnaði 65,8 mkr. 

Aukning á afskriftum 77, mkr. 

Aukning á leyfðum arði 229,8 mkr. 
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Samtals hækkun tekjumarka 372,6 mkr.  

Breyting á tekjumörkum % 2,2% 

Tafla 3.6.2-3 : Tenging Hvalárvirkjunar – fjárhagslegar upplýsingar 

*Sjá fyrirvara á kerfisframlagi í kafla 3.2.3 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2028 og að þeim ljúki 2030. 

 

Mynd 3.6.2-2 : Tenging Hvalárvirkjunar - Tímaáætlun verkefnis 

Valkostagreining 

UppAlls voru teknir tveir meginvalkostir til skoðunar vegna tengingar Hvalárlínu 1 (HV1) 

milli Miðdals (MDA) og Hvalár (HVL). Um er að ræða einn 66 kV valkost og einn 132 kV 

valkost.  

Valkostur 1 – 66 kV tenging um leið B1 

Raflína 66 kV:         11,4 km loftlína og 33,2 km jarðstrengur 

Tengivirki Ný tengivirki í Miðdal og við Hvalárvirkjun 

Valkostur 2 – 132 kV tenging um leið B1 

Raflína  132 kV:        26,4 km loftlína og 14,0 km jarðstrengur 

Tengivirki Ný tengivirki í Miðdal og við Hjalárvirkjun 

Tafla 3.6.2-4 : Tenging Hvalárvirkjunar – lýsing valkosta 

 Einlínumyndir valkosta 

Mynd 3.6.2-3 og Mynd 3.6.2-4 sýna einlínumynd af valkostunum. 

 

2028 2029 2030

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun - Tenging Hvalárvirkjunar
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Mynd 3.6.2-3 Einlínumynd valkosts 1 

 

Mynd 3.6.2-4 Einlínumynd valkosts 2 

 

Fjárhagslegur samanburður valkosta 

  Valkostur 1  Valkostur 2 

Heildarfjárfestingar-kostnaður 5.762 mkr.  5.115 mkr.  

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Á ekki við Á ekki við 

Kostnaður við jarðstreng 3.048 mkr. 1.466 mkr. 

Kostnaður við loftlínu 1.115 mkr. 2.200 mkr. 

Kostnaður við tengivirki við Hvalá 674 mkr. 730 mkr. 

Kostnaður við tengivirki í Miðdal 924 mkr. 568 mkr. 

Fjármagnskostnaður 564 mkr.  499 mkr.  

Stofnkostnaður 6.326 mkr.  5.614 mkr.  

Reiknað kerfisframlag 7.623 mkr.  6.723 mkr.  

Áhrif á flutningstöp  -28,8 mkr/ári -28,8 mkr/ári 

Áhrif á tekjumörk dreifiveitna     

Hækkun á rekstrarkostnaði 52 mkr. 46,5 mkr. 

Aukning á afskriftum 32 mkr. 28,5 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 99 mkr. 87,5 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 183 mkr. 162,4 mkr. 
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Breyting á tekjumörkum % 1,6% 1,4% 

Áhrif á tekjumörk Stórnotenda     

Hækkun á rekstrarkostnaði 74 mkr. 65,8 mkr. 

Aukning á afskriftum 89 mkr. 77, mkr. 

Aukning á leyfðum arði 265 mkr. 229,8 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 430 mkr. 372,6 mkr.  

Breyting á tekjumörkum % 2,6% 2,2% 

Tafla 3.6.2-5: Tenging Hvalárvirkjunar - fjárhagslegur samanburður valkosta 

Markmið raforkulaga 

Öryggi 

Lagt hefur verið mat á það hvernig valkosturinn uppfyllir markmið um öryggi. Sem liður í 

matinu hefur grunnástand öryggis verið metið fyrir alla matsþætti sem ná yfir öryggi. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir öryggi 

Lítið  Miðlungs  Mikið 

Tvítenging afhendingarstaða X     

Stöðugleiki X     

Náttúruvá X     

Tafla 3.6.2-6 : Tenging Hvalárvirkjunar – Mat á grunnástandi matsþátta fyrir öryggi 

 

Tafla 3.6.2-6 sýnir niðurstöðu mats á grunnástandi matsþátta sem ná yfir öryggi. 

Grunnástand Tvítengingar afhendingarstaða er metið lágt þar sem tvítenging 

afhendingarstaða er ekki fyrir hendi á Vestfjörðum. Snjallnetslausn tengd varaaflsvél í 

Bolungarvík lágmarkar þó tíma straumleysis. Stöðugleiki í grunnástandi er einnig metinn 

lágur þar sem útleysing á Glerárskógalínu 1, Geiradalslínu 1 eða Mjólkárlínu 1 skiptir 

svæðinu í tvær aðskildar eyjur með því að rjúfa Breiðadalslín 1. Þá verður straumlaust 

norðurhlutanum í 30 sek meðan að varafl í Bolungarvík ræsir sig og Mjólká sér suðurhluta 

fyrir afli. Ef Glerárdalslína leysir út verður straumlaust á Glerárskógum og í Geiradal.  

Með greiningum eru áhrif skoðaðra valkosta á matsþætti öryggis metin og er niðurstaða 

matsins eftirfarandi: 

Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 

L  M  H L  M  H 

Tvítenging afhendingarstaðar    X     X  

Stöðugleiki   X     X   
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Náttúruvá   X     X   

Tafla 3.6.2-7 : Tenging Hvalárvirkjunar – Mat á einkennum áhrifa valkosta á öryggi 

Tafla 3.5.2-4 sýnir niðurstöðu mats á því hver einkenni áhrifa skoðaðra valkosta eru á 

matsþætti fyrir öryggi. Báðir valkostir stuðla að auknu N-1 öryggi en tryggja það ekki að 

fullu og því er Tvítenging afhendingarstaðar metið fremur hátt. Fullt N-1 öryggi fæst með 

tvöföldun á línuleiðar milli Kollafjarðar og Mjólkár er á langtímaáætlun sem ætti að tryggja 

fullt afhendingaröryggi. Áhrif beggja valkosta á Stöðugleika eru metin miðlungi há. 

Tíðnistöðugleiki hefur með getu flutningskerfisins til að ná jafnvægi eftir truflun milli 

framleiðslu og álags. Ef kerfið skiptist í eyjur getur þetta verið áskorun. Báðir valkostir bæta 

tíðnistöðugleika á Vestfjörðum ef þeir einangrast vegna útleysingar á Vesturlínu austan 

Kollafjarðar. Áhrif beggja valkosta eru einnig megin miðlungi há á Náttúruvá þar sem 

framkvæmdin eykur afhendingaröryggi og áfallaþol Vestfjarða gagnvart truflunum af 

völdum ofsaveðurs. 

Áreiðanleiki afhendingar 

Lagt hefur verið mat á það hvernig skoðaðir valkostir uppfylla markmið um áreiðanleika 

afhendingar. Grunnástand hefur verið metið fyrir alla matsþætti sem ná yfir áreiðanleika 

afhendingar. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir áreiðanleika afhendingar 

Lágt  Miðlungs  Mikið 

Flöskuhálsar   X   

Ótiltæki X     

Áreiðanleikastuðlar X     

Tafla 3.6.2-8 : Tenging Hvalárvirkjunar – Mat á grunnástandi matsþátta fyrir áreiðanleika afhendingar 

Tafla 3.5.2-5 sýnir niðurstöðu mats á grunnástandi matsþátta sem ná yfir áreiðanleika 

afhendingar. Með greiningum eru áhrif valkostanna á matsþætti áreiðanleika afhendingar 

metin og er niðurstaða matsins eftirfarandi: Áhrif flöskuhálsa eru metin miðlungi há þar 

sem ekkert flutningssnið er skilgreint á svæðinu. Flutningslínur á Vestfirði og innan þeirra 

anna núverandi álagi en ekki spáður framtíðarálagi vegna áhrifa takmarkana á flutningi um 

snið IIIB. Bæði matsþátturinn Ótiltæki og Áreiðanleikastuðlar eru metnir lágir. Útreikningar á 

áreiðanleika fyrir árið 2024 sýndu að ótiltæki á afhendingarstöðum á Vestfjörðum var allt frá 

rúmum 20 mínútum í Bolungarvík í tæpar þrjár klukkustundir í Mjólká. Markmið Landsnets 

er að ótiltæki sé innan við ein klukkustund á ári. Markmiðum Landsnets um 

straumleysismínútur og stuðla um rofið álag og kerfismínútur er ekki náð á Vestfjörðum þar 

sem enginn afhendingarstaður er tvítengdur. 
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Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 

L  M  H L  M  H 

Flöskuhálsar    X     X  

Ótiltæki    X     X  

Áreiðanleikastuðlar    X     X  

Tafla 3.6.2-9 : Tenging Hvalárvirkjunar  – Mat á einkennum áhrifa valkosta áreiðanleika afhendingar 

Tafla 3.5.2-6 sýnir niðurstöðu mats á því hver einkenni áhrifa valkosta eru á matsþætti fyrir 

áreiðanleika afhendingar. Voru áhrifin af báðum valkostum á flöskuhálsa metin miðlungi há 

þar sem tenging Hvalárvirkjunar eyðir ekki áhrifum sniðs IIIb á flutningsgetu frá 

meginflutningskerfinu inn á svæðibundið kerfi Vestfjarða. Hún eykur hins vegar 

svæðisbundna innmötun. Áhrif beggja valkosta á ótiltæki var einnig metið miðlungi hátt þar 

sem það fer úr tæplega þrem klukkustundum á ári í rúmlega eina á 132 kV teini í Mjólká. 

Tvöföldun Mjólkárlínu frá Kollafirði að Mjólká þarf til að lækka ótiltæki enn frekar. 

Sömuleiðis voru áhrif Áreiðanleikastuðla metin miðlungi há þar sem straumleysismínútur 

lækka samhliða bættu ótiltæki og fara niður í 67 mínútur árlega úr um þrem 

klukkustundum. 

Gæði raforku 

Lagt hefur verið mat á það hvernig valkostir uppfylla markmið um gæði raforku. 

Grunnástand öryggis hefur verið metið fyrir alla matsþætti sem ná yfir gæði raforku. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir gæði raforku 

Lítið  Miðlungs  Mikið 

Kerfisstyrkur X     

Spennusveiflur/spennuþrep X     

Afhendingarspenna/vikmörk   X   

Tafla 3.6.2-10 : Tenging Hvalárvirkjunar  – Mat á grunnástandi matsþátta fyrir gæði raforku 

Tafla 3.5.2-7 sýnir niðurstöðu mats á grunnástandi allra matsþátta sem ná yfir gæði raforku. 

Kerfisstyrkur var metinn lágur þar sem skammhlaupsafl teina á áhrifasvæði, sem er 

Geiradalur, Glerárskógar, Mjólká og Kollafjörður er lágur. Matsþátturinn Spennusveiflur var 

einnig metinn lágur þar sem engin N-1 tenging er fyrir hendi og því er ekki hægt að uppfylla 

kröfur um spennuþrep. Afhendingarspenna/vikmörk var svo metin miðlungs þar sem 

afhendingarspenna er reglulega fyrir innan vikmörk afhendingarspennu +5%/-9% á 66 kV en 

í lægra lagi í samráði við OV. Á 132 kV er spennan sveiflukenndari og oft í hærri kantinum en 

yfirleitt þó innan vikmarka. 
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Með greiningum eru áhrif uppstilltra valkosta á matsþætti gæða raforku metin og er 

niðurstaða matsins eftirfarandi: 

Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 

L  M  H L  M  H 

Kerfisstyrkur   X      X  

Spennusveiflur/spennuþrep     X     X 

Afhendingarspenna/vikmörk     X     X 

Tafla 3.6.2-11 : Tenging Hvalárvirkjunar – Mat á einkennum áhrifa valkosta á gæði raforku 

Tafla 3.5.2-8 sýnir niðurstöðu mats á því hver einkenni áhrifa valkosta eru á þá matsþætti 

sem notaðir eru til að mæla uppfyllingu markmiðs raforkulaga um gæði raforku. Áhrif á 

Kerfisstyrk eru metin miðlungs fyrir valkost 1, en miðlungi há fyrir valkost 2. Fyrir valkost 1 

eykst skammhlaupsafl nærliggjandi teina um á bilinu 19%-36% miðað við grunnástand en 

um 24-47% fyrir valkost 2. Áhrif á Spennusveiflur/spennuþrep eru metin há fyrir báða 

valkosti þar sem framkvæmdin stórbætir ástand kerfisins gagnvart viðmiðum um 

spennuþrep. Með kvikri launaflsútjöfnun í Mjólká er viðmiðum náð. Áhrif beggja valkosta 

eru einnig há á matsþáttinn Afhendingarspenna/vikmörk þar sem framkvæmdin bætir 

spennureglun innan áhrifasvæðisins og verði komin kvik launaflsútjöfnun í Mjólká sýna 

greiningar að afhendingarspenna sé innan við +5/%-9% vikmarka við rofahreyfingar í 

mismunandi álagstilfellum.  

Skilvirkni 

Lagt hefur verið mat á það hvernig valkosturinn uppfyllir markmið um skilvirkni. 

Grunnástand hefur verið metið fyrir alla matsþætti sem ná yfir skilvirkni. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir skilvirkni 

Lágt  Miðlungs  Mikið 

Flutningstöp   X   

Truflanir og skerðingar X     

Nýting virkjana     X 

Tafla 3.6.2-12 : Tenging Hvalárvirkjunar – Mat á grunnástandi matsþátta fyrir skilvirkni 

Tafla 3.5.2-9 sýnir niðurstöðu mats á grunnástandi allra matsþátta sem ná yfir skilvirkni. 

Áhrif af flutningstöpum eru metin miðlungs. Svæðisbundna flutningskerfi Vestfjarða er 

almennt létt lestað  og því lítil flutningstöp þar samanborið við önnur svæði en áhrifin af 

flutningi langar leiðir í meginflutningskerfi þar einhver áhrif. Truflanir og skerðingar eru 

metin með lág þar sem mun fleiri truflanir og skerðingar verða á Vestfjörðum en í öllum 
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öðrum landshlutum. Notkun forgangsorku á Vestfjörðum er um 6,7% af heildarnotkun á 

landsvísu. Hins vega hafa um 33% allra truflana hjá almennum notendum undanfarin fimm 

ár orðið á Vestfjörðum, vegna uppsetningar varaaflsstöðva og snjallnets eru skerðingar ekki 

í samræmi við fjölda truflana. Áhrif grunnástands á Nýtingu virkjana eru metin miðlungs. 

Mjólkárvirkjun er eina virkjunin á svæðinu og engar skorður eru í flutningskerfinu sem 

takmarka vinnslu hennar. Hins vegar kemur fyrir að vélar í Mjólká fara út fyrir sitt 

vinnslusviðs vegna mikils launafls í kerfinu. 

 

Með greiningum eru áhrif valkostanna á matsþætti skilvirkni metin og er niðurstaða matsins 

eftirfarandi: 

Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 

L  M  H L  M  H 

Flutningstöp  X     X    

Truflanir og skerðingar   X     X   

Nýting virkjana X     X     

Tafla 3.6.2-13 : Tenging Hvalárvirkjunar – Mat á einkennum áhrifa valkosta á skilvirkni 

Tafla 3.5.2-10 sýnir niðurstöðu mats á því hver einkenni áhrifa valkosta eru á matsþætti fyrir 

skilvirkni. Áhrif beggja valkosta á flutningstöp eru metin miðlungi lág en tenging 

Hvalárvirkjunar minnka flutningstöp í meginflutningkerfinu árlega um 28,8 mkr. Báðir 

valkostir hafa miðlungs áhrif á Truflanir þar sem truflanatilfellum fækkar um rúmlega 

helming og skerðingum einnig. Báðir valkostir hafa lítil áhrif á nýtingu virkjana sem fyrir eru 

tengdar í kerfinu. 

Hagkvæmni 

Til að leggja mat á hagkvæmni framkvæmdarinnar hefur verið lagt mat á það hvernig 

valkosturinn uppfyllir markmið um hagkvæmni. Liður í því er að meta grunnástand þeirra 

matsþátta sem notaðir eru fyrir mat á uppfyllingu markmiðs um hagkvæmni. 

Matsþáttur Mat á grunnástandi matsþátta fyrir hagkvæmni 

Lítið  Miðlungs  Hátt 

Tiltæk afhendingargeta X     

Losun gróðurhúsalofttegunda X     

Tafla 3.6.2-14 : Tenging Hvalárvirkjunar – Mat á grunnástandi matsþátta fyrir hagkvæmni 

Tafla 3.5.2-11 sýnir niðurstöðu mats á grunnástandi matsþátta sem notaðir eru sem 

mælikvarðar fyrir markmið um hagkvæmni. Báðir matsþættirnir tiltæki afhendingargetu og 
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losun gróðurhúsalofttegunda eru metnir litlir í grunnástandi. Tiltæk rýmd er undir 100%. 

Afhendingargeta er 0-10 MW vegna skertrar flutningsgetu um sniðs IIIB. Þegar rof verður á 

Vesturlínu þarf að ræsa varaflstöð (dísilstöð) í Bolungavík og færa skerðanlega rafhitun yfir á 

olíukatla. Við þessar aðstæður er því nauðsynlegt að brenna jarðefnaeldsneyti til að anna 

orkuþörf Vestfjarða. Að meðaltali losar varaaflstöðin í Bolungavík um 490 tonn CO₂ árlega. 

Með greiningum eru áhrif valkostanna á matsþætti hagkvæmni metin og er niðurstaða 

matsins eftirfarandi: 

Matsþáttur Valkostur 1 Valkostur 2 

L  M  H L  M  H 

Tiltæk afhendingargeta   X     X   

Losun gróðurhúsalofttegunda   X     X   

Tafla 3.6.2-15 : Tenging Hvalárvirkjunar – Mat á einkennum áhrifa valkosta á hagkvæmni 

Tafla 3.5.2-12 sýnir niðurstöðu mats á því hver einkenni áhrifa valkosta eru á matsþætti fyrir 

hagkvæmni. Báðir valkostir hafa miðlungi áhrif á bæði tiltæka afhendingargetu og losun 

gróðurhúsalofttegunda. Tenging Hvalárvirkjunar eykur hlutfallsega afhendingargetu á 

Vestfjörðum um sem nemur uppsettu afli virkjunarinnar eða um 125%. Einnig tryggir 

tenging virkjunarinnar á vesturlínu um tengivirki í Kollafirði að truflanir á línunni milli 

Hrútatungu og Kollafjarðar valdi ekki rafmagnsleysi á Vestfjörðum. Hins vegar getur enn 

orðuð skerðing á afhendingu rafmagns ef truflun verður á Mjólkárlínu 1 milli Kollafjarðar og 

Mjólkár. Af truflanaskráningum Landsnets má ætla að tilfellum þar sem þarf að ræsa 

varaaflsvél í Bolungarvík um u.þ.b. helming með þessari framkvæmd. 
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Niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða 

 

Mynd 3.6.2-5  Tenging Hvalárvirkjunar– niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir valkost 1 

 

Mynd 3.6.2-6 : Tenging Hvalárvirkjunar – niðurstaða mats á uppfyllingu markmiða fyrir valkost  2.
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Samræmi við stefnu stjórnvalda um línutegund 

 Valkostur 1 (66 kV - Leið B1) Valkostur 2 (66 kV - Leið B1) 

 Umsögn Stig Umsögn Stig 

Innan þéttbýlis? Línan er utan þéttbýlis 0 Línan er utan þéttbýlis 0 

Nærri flugvelli? Línan liggur ekki nálægt flugvelli 0 Línan liggur ekki nálægt flugvelli 0 

Liggur um þjóðgarð? Línan liggur ekki um þjóðgarð 0 Línan liggur ekki um þjóðgarð 0 

Fer um annað friðland? Línan fer ekki um friðland 0 Línan fer ekki um friðland 0 

Kostnaður við jarðstreng 

meiri en 2x loftlína 

Kostnaður jarðstrengs er 101% 

af loftlínu 
0 Kostnaður jarðstrengs er 133% af 

loftlínu 
0 

Tafla 3.6.2-16 : Tenging Hvalárvirkjunar – samræmi við stefnu um línugerð 

Tafla 3.6.2-16 inniheldur mat á því hvernig valkostir samræmast stefnu stjórnvalda um 

lagningu raflína, en samkvæmt henni ber að meta jarðstrengskosti í meginflutningskerfinu 

þar sem ofangreind viðmið eiga við. Einnig var metið var hvernig framkvæmdin samræmist 

við almenn atriði sem tilgreind eru í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis: 

 Valkostur 1 (66 kV - Leið B1) Valkostur 2 (66 kV - Leið B1) 

 Umsögn Stig Umsögn Stig 

Flutningskerfið mæti þörfum 

raforkunotenda á hverjum 

tíma. (tl. 2) 

Eykur afhendingaröryggi og 

kerfisstyrk á Vestfjörðum. 

++ Eykur afhendingaröryggi og 

kerfisstyrk á Vestfjörðum. 

++ 

Tryggja afhendingaröryggi um 

land allt. Tengja betur 

lykilsvæði. Eyjafjarðar-svæðið, 

Vestfirðir og Suðurnes í 

forgang. (tl. 3) 

Eykur afhendingaröryggi á 

Vestfjörðum. Vestfirðir eru eitt af 

forgangs-svæðunum tilgreind í tl.3. 

++ Eykur afhendingaröryggi á 

Vestfjörðum. Vestfirðir eru eitt af 

forgangs-svæðunum tilgreind í 

tl.3. 

++ 

Skoða hvernig megi nýta 

jarðstrengi með hagkvæmum 

hætti. Ekki línulagnir yfir 

hálendið. (tl. 4) 

Lína samanstendur af loftlínu og 

jarðstreng. Lengd jarðstrengs 

hámörkuð út frá forsendum um 

öruggan kerfisrekstur. Stysta 

mögulega línuleið en liggur um 

hálendi Vestfjarða. 

+ Lína samanstendur af loftlínu og 

jarðstreng. Lengd jarðstrengs 

hámörkuð út frá forsendum um 

öruggan kerfisrekstur. Stysta 

mögulega línuleið en liggur um 

hálendi Vestfjarða. 

+ 

Gæta skal jafnvægis milli 

efnahagslegra, samfélags-legra 

og umhverfislegra áhrifa. (tl. 

5) 

Tenging Hvalárvirkjunar eykur 

afhendingaröryggi, og styrkir 

raforkuöryggi á Vestfjörðum, sem 

er ábótavant. Aukin 

afhendingargeta og 

afhendingaröryggi hafa jákvæð 

áhrif á byggðaþróun og 

atvinnuuppbyggingu á Vestfjörðum. 

Framkvæmdin mun fækka þeim 

tilvikum þar sem ræsa þarf 

dísilrafstöðvar í Bolungavík. Hins 

+ Tenging Hvalárvirkjunar eykur 

afhendingaröryggi, og styrkir 

raforkuöryggi á Vestfjörðum, sem 

er ábótavant. Aukin 

afhendingargeta og 

afhendingaröryggi hafa jákvæð 

áhrif á byggðaþróun og 

atvinnuuppbyggingu á 

Vestfjörðum. Framkvæmdin mun 

fækka þeim tilvikum þar sem ræsa 

þarf dísilrafstöðvar í Bolungavík. 

+ 
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vegar er nánast öll línuleiðin um 

víðerni Vestfjarða. 

 

Hins vegar er nánast öll línuleiðin 

um víðerni Vestfjarða. 

 

N-1 afhendingaröryggi á öllum 

afhendingarstöðum í 

svæðisbundnu 

flutningskerfum fyrir 2040. (tl. 

7) 

Framkvæmdin stuðlar að auknu N-

1 öryggi Vestfjarða, en tryggir það 

ekki að fullu. Framkvæmdin tryggir 

að truflanir á Vesturlínu frá 

Kollafirði að Hrútatungu valdi ekki 

rafmagnsleysi á Vestfjörðum. Aftur 

á móti getur afhendingarstaðurinn í 

Mjólká einangrast frá Hvalá og 

meginflutningskerfinu við truflun á 

línuleið Vesturlínu milli Kollafjarðar 

og Mjólkár.  Því næst ekki fullt N-1 

öryggi Vestfjarða með þessari 

framkvæmd.  

+ Framkvæmdin stuðlar að auknu 

N-1 öryggi Vestfjarða, en tryggir 

það ekki að fullu. Framkvæmdin 

tryggir að truflanir á Vesturlínu frá 

Kollafirði að Hrútatungu valdi ekki 

rafmagnsleysi á Vestfjörðum. 

Aftur á móti getur 

afhendingarstaðurinn í Mjólká 

einangrast frá Hvalá og 

meginflutningskerfinu við truflun 

á línuleið Vesturlínu milli 

Kollafjarðar og Mjólkár.  Því næst 

ekki fullt N-1 öryggi Vestfjarða 

með þessari framkvæmd. 

+ 

Innviðauppbygging mætir 

þörfum fyrir orkuskipti. (tl. 8) 

Framkvæmdin tengir nýja virkjun 

inn á flutningskerfi Vestfjarða og 

eykur því afhendingargetu á 

Vestfjörðum sem nýta má í 

orkuskiptaverkefni.  

++ Framkvæmdin tengir nýja virkjun 

inn á flutningskerfi Vestfjarða og 

eykur því afhendingargetu á 

Vestfjörðum sem nýta má í 

orkuskiptaverkefni. 

++ 

Heildstætt mat á ávinningi 

jarðstrengslagna í kerfi þar 

sem hámarkslengd 

jarðstrengskafla er 

takmörkunum háð. (tl. 9) 

Strenglengdir eru hámarkaðar út 

frá viðmiðum um spennuþrep í 

reglugerð 1048/2004.  

++ Strenglengdir eru hámarkaðar út 

frá viðmiðum um spennuþrep í 

reglugerð 1048/2004. 

++ 

Forðast rask á friðlýstum 

svæðum og svæðum sem 

njóta sérstakrar verndar  

náttúruverndarlaga. (tl. 10) 

Innan athugunarsvæðis línuleiðar 

eru ekki friðlýst svæði og 

einkennandi vistgerðir þess hafa 

lágt verndargildi. Nyrsti hluti þess, 

næst Hvalárvirkjun, liggur hins 

vegar um svæði sem skilgreint er á 

B-hluta náttúruminjaskrár sem 

Jökulminjar. Þá liggur um 90% af 

leiðarinnar yfir óbyggð víðerni á 

Ófeigsfjarðarheiði en þar má einnig 

finna stöðuvötn sem njóta 

sérstakrar verndar skv. 61.gr. 

náttúruverndalaga.  

-- 

 

 

 

 

 

 

Innan athugunarsvæðis línuleiðar 

eru ekki friðlýst svæði og 

einkennandi vistgerðir þess hafa 

lágt verndargildi. Nyrsti hluti þess, 

næst Hvalárvirkjun, liggur hins 

vegar um svæði sem skilgreint er 

á B-hluta náttúruminjaskrár sem 

Jökulminjar. Þá liggur um 90% af 

leiðarinnar yfir óbyggð víðerni á 

Ófeigsfjarðarheiði en þar má 

einnig finna stöðuvötn sem njóta 

sérstakrar verndar skv. 61.gr. 

náttúruverndalaga. 

-- 

 

 

 

 

 

Tryggja hagkvæmt 

flutningsverð til kaupanda. (tl. 

11) 

Megintilgangur framkvæmdar er að 

tengja nýjan virkjunarkost sem 

eykur raforkuframboð. 

Framkvæmdaaðili stendur kostnað 

af teningunni og því mun hún ekki 

hafa áhrif á gjaldskrá Landsnets. 

0 Megintilgangur framkvæmdar er 

að tengja nýjan virkjunarkost sem 

eykur raforkuframboð. 

Framkvæmdaaðili stendur 

kostnað af teningunni og því mun 

hún ekki hafa áhrif á gjaldskrá 

Landsnets. 

 

Draga úr sjónrænum og 

umhverfisáhrifum með þróun 

nýrra flutningsmannvirkja. 

Athugunarsvæði fyrir línuleið liggur 

á Ófeigsfjarðarheiði en um 90% 

þess er svæði sem skilgreind eru 

sem óbyggð víðerni 

- 

 

Athugunarsvæði fyrir línuleið 

liggur á Ófeigsfjarðarheiði en um 

90% þess er svæði sem skilgreind 

eru sem óbyggð víðerni 

- 
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Velja stæði þannig að sjónræn 

og önnur áhrif séu sem 

minnst. Raska ekki ósnortnum 

svæðum, ef aðrar lausnir í 

boði. (tl. 12) 

 

Jarðstrengi skal leggja svo sem 

kostur er meðfram vegum. (tl. 

13) 

Athugunarsvæði er á 

Ófeigsfjarðarheiði en þar er enga 

vegi að finna. 

-- Athugunarsvæði er á 

Ófeigsfjarðarheiði en þar er enga 

vegi að finna. 

-- 

Nýta línustæði við lausnir á 

aukinni flutningsþörf ef 

aðstæður leyfa. (tl. 14) 

Á ekki við. Engin núverandi 

línustæði að finna á línuleiðinni 

0 Á ekki við. Engin núverandi 

línustæði að finna á línuleiðinni 

0 

Mat á afhendingaröryggi og 

kostnaði að tryggja það. (tl. 

15) 

Tenging Hvalárvirkjunar eykur 

afhendingaröryggi Vestfjarða 

verulega. Kostnaður flutnings- 

fyrirtækisins við að tryggja það 

með tengingu nýrra virkjanna á 

Vestfjörðum er mun lægri en 

valkostir sem miðuðu að því að 

tryggja afhendingaröryggi með 

tvítengingu svæðisins við 

meginflutningskerfið. 

++ 

Tenging Hvalárvirkjunar eykur 

afhendingaröryggi Vestfjarða 

verulega. Kostnaður flutnings- 

fyrirtækisins við að tryggja það 

með tengingu nýrra virkjanna á 

Vestfjörðum er mun lægri en 

valkostir sem miðuðu að því að 

tryggja afhendingaröryggi með 

tvítengingu svæðisins við 

meginflutningskerfið. 

++ 

Tryggja raforkudreifingu og -

öryggi m.t.t. náttúruhamfara. 

(tl. 16) 

Valkosturinn tengir nýja 

orkuvinnslu inn á Vesturlínu við 

Kollafjörð sem eykur áfallaþol 

Vestfjarða. Raforku-dreifing á 

Vestfjörðum er tryggð gagnvart 

stökum útleysingum á línum nema 

á þeim hluta Vesturlínu sem er á 

milli Kollafjarðar og Mjólkár. Hefur í 

för með sér aukið áfallaþol 

gagnvart ofsaveðri. 

+ Valkosturinn tengir nýja 

orkuvinnslu inn á Vesturlínu við 

Kollafjörð sem eykur áfallaþol 

Vestfjarða. Raforku-dreifing á 

Vestfjörðum er tryggð gagnvart 

stökum útleysingum á línum 

nema á þeim hluta Vesturlínu sem 

er á milli Kollafjarðar og Mjólkár. 

Hefur í för með sér aukið áfallaþol 

gagnvart ofsaveðri. 

+ 

Tafla 3.6.2-17 : Tenging Hvalárvirkjunar – samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

 

Tafla 3.6.2-17 sýnir hvernig valkostirnir samræmast atriðum í stefnu stjórnvalda
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Umhverfisáhrif framkvæmdar 

 

Mynd 3.6.2-7 ; Hvalá - Samantekt um áhrif valkosta 1 og 2 um Hvalárlínu. Atvinnuuppbygging, sem sést ekki á 

grafi, er talin verða fyrir miklum jákvæðum áhrifum. 

 

Mar var gert á umhverfisáhrifum framkvæmda. Báðir valkostir eru líklegir til að hafa neikvæð 

áhrif á landslag og ásýnd, einkum vegna óbyggðra víðerna. Á aðra umhverfisþætti eru áhrif 

metin óveruleg. Fyrir umhverfisþættina landslag og ásýnd sem og ferðaþjónustu er 

staðsetning jarðstrengja lykilatriði til að draga úr sjónrænum áhrifum. Áhrifamat mun skýrast 

þegar ný gögn eða rannsóknir liggja fyrir og umhverfismat framkvæmdar. Tengingin kemur til 

með að styrkja kerfið á Vestfjörðum umtalsvert með miklum jákvæðum áhrifum á 

atvinnuuppbyggingu. 

Niðurstaða valkostagreiningar 

Lítill munur er á kerfisáhrifum valkosta 1 og 2 en þó er kerfisstyrkur aðeins skárri fyrir valkost 

2. Helsti munur liggur í kostnaði og því verður aðalvalkostur Valkostur 2 með valkost 1 til vara 

ef rekstur svo langs kafla af línu reynist ekki fýsilegur uppi á heiði. Lokaákvörðun um 

framlagðan aðalvalkost mun liggja skýr fyrir við lok umsagnartímabils í haust.
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